

VMS egi.  
LN. 57179169

**SUSITARIMAS  
DĖL 2019 M. LIEPOS 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-133/19  
PAKEITIMO**

2020 m. vasario 14 d. NR. A62-9/20  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-2415/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti investicinių projektų paraiškas ir kitus dokumentus“ (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „AR-STUDIO“**, įmonės kodas 300657700, atstovaujama direktorės Rūtos Baltrušaitytės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),  
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

**atsižvelgiant į tai, kad:**

- A) Šalys 2019 m. liepos 10 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-133/19 (toliau – **Sutartis**) dėl 1863 – 1864 m. sukilimo dalyvių ir vadų palaidojimo vietos senųjų Rusų kapinių centrinėje koplyčioje (U. K. 25234) įrengimo (pritaikymo) darbų (toliau – **Darbai**).
- B) Pradinės sutarties vertė – 62 994,17 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 17 ct) be PVM, vertė su PVM – 76 222,95 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt du eurai, 95 ct). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara;
- C) Pagal Sutartį Rangovas gamino, graviravo ir įrenginėjo kolumbariumo atminties plokštes. Įrengus atminties plokštes buvo pastebėta, kad išgraviruotose užrašuose yra rašybos klaidų: 1) *Juliano Lesnevskio baltarusiškame variante būtina ištaisyti „varnelės“ vieta – išgraviruota virš E vietoje Y*, 2) *Boleslovo Kolyškos baltarusiškame variante užrašas taisytinas iš „Кальшук“ į „Кольшук“*. Šias klaidas būtina atitaisyti, kadangi vardas ir pavardė turi būti rašomi autentiškais rašmenimis, atsižvelgiant į tai, privaloma ištaisyti / pakoreguoti minėtas kolumbariumų atminties plokštes (toliau – **Papildomi darbai**).
- D) Nurodyti Papildomi darbai paaiškėjo tik jau atlikus Darbus pagal Sutartį, t. y. nebuvo žinomi prieš pasirašant Sutartį. Taip pat, šie Darbai nėra priskiriami Rangovo rizikai, kadangi graviruojamus užrašus pateikė Užsakovas. Be to, Papildomi Darbai tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Darbais (yra neatsiejamai integruoti į objekte atliekamus Darbus, bei rezultate sudarys vieną, tarpusavyje derančią bei funkcionuojančią visumą);
- E) Papildomų darbų kaina paskaičiuota pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą, kurio įkainių neįmanoma pasigristi Sistelos įkainiais arba rinkos analize (Priedas Nr. 1);
- F) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atliko Darbus pagal Sutartį, kadangi bus keičiama (naujai graviruojama) tik atminties plokščių visa viršutinė dalis (pati plokštė yra kaip sumuštinis, iš dviejų sluoksnių), paliekant esamą apatinę plokštę (tokiu būdu užtikrinant Rangovo prievolės garantiniu laikotarpiu, bei užtikrinant, kad nebus sugadinti jau atlikti Darbai);
- G) Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, kadangi pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;
- H) Šalys 2019 m. spalio 30 d. sudarė papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuos susitarė įsigyti papildomus darbus už 6 897,00 su PVM, kas sudaro 9,05 proc. pradinės sutarties vertės su PVM;

**vadovaujantis:**

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 str. 2 d. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., nustatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal VPI neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra VPI 89 str. 4 d. 1 – 4 p. nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų



pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str. 1 d., 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų – darbų pirkimo atveju, 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

- b) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 p.;

**Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:**

1. Įsigyti Papildomus darbus už 600,00 Eur (šeši šimtai eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,95 proc. pradinės Sutarties vertės, vertė su PVM – 726,00 Eur (septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 00 ct) su PVM;
2. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į visus Papildomus darbus, sudaro 69 294,17 (šešiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 17 ct) be PVM, vertė su PVM – 83 845,95 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 95 ct) su PVM.
3. Papildomų darbų atlikimui suteikti Rangovui papildomą terminą – 1 darbo dieną nuo Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Atsižvelgiant į Papildomus darbus, patikslinti Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (Priedas Nr. 2).
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
10. Susitarimo priedai:
  - 10.1. Priedas Nr. 1, Komercinis pasiūlymas, 1 lapas;
  - 10.2. Priedas Nr. 2, „Įkainotų veiklų sąrašas“, 1 lapas.

**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Infrastruktūros skyriaus vedėjas  
Virginijaus Pauža



**Rangovas:**

UAB „AR-STUDIO“

Direktorė Rūta Baltrušaitytė

