

**SUSITARIMAS
PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-19-109 PAKEITIMO**

Vilnius

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 04-19- 250

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A&T Statyba, UAB UAB „Adapdaila“
Buveinės adresas	Pušų g. 23, 171209 Šalčininkai Savanorių pr. 65A, 03149 Vilnius
Juridinio asmens kodas	303352458 304077972
Banko sąskaita	LT184010051002153278, Luminor Bank AB
Atstovas	A&T Statyba, UAB direktorius Andžej Vinčo
Atstovavimo pagrindas	A&T Statyba įstatai, 2019-08-05 jungtinės veiklos sutartis
Telefonas	8 60 800 534
El. pašto adresas	info@atstatyba.lt

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	I. e. p. direktorius Evaldas Bračiulis
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

- Atsižvelgdamos į tai, kad:
- (1) Daugiabučio namo Parko g. 18, Vilniuje (toliau – **Namas**) butų ir kitų patalpų savininkai įgyvendina Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;
 - (2) Įgyvendinant Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą dėl nenumatytų aplinkybių atsirado būtinybė atsisakyti Sutartyje numatytų darbų, nurodytų Rangovo pateiktoje nevykdytinų darbų lokalinėje sąmatoje;

vadovaujantis statybos rangos darbų sutarties Nr. 04-19-109 (toliau – **Sutartis**) 2.3.1 p. ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**).

Šalys susitarė:

1. Atsisakyti Sutartyje nustatytų Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų dalies, numatytos lokalinėse sąmatose Nr. 001 ir Nr. 002.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, perskaičiuota (sumažinta) bendra Sutarties kaina yra **29 475,27 Eur** (*dividėšimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki Eur 27 ct*) su PVM.
3. Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.

Pridedama

Priedas Nr. 1 Nevykdytinų darbų lokalinė sąmata Nr. 001


Priedas Nr. 2 Nevykdytinų darbų lokalinė sąmata Nr. 002

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:


Direktorė Eglė Randytė

Rangovas:


Direktorius Andžej Vinčo






Daugiabučio gyv. namo, Parko g.18, Vilnius
Kompleksas: atnaujinimas (modernizavimas)

Objektas: Daugiabučio gyv. namo, Parko g.18, Vilnius
Žiniaraštis: Laiptinių lauko durų ir tambūro durų
keltimas, įėjimo laiptų remontas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis


Iš viso:

921,35 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius įėjimo į konteinerinės patalpas laiptų remontas						
1	N6-196-9 (S10=1,15)	Lentu klojiniai laiptu marsu betonavimui	100m2	0,1	3415,01	341,50
2	N6-222-10 (S10=1,15)	Laiptu marsu betonavimas, paduodant betona siurbliu	m3	2,29	183,38	419,95
Iš viso už skyrių įėjimo į konteinerinės patalpas laiptų remontas						761,45
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						761,45
Bendra vertė be PVM						761,45
PVM						159,90
Bendra vertė su PVM						921,35

Sudarė: Direktorius Andžej Vinčo

2019-12-11





Daugiabučio gyv. namo, Parko g.18, Vilnius
 Komplexas: atnaujinimas (modernizavimas)
 Objektas: Daugiabučio gyv. namo, Parko g.18, Vilnius
 Žinlars: Fasado sienų šiltinimas, sienų konstrukcijų
 defektų šalinimas ir nuogrindos
 sutvarkymas

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso:

2336,34 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skylių įėjimo į konteinerines patalpas aptvėrimas						
1	N6-200 (S9=1,17; S10=1,15)	Plieniniu ldetiniu detaliu tvirtinimas, kai detales mase iki 2 kg	t	0,1	5404,69	540,47
2	N7-229 (S9=1,0425)	Metalinio laiptu tureklu irengimas	100m	0,1	13903,91	1390,39
Iš viso už skylių įėjimo į konteinerines patalpas aptvėrimas						1930,86
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						1930,86
Bendra vertė be PVM						1930,86
PVM						405,48
Bendra vertė su PVM						2336,34

Sudarė: Direktorius Andžej Vinčo

2019-12-11

