

**PIRMAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-2883**

2020 m. kovo 2 d.

Nr. .  
Klaipėda

J9-819

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir UAB „Kelprojektas“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus Gintaro Bajoro pagal 2019-06-11 įgaliojimą Nr. 18/06/03, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, susitarė:

1. Atlikti papildomas paslaugas pagal darbų sąmatas. Bendra papildomų paslaugų vertė – 4 948,99 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 99 ct), įskaitant PVM.

2. Atsisakyti Sutartyje numatytų paslaugų vertės – 2 050,99 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt eurų 99 ct).

3. Pakeisti bendrą 2019 m. lapkričio 7 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-2399 (toliau – Sutartis) kainą iš **35 000,00** Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM į **37 898,00** Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 00 ct) su PVM.

| Eil. Nr.                                                                                                     | Paslaugų pavadinimas                                   | Paslaugų kaina Eur be PVM | PVM (21 %) Eur | Paslaugų kaina Eur su PVM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.                                                                                                           | Geodezinių, geologinių, archeologinių tyrimų atlikimas | 5444,33                   | 1143,31        | 6587,64                   |
| 2.                                                                                                           | Techninio darbo projekto parengimas                    | 22707,96                  | 4768,67        | 27476,63                  |
| 3.                                                                                                           | Projekto vykdymo priežiūra                             | 3 168,37                  | 665,36         | 3 833,73                  |
| Fiksuota kaina Eur su PVM (suma skaičiais):                                                                  |                                                        |                           |                | <b>37 898,00</b>          |
| Fiksuota kaina Eur su PVM (suma žodžiais): trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 00 ct |                                                        |                           |                |                           |

4. Sutarties Šalys susitaria, kad šis papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
PRIDEDAMA

1. Komercinis pasiūlymas, 1 lapas.

2. Lokalinė sąmata, 5 lapai.

**ŠALIŲ REKVIZITAI**

**UŽSAKOVAS**

Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

**PASLAUGOS TEIKĖJAS**

UAB „Kelprojektas“

Kodas 234004210

PVM mok. kodas LT340042113

Jonavos g. 7, 44192 Kaunas

Tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52 27

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT13 7300 0101 6100 1877

Savivaldybės administracijos direktorius

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
Gintaras Neniškis



Komercijos direktorius

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
Gintaras Bajoras



Parengė

Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė

Regina Dekėrytė, tel. (8 46) 39 63 17  
2020-02-13