

**2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-767
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ IR
DĖL KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS**

2020 m. kovos 17 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama toliau vadinamojo direktoriaus,
Remigijaus Lipkevičiaus,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rytų regionui Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2020-02-04 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-68, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

kartu įgyvendindamos 2019 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo sutartį Nr. S-767 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 11,945 iki 19,057 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. vasario 20 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), nustatyti papildomų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 23 201,04 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai vienas euras, 04 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 4 872,22 Eur (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai, 22 ct).

1.3. Papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 1) suma su PVM yra 28 073,26 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai, 26 ct).

2. Remontuojamo kelio A13 Klaipėda–Liepoja defektiniuose ruožuose nuo Pk 125+10 iki Pk 126+00 kairėje kelio pusėje, nuo Pk 139+90 iki Pk 140+50 dešinėje kelio pusėje, nuo Pk 151+30 iki Pk 152+10 dešinėje kelio pusėje ir nuo Pk 161+48 iki Pk 161+88 dešinėje kelio pusėje, kuriuose oro tuštymų kiekis viršija leistinas ribas (AB „Problematika“ 2019 m. lapkričio 26 d. protokolas Nr. P35031, 2019 m. gruodžio 13 d. protokolas Nr. P35871, 2019 m. gruodžio 23 d. protokolas Nr. P36166, 2019 m. gruodžio 23 d. protokolas Nr. P36167 pateikiami šio Susitarimo 2 priede), nustatyti bendrą defektinį plotą 1 064,00 m² ir vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių *IT Asfaltas 08* 203 punktu pritaikyti Rangovui kompensacinę priemonę – neapmokėti už juodų dangų paviršiaus pagruntavimą bitumine emulsija C60BP4-2 (Lokalinės sąmatos 12 eilutė), už 4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimą iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S su PMB 45/80-55 (Lokalinės sąmatos 13 eilutė) ir už paviršiaus šiurkštinimą įvolyuojant neapdorotą skaldytą granito mineralinę medžiagą 2/5 (Lokalinės sąmatos 14 eilutė) apskaičiuotame plote:

AB „Eurovia Lietuva“
Teisėtininkas
Martynas Bereika

2.1. Sumažinimo (išskaitos) suma be PVM yra 10 906,00 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai šeši eurai, 0 ct) (skaiciavimai atlikti statinio statybos techninę priežiūrą vykdančios UAB „Kelvista“ 2020 m. kovo 6 d. rašte Nr. IS-181, kuris pateikiamas šio Susitarimo 3 priede).

2.2. 21 proc. PVM yra 2 290,26 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų, 26 ct).

2.3. Sumažinimo (išskaitos) suma su PVM yra 13 196,26 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 26 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.



8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos




[pasirašymo data]


Rangovas:

Akinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB


AB „Eurovia Lietuva“

Direktorius Rytų regionui
Artūras Prichodka


[pasirašymo data]


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento Transporto infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus projekto vadovas

Antanas Šernas
20 20-03-12


Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM
Teisės skyriaus vyriausioji teisininkė
Jolita Dainienė
20 20-03-13

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Kristina Petrauskienė
20 20-03-12

Marius Čereška
20 20-03-12

AB „Eurovia Lietuva“
Teisininkas
Martynas Bercika

SUDERINTA
Teisės skyriaus vadovas
Andrej Karšul
2020-03-16