



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 15 D. „NAURA 2000“ TERITORIJŲ (BAST JUODLĖS
MIŠKO) GAMTOTVARKOS PASLAUGŲ SUTARTIES NR. F4-2017-036**

2020 m. kovo 13 d. Nr. 1
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas įmonės kodas 125606786, adresas – A. Vivulskio g. 41-113, 03114 Vilnius (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio ūkio subjektų grupėje kartu su Gintaro Venckaus IĮ „Mūsų kiemas“ (įmonės kodas 124293146, buveinės adresas Laisvės pr. 43-144, 04339 Vilnius) pagal 2017 m. vasario 9 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 00-17.02-01, 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A-20-03 „Dėl direktoriaus pavadavimo“ įgalioto asmens Argaudo Stoškaus,

toliau, kartu vadinamos – Šalimis, o atskirai – Šalimi,

vadovaudamosios Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, 6.212 ir 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2017 m. gegužės 15 d. sutarties Nr. F4-2017-036 „Natura 2000“ teritorijų (BAST Juodlės miško) gamtotvarkos paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) 17.2 punktu bei 2020 m. kovo 4 d. elektroniniu paštu gautu laišku, kuriame Teikėjas informuoja, kad dėl gamtinių sąlygų negali atlikti III tvarkymo etapo 9 tvarkymo priemonės „Nendrių pjovimas (tvarkymo plotas Nr. 16, 1,41 ha) ir 10 tvarkymo priemonės „Nendrių pašalinimas“ (tvarkymo plotas Nr. 16, 1,41 ha). Kurtuvėnų regioninio parko direkcija 2020 m. kovo 3 d. elektroniniu paštu atsiuntė paaiškinimą dėl neteikiamų paslaugų, taip pat Juodlės ežero pakrantės nuotraukas, kuriose matyti nesusidaręs ledas.

Atsižvelgiant į Techninės užduoties reikalavimus, aukščiau nurodytos paslaugos (tvarkymo plote Nr. 16), t.y. nendrės turėjo būti pjaunamos nuo ledo, kartu nupjaunant ir sumedėjusios augalijos atžalas. Nupjauta biomasė nuo ledo turėjo būti nugrębta ir pašalinta.

Dėl neįprastai šiltos žiemos (vidutinė jos temperatūra meteorologų duomenimis šalyje buvo virš +2C°) 2019-2020 m. ledo danga ežere nesusidarė, todėl Teikėjas neturi galimybių suteikti paslaugų pagal Sutarties 1 priede „Techninė užduotis“ nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, o paslaugų suteikimo termino negalime tęsti, nes Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties įsigaliojimo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį (Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalį). Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Sutarties objektas finansuojamas ES Sanglaudos fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“, kuris baigsis 2021-01-31, Tarnyba nurodo, kad nepratęs Sutarties termino. Todėl,

susitarėme:

1. Priimti III tvarkymo etapo tvarkymo priemonių paslaugas:

1.1. Tvarkymo paslaugų Nr. 11 „Sumedėjusios augmenijos atžalų kirtimas (tvarkymo plotuose Nr. 1-5, 8, 13, 19-23, 26, 28-31,35), 13,72 ha;

1.2. Tvarkymo paslaugų Nr. 12 „Sumedėjusios augmenijos pašalinimas (tvarkymo plotuose Nr. 1-5, 8, 13, 19-23, 26, 28-31, 35), 13,72 ha

1.3. Atsiskaityti už faktiškai suteiktas ir užaktuotas Paslaugas.

2. Neaktuoti paslaugų už 1 326 Eur 00 ct be PVM (vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt šeši Eur, 00 ct), PVM – 278 Eur 46 ct (du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur, 46 ct), su PVM – 1 604 Eur 46 ct (vienas tūkstantis šeši šimtai keturi Eur, 46 ct) ir nemokėti nurodytos sumos už šias paslaugas pagal Sutarties priedą Nr. 1 „Techninė užduotis“.

3. Netaikyti Sutarties 14.2 punkte numatytos Šalių atsakomybės (dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo) dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

4. Sutarties 3.1 punkte nurodytą paslaugų (Sutarties) kainą sumažinti neteikiamų paslaugų sumai ir Sutarties 3.1 punktą išdėstyti taip: „3.1. Paslaugų kaina be PVM 171 479 Eur 00 ct (šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct), PVM sudaro – 36 010 Eur 59 ct (trisdešimt šeši tūkstančiai dešimt eurų 59 ct). **Bendra Sutarties kaina su PVM (21%) sudaro – 207 489 Eur 59 ct (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 59 ct).**

5. Šiuo susitarimu nereguluoti teisiniai santykiai, reguliuojami Sutartimi.

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. 2020 m. kovo 4 d. elektroniniu paštu gautas Teikėjo pranešimas, 1 lapas;

2. Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos 2020 m. kovo 3 d. elektroniniu paštu atsiųstas paaiškinimas ir nuotrauka dėl neteikiamų paslaugų, 2 lapai;

3. VĮ Gamtos paveldo fondo 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A-20-03 „Dėl direktoriaus pavadavimo“, 1 lapas.

Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

Teikėjas:

VĮ Gamtos paveldo fondas

Įstaigos kodas 188724381
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Įmonės kodas 125606786
A. Vivulskio g. 41-113

Tel. (8 5) 272 3284
Faks. (8 5) 272 2572
Įstaiga nėra PVM mokėtoja
A.s. Nr. LT38 4010 0424 0048 2560
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100

Tel. (8 5) 272 1918
PVM mokėtojo kodas:
LT100001983019
A/s Nr. LT97 7044 0600 0153 9003
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Direktorius

Albertas Stanislovaitis

A.V.

Argaudas Stoškus

A.V.

r.lenkaitiene@vstt.lt

From: info@gpf.lt
Sent: 2020 m. kovas 4 d. 09:20
To: r.lenkaitiene@vstt.lt
Subject: *SPAM* dėl Juodlės miško gamtotvarkos darbų įgyvendinimo

Laba diena.

VšĮ Gamtos paveldo fondas pagal 2017-05-15 sutartį Nr. F4-2017-036 atlieka BAST Juodlės miško gamtotvarkos paslaugas.

Informuojame, kad Juodlės miško gamtotvarkos paslaugų III tvarkymo etapo priemonės Nr 9 ir Nr 10 (nendrių šienavimas ir nendrių pašalinimas skl. Nr16, plotas 1,41 ha), vykdymo terminas nuo 2019-12-01 iki 2020-03-15, negali būti atliktos laiku dėl nenugalimos jėgos aplinkybių – visą žiemą vyravusios žiemos orų temperatūros, kuri neleido susidaryti ledų dangai. Todėl sutarties techninėje užduotyje įvardinti darbai, kurie numatyti vykdyti esant ledų dangai, yra negalimi.

Tikėtinas įsipareigojimų įvykdymo terminas – ne mažiau kaip po 10 mėnesių (jei susidarys ledų dangas ateinančią žiemą).

Pagarbiai,

VšĮ Gamtos paveldo fondas

L. e. p. direktorius

Argaudas Stoškus

rom: vidmantas.lopeta@krpd.lt
ent: 2020 m. kovas 3 d. 13:17
o: Rasa Lenkaitienė
subject: *SPAM* dėl tvarkymo ploto Nr. 16

Laba diena,

Siunčiu paaiškinimą ir siūlymą:

Dėl gamtotvarkinių darbų BAST Juodlės miškas tvarkymo plote Nr. 16

Pagal Supaprastinto atviro konkurso 1 priedą, Juodlės BAST techninę užduotį, III tvarkymo etape nuo 2019.12.01. iki 2020.03.15. teritorijos tvarkymo plote Nr. 16 (1,41 ha) buvo numatyta priemonės: nendrių pjovimas (priedo 9 eilutė) ir nendrių pašalinimas (priedo 10 eilutė). Šio tvarkymo ploto specifikacija aprašyta konkurso sąlygų punkte 3.2.4. „Nendrių pjovimas ir pašalinimas“. Nendrės turėjo būti pjaunamos nuo ledo, kartu nupjaunant ir sumedėjusios augalijos atžalas. Nupjauta biomasė nuo ledo turėjo būti nugrėbta ir pašalinta.

Dėl neįprastai šiltos žiemos (vidutinė jos temperatūra meteorologų duomenimis šalyje buvo virš +2C°) šiemet ledo dangos praktiškai nebuvo visą žiemą. Tvarkymo plote žiemos metu lankiausi 2020-02-04 ir 2020-02-20. Pirmą kartą ryte ežero paviršiuje buvo labai plona ledo „plėvelė“, antrą kart ledo visai nebuvo (žr. pridedamas Juodlės ežero pakrantės nuotraukas). Visu šaltuoju laikotarpiu: nuo lapkričio 1 d. iki kovo 1 d. praėjusią žiemą dukart buvo trumpas naktinis šaltukas, kuris labiau pasireiškė tik tvenkiniuose, tačiau ir juose ledas buvo tik apie 2 cm storio, taigi nelaikė stovinčio žmogaus; po 2-3 dienų atšilus ir šis plonas ledukas ištirpo. Ant Juodlės ežero, dėl jo apaugimo nendrėmis, vargu ar buvo 1 cm storio ledo.

Taigi, praėjusią žiemą atlikti nendrių pjovimo ir šalinimo nuo Juodlės ežero ledo nebuvo jokios galimybės. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, priemonė tvarkymo plote Nr. 16 nebuvo įgyvendinta (tvarkyti net nebuvo pradėta), todėl dėl nenumatytų aplinkybių prašau tvarkymo plotą Nr. 16 (1,41 ha) išimti iš bendro tvarkymo ploto ir už nendrių pjovimo ir pašalinimo priemonę nuo ledo III tvarkymo etape rangovui nemokėti.

Vidmantas Lopeta
Vyr. specialistas ekologas
Tel. 8 41 370336

Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių r.
www.krpd.lt





**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
GAMTOS PAVELDO FONDO DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

2020 m. vasario 10 d. Nr. A-20-03
Vilnius

S k i r i u projektų vadovą Argaudą Stoškų laikinai eiti direktoriaus pareigas mano ligos laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 10 d. iki nedarbingumo pažymėjimo pabaigos.

Direktorius

Gediminas Raščius