

**SUSITARIMAS DĖL 2019-07-04 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. 6PS-19-200
PAKEITIMO**

Vilnius, 2019 m. gruodžio 13 d.

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama generalinio direktoriaus Mariaus Gelžinio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Klientas**),

ir

jungtinės veiklos partnerių grupė, kurią sudaro **UAB „Viltekta“** ir **UAB „Forma“**, atstovaujantis partneris **UAB „Viltekta“** buveinės adresas Goštauto g. 8, Vilnius, juridinio asmens kodas 122030381, atstovaujama direktoriaus Tomo Segalio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**),

Klientas ir Paslaugų teikėjas toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2019 m. liepos 4 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 6PS-19-22 (toliau – **Sutartis**), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigoja: (i) parengti Kauno oro uosto terminalo rekonstrukcijos, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4, techninį projektą (toliau – **Techninis projektas**) pagal Kliento Techninėje specifikacijoje ir šioje Sutartyje nurodytus reikalavimus bei perduoti Techninį projektą Klientui; (ii) atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; (iii) atlikti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus (toliau – **Paslaugos**), o Klientas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktų Paslaugų rezultatus ir sumokėti Paslaugų teikėjui šioje Sutartyje nustatytą kainą.
2. Atliekant projektavimo darbus pagal Sutartį atsirado būtinybė atlikti Gaisrinės saugos projekto dalies rizikos vertinimą (darbai yra papildomi, Sutarties apimtyje nenumatyti). Esamo terminalo sprendiniai neatitinka šiuo metu galiojančių priešgaisrinių normų reikalavimų. Terminalo plėtros sprendiniai projektuojami atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias priešgaisrinės saugos normas, tačiau ne visi sprendiniai gali būti įgyvendinami plėtros projekto apimtyje, nes tai nebuvo numatyta biudžete ir statybos darbai turi būti atlikti nestabdant KUN operacijų. Šie projektavimo darbai nebuvo numatyti projektavimo užduotyje todėl būtina užsakyti papildomai iš Sutartį vykdančio tiekėjo. Sutarties apimtis padidėja 3 000 Eur be PVM.
3. Atsiradus papildomų paslaugų poreikiui būtina pratęsti ir Techninio projekto rengimo terminą (II etapas) iki 2020-02-14 (37 k. d.) ir atitinkamai pratęsti visus likusius projekto parengimo etapus, t. y.: III etapą iki 2020-03-09 (31 k. d.). IV etapą iki 2020-05-12 (33 k. d.).
4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu nėra laikomas esminiu, kaip nustatyta PĮ 97 str. 4 d. Pratęsiant Sutartį neatsiranda nauja sąlyga dėl kurios atsirastų kitų tiekėjų ir sudomintų daugiau tiekėjų, ekonominė Sutarties pusiausvyra nesikeičia tiekėjo naudai, Sutarties apimtis nelabai padidėja, tiekėjas nėra keičiamas.

Šalys, vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.1-10.3 p., 10.5 p. ir Specialiųjų sąlygų 13 p., sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1 punktą, išdėstant jį taip: „Sutarties kaina 281 682,00 (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai) Eur be PVM“.
2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2 punktą, išdėstant jį taip: „PVM sudaro 59 153,22 (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt trys eurai ir 22 euro centai) Eur“.

3. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 8 punkte II, III ir IV etapų terminus, išdėstant taip:
 „II etapas – projektinių pasiūlymų tikslinimas, derinimas ir techninio projekto parengimas iki 2020 m. vasario 14 d.
 III etapas – teigiama projekto ekspertizės išvada iki 2020 m. kovo 9 d.
 IV etapas – statybą leidžiančio dokumento gavimas 2020 m. gegužės 12 d.
4. Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte ištaisyti techninę klaidą vietoj „Sutarties SS 3.2 punkte“ įrašyti „Sutarties SS 3.1 punkte“
5. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 12 punkto 1 pastraipą, išdėstant jį taip: „Techninis projektas (I, II, III, IV etapai, kaip numatyta Sutarties SS 8 punkte) turi būti parengtas iki 2020 m. gegužės 12 d.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
7. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius Susitarimą ir pateikus Klientui Sutarties SS 13 p. reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
9. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

KLIENTAS

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai

Generalinis direktorius
Marius Gelžinis



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Viltekta“

Direktorius
Tomas Segalis

