

**2018 M. VASARIO 14 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. TVET-11
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3**

2020 m. kovo 5 d.

Telšiai

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“, juridinio asmens kodas 304083466, atstovaujama direktoriaus Jono Ačo, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kriautė“, įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į 2019-03-28 Telšių vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkyba komisijos, sudarytos darbų eigai aptarti, protokolą, 2020-03-04 Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. 5/20 „Dėl reikalingų atlikti papildomų nenumatytų darbų ir atsisakomų darbų susijusių su parengto projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato – Vyskupų rūmų paprastojo remonto projektas“ A laida“ ir 2020-02-27 Centrinės projektų valdymo agentūros gautą raštą Nr. 34 „Dėl projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0005 rangos darbų sutarties Nr. TVET-11 keitimo“ (pridedami), vadovaujantis 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. XIII-327 89 straipsnio 2 d. nuostatomis bei 2018 m. vasario 14 d. Statybos rangos sutarties Nr. TVET – 11 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.5. punktais sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Sutarties pakeitimas) dėl Sutarties 9.1. punkto pakeitimo:

1.	Šalys susitaria pakeisti Sutarties 9.1. punktą ir išdėstyti jį taip: „9.1. Sutarties kaina yra 351419,52 Eur (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų 52 ct.) su PVM, iš jų PVM sudaro 60990,16 Eur (šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų 16 ct.) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“
2.	Šalys susitaria, kad visi papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, bus atlikti iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.
3.	Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4.	Sutarties pakeitimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties pakeitimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos Sutarties pakeitime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5.	Šalys šį Sutarties pakeitimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties pakeitimo turinys ir pasekmės, Šalys Sutarties pakeitimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
6.	PRIDEDAMA: 2020-03-28 Telšių vyskupijos kurijos pastato (Vyskupų rūmai) išorės tvarkyba komisijos, sudarytos darbų eigai aptarti, protokolą, 4 lapai; 2020-02-27 Centrinės projektų valdymo agentūros raštas „Dėl projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-02-0005 rangos darbų sutarties Nr. TVET-11 keitimo“, 3 lapai; 2020-03-04 Telšių vyskupijos Ekonomo tarnybos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. 5/20 „Dėl reikalingų atlikti papildomų nenumatytų darbų ir atsisakomų darbų susijusių su parengto projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato – Vyskupų rūmų paprastojo remonto projektas“ A laida“, 4 lapai.

7.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

VšĮ „Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba“

Katedros a. 5, 87131 Telšiai;

Kodas – 304083466;

ne PVM mokėtojas;

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A.s. Nr. LT13 4010 0510 0352 3978

Luminor Bank, AB

tel.: (8 6) 87 85991, faksas: -

el. paštas: tekonomotarnyba@gmail.com

RANGOVAS

UAB „Kriautė“

Pramonės g. 8 K-25, 35100 Panevėžys;

Kodas – 147100161;

PVM mokėtojo kodas – LT471001610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A.s. Nr. LT947181500008467491

Šiaulių bankas, AB

tel. 8 45 511393; faksas: 8 (45) 511493

el. paštas: kriaute@kriaute.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Jonas Ačas

Pareigos: direktorius

Parašas

Data

A.V.



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Jaunius Kavaliauskas

Pareigos: generalinis direktorius

Parašas

Data

A.V.

