

SUSITARIMAS NR. 7
DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“ PAKETIMO

2020-03-10
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailes muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė ši susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarpiautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“ ir Sutarties 10.1., 10.2., 10.5. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekių žiniaraščiais), bei:

- 2019-10-07 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 9 (dėl žmonių su negalia patalpos pritaikymo), kuriuo atsisakoma darbų už 521,36 Eur su PVM, t.y. 430,88 be PVM, papildoma darbų už 7306,57 Eur su PVM, t.y. 6038,49 be PVM;

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad pakeitimai/papildomi darbai, pagal 10.5. sutarties punktą, sudaro 0,22 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška gaunama sekančiai: Sutarties kaina (vertinant ir Susitarimą nr. 6) koreguojama į 3 249 802,2 Eur (3 243 332,83 + 430,88 + 6038,49) (trys milijonai du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai du eur 2 ct be PVM). Tai, pagal 10.5 sutarties punktą iš viso sudaro 0,22 proc. pasikeitimą nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

2. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 2 981 763,62 Eur (2 976 156,01 - 430,88 + 6038,49) be PVM (du milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 62 ct) arba 3 607 933,98 Eur su PVM.

3. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

4. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.


5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 9 su priedais, 13 lapų.
- CPVA atsakymas dėl pakeitimų nurodymo Nr. 9, 2 lapai.

UAB „EKSTRA STATYBA“
Sav. įst. Nr. 2/19
direktorius Valentinas Veževičius

Lietuvos nacionalinis dailes muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas



Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėjas
Arūnas Steponėnas