

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-156/19
PAKEITIMO**

2020 m.

d. Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-2415/19 (toliau – **Užsakovas**),

ir

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2019 m. rugpjūčio 6 d. sudarė sutartį Nr. A62-156/19 (toliau – **Sutartis**) dėl kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbų (toliau – **Darbai**), kurios pradinė Sutarties vertė yra 4 507 075,46 Eur (keturi milijonai penki šimtai septyni tūkstančiai septyniasdešimt penki Eur 46 ct) be PVM, 5 453 561,31 Eur (penki milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tris tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas Eur, 31 ct) su PVM;

B) atliekant Darbus paaiškėjo, kad Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis atlikti papildomus, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini siekiant tinkamai užbaigti Sutartyje numatytus Darbus ir šių papildomų darbų būtinumą, vadovaujantis Sutarties 13.5.3 punktu, parašais patvirtino statybos proceso dalyviai (papildomų darbų detalizacija pateikta 1 priede);

C) papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Rangovo keitimas neigiamai įtakotų galutinio Sutarties rezultato kokybę;

vadovaudamosi:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama;

b) Sutarties 13.4 punkto: „Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:“ 13.4.5 papunkčiu: „kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami“;

c) Sutarties 13.5.3 papunkčiu, kuriame numatyta, kad jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

d) Sutarties 13.3 punktu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 10 144,15 Eur (dešimt tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 15 ct) be PVM, kas sudaro 0,23 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.
2. Bendra Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, įvertinus šiuo Susitarimu įsigyjamus papildomus darbus, – 4 517 219,61 Eur (keturi milijonai penki šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai devyniolika Eur 61 ct) be PVM, 5 465 835,73 Eur (penki milijonai keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur, 73 ct) su PVM.
3. Pakeisti Sutarties 1 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas (Tikslinė teritorija)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 9.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 1, 7 lapai.
 - 9.2. 2 priedas – Įkainotas veiklos sąrašas (Tikslinė teritorija), 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

„Žilinskis ir Co“, UAB

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža

Direktorius
Žydrūnas Matuzas