

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-156/19
PAKEITIMO

2020 m. birželio d. Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-2415/19 (toliau – **Užsakovas**),

ir

„Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

A) Šalys 2019 m. rugpjūčio 6 d. sudarė sutartį Nr. A62-156/19 (toliau – **Sutartis**) dėl kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbų (toliau – **Darbai**), kurios pradinė Sutarties vertė yra 4 507 075,46 Eur (keturi milijonai penki šimtai septyni tūkstančiai septyniasdešimt penki Eur 46 ct) be PVM, 5 453 561,31 Eur (penki milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tris tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas Eur, 31 ct) su PVM;

B) Šalys 2020 m. birželio 3 d. sudarė susitarimą Nr. A62-65/20 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo susitarė įsigyti papildomus darbus už 10 144,15 Eur (dešimt tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 15 ct) be PVM, 12 274, 42 Eur (dvylika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt keturis Eur 42 ct) su PVM (toliau – **Susitarimas Nr. 1**).

C) atliekant Darbus paaiškėjo, kad Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis atlikti papildomus, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatytus darbus. Vadovaujantis Sutarties 13.5.3 punktu, papildomų darbų kiekius ir kainą parašais patvirtino statybos proceso dalyviai (papildomų darbų detalizacija pateikta 1 priede);

D) papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Rangovo keitimas neigiamai įtakotų galutinio Sutarties rezultato kokybę;

vadovaudamosi:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

b) Sutarties 13.3 punktu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 4 223,73 Eur (keturis tūkstančius du šimtus dvidešimt tris Eur 73 ct) be PVM, 5 110,71 Eur (penkis tūkstančius vieną šimtą dešimt Eur 1 ct) su PVM, kas sudaro 0,09 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.
2. Bendra Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, įvertinus šiuo Susitarimu bei Susitarimu Nr. 1 įsigyjamus papildomus darbus, – 4 521 443,34 Eur (keturi milijonai penki šimtai dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt trys Eur 34 ct) be PVM, 5 470 946,44 Eur (penki milijonai keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur, 44 ct) su PVM.
3. Pakeisti Sutarties 1 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas (Netikslinė teritorija)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 9.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 2, 7 lapai.
 - 9.2. 2 priedas – Įkainotas veiklos sąrašas (Netikslinė teritorija), 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

„Žilinskis ir Co“, UAB

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža

Direktorius
Žydrūnas Matuzas