

## SUSITARIMAS *№. PIRK-105-20*

Dėl 2020-04-10 Statybos darbų sutartyje Nr. PIRK-59-20 numatytų darbų atlikimo termino pratęsimo

2020-06-05

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio ir UAB „Nivelsta“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Lukošūno, kurios toliau šiame susitarime yra vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, atsižvelgdami į 2020-06-02 UAB „Nivelsta“ prašymą, sudarė šį papildomą susitarimą dėl 2020 m. balandžio 10 d Statybų darbų sutartyje Nr. PIRK-59-20 numatytų darbų atlikimo termino pratęsimo ir susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2020-10-09.
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2020-04-10 Statybų darbų sutarties Nr. PIRK-59-20 dalis.
4. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
5. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas**  
**UAB „Dzūkijos vandenys“**

**Rangovas**  
**UAB „Nivelsta“**

Direktorius

Jurijus Červiakovskis



Direktorius

Virginijus Lukošūnas



UAB „Dzūkijos vandenys“  
juristas  
Regimantas Rimkus

*Su dleis ta*  
UAB „Dzūkijos vandenys“  
Gamybos departamento  
vadovas  
Leonas Mackevičius

*10 20 06.05*