

**2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2020 m. _____ d. Nr. 10

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „YIT Lietuva“ (Atsakinga partnerė)**, juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **YIT Eesti AS (Partnerė)**, juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama **UAB „YIT Lietuva“** generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

vykdydamos 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutartį Nr. S-966 **„Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai“** (toliau – **Sutartis**) ir atsižvelgdamos į:

- a) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną ir nustatytą eilę apribojimų,
- b) aplinkybę, kad vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu organizavimo“ nuspręsta karantino laikotarpiu neorganizuoti Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijų,

sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 10 (toliau – **Susitarimas**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Papildyti Sutarties IV skyriaus „Darbų ir su darbais susijusių paslaugų atlikimas ir darbų perdavimas“ IV.C. dalį „Atliktų darbų kiekių perdavimas. Darbų perdavimas“ naujais punktais 39¹, 39², 39³ ir 40¹:

„39¹. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo faktinio Darbų atlikimo termino skaičiavimas stabdomas nuo

statybos darbų techninio prižiūrėtojo parengtame ir Užsakovui pateiktame galutinės objekto apžiūros akte (patvirtinančiame, kad visi Darbai pagal Sutartį yra atlikti ir esminių trūkumų neužfiksuota) nurodytos faktinės Darbų pabaigos datos.“;

„39². Tuo atveju, jeigu karantinui pasibaigus Užsakovo organizuota Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisija nustatys defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus projektinei dokumentacijai ir (ar) normatyviniams reikalavimams, Darbai bus laikomi nepriimtais ir tai bus užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte. Nuo Nepriimtų darbų akto datos faktinis Darbų atlikimo termino skaičiavimas atnaujinamas.“;

„39³. Visus Nepriimtų darbų akte nurodytus Darbų defektus, trūkumus ir (ar) neatitikimus projektinei dokumentacijai ir (ar) normatyviniams reikalavimams Rangovas privalo akte nustatytais terminais pašalinti savo sąskaita. Rangovui vengiant vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį ir šį Susitarimą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštu.“;

„40¹. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu visus Sutarties 40 punkte aprašytus veiksmus Rangovas turi atlikti iki galutinės objekto apžiūros akto datos.“

2. Pakeisti Sutarties V skyriaus „Atsiskaitymo tvarka“ 45.1 ir 45.2 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„45.1. sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus statybos techninio prižiūrėtojo parengtą galutinės objekto apžiūros aktą (patvirtinantį, kad visi Darbai pagal Sutartį yra atlikti ir esminių trūkumų neužfiksuota).“;

„45.2. likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio (su PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantiją arba laidavimo draudimo raštą, nurodytą Sutarties 81 punkte.“

3. Papildyti Sutarties VIII skyrių „Rangovo prievolės per garantinį terminą“ nauju punktu 72¹:

„72¹. Darbams suteikiamas garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statybos darbų techninio prižiūrėtojo parengto galutinio objekto apžiūros akto datos.“

4. Pakeisti Sutarties IX skyriaus „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 81 punktą ir jį išdėstyti taip:

„81. Rangovas per 10 darbo dienų po statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akto surašymo dienos savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 13 priede pateiktą formą. Nurodyto laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statinio statybos kainos (su PVM). Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akto surašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Tuo atveju, jeigu po techninio prižiūrėtojo galutinės apžiūros akto surašymo suorganizavus Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.
9. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	LAKD, Basanavičiaus g. 36, Vilnius (2020-06-11 08:24:02)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.10
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-09 08:47:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 15:48:25–2023-06-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-10 16:39:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-10 16:40:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-10 18:46:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-10 18:46:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 15:36:12–2021-09-25 15:36:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-06-11 08:24:02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-11 08:24:02 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-