

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2019 M. RUGPJŪČIO 7 D. TOPOGRAFIJOS, INŽINERINĖS
INFRASTRUKTŪROS, TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS ELEKTRONINIŲ
VARTŲ SUKŪRIMO IR ESAMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ / REGISTRŲ
MODERNIZAVIMO / ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES
NR. VPS-2019-60-ES

2020 m. birželio 17 d. Nr. *VPSS-2020-16-ES*
Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio Armino Mockevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 7.2.1 papunkčiu suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir **UAB „Proit“ ir UAB „HNIT-BALTIC“**, veikiantys 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. ST19108 pagrindu, atstovaujami UAB „Proit“ direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. ST19108, toliau vadinama „Vykdytoju“, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama šalimi, o kartu – šalimis,

vadovaudamosios 2019 m. rugpjūčio 7 d. Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų sukūrimo ir esamų informacinių sistemų / registrų modernizavimo / atnaujinimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-2019-60-ES (toliau – Sutartis) 4.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Vykdytojas 2020 m. balandžio 17 d. raštu Nr. AM-EPTP-202017/01 „Dėl 1-os iteracijos paslaugų grafiko ir mokėjimų grafiko“ pateikė Užsakovui prašymą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, t. y. dėl Sutarties techninės specifikacijos 25 lentelėje „Paslaugų teikimo etapai“ numatytų 1-os iteracijos paslaugų teikimo etapų terminų pakeitimo, kartu su prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis, kurios susiklostė nepriklausomai nuo Vykdytojo valios;

2. Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ priežiūros komisija 2020 m. gegužės 8 d. vykusiam posėdyje, apsvarsčiusi Vykdytojo prašymą ir jame nurodytas aplinkybes, pritarė Sutarties techninės specifikacijos 25 lentelėje „Paslaugų teikimo etapai“ numatytų 1-os iteracijos paslaugų teikimo etapų terminų pakeitimui;

šalys susitaria:

3. Pakeisti Sutarties techninės specifikacijos 25 lentelės „Paslaugų teikimo etapai“ 2 ir 3 eilutes ir išdėstyti jas taip:

1 lentelė. Paslaugų teikimo etapai

Eil. Nr.	Etapo pavadinimas	Etapo veiklos / aprašymas	Etapo rezultatai	Etapo trukmė
2.	1 iteracijos detalios analizės ir projektavimo etapas	Detalios analizės metu Diegėjas turės detalizuoti šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus funkcinius, techninius ir kitus reikalavimus ir aprašyti konkrečius jų įgyvendinimo būdus ir priemones. Pagal detalios analizės rezultatus projektavimo	2.1. 1 iteracijos detalios analizės ataskaita; 2.2. 1 iteracijos detalus projektavimo dokumentai; 2.3. techninės ir programinės infrastruktūros poreikio ataskaita; 2.4. kt. šio etapo dokumentacija,	1 iteracijos detalios analizės ir projektavimo etapas turi būti užbaigtas per 8 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau Vartų

Eil. Nr.	Etapo pavadinimas	Etapo veiklos / aprašymas	Etapo rezultatai	Etapo trukmė
		metu Diegėjas turės detaliai aprašyti realizuojamus pakeitimus ir kuriamas naujas funkcijas. Projektavimo metu turės būti detalizuotas Vartų prototipas (prototipo pradinę versiją Diegėjui pateiks Perkančioji organizacija) bei patikslintos naudotojo sąsajos gairės (dokumentas pateikiamas 5 priede).	Paslaugų vykdymo medžiaga. 2.5. Atnaujintas Vartų prototipas; 2.6. Patikslintos naudotojo sąsajos gairės; 2.7. Užsakovo pasirašyti šio etapo paslaugų perdavimo-priėmimo aktai.	integracinių taškų su susijusiomis sistemomis analizė ir projektavimas turi būti užbaigtas per 7 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.	1 iteracijos konstravimo ir testavimo etapas	Diegėjas turės sukurti 1 iteracijos analizės ir projektavimo etapo metu aprašytus funkcinius komponentus ir kitus technologinius, programinius sprendimus, integruoti juos tarpusavyje. Etapo pradžioje Diegėjas turės atlikti bandomąjį duomenų migravimą, parengti migravimui reikalingų duomenų migravimo planą, o atlikęs migravimą – migravimo ataskaitą. Po komponentų ir kt. technologinių ir programinių sprendimų ir duomenų sukūrimo/atnaujinimo turės atlikti vidinį testavimą o nustatytus trūkumus - pašalinti. Parengti ir pateikti vidinio testavimo ataskaitą EPTP projekto techninės priežiūros paslaugų teikėjui, jo nustatytus trūkumus - pašalinti ir pateikti galutinę vidinio testavimo ataskaitą. Testavimo metu Diegėjas turės įdiegti sukurtus	3.1. Sukurti funkcionalumai, technologiniai ir programiniai sprendimai, aprašyti analizės ir projektavimo metu; 3.2. Migravimo planas; 3.3. Migravimo ataskaita; 3.4. Vidinio testavimo ataskaita; 3.5. Konstravimo ataskaita; 3.6. Funkciniai, nefunkciniai technologiniai ir programiniai sprendimai, įdiegti testinėje aplinkoje; 3.7. pašalinti nustatyti trūkumai ir tenkinami priėmimo kriterijai; 3.8. Šio etapo atliktų darbų ataskaitos. 3.9. Užsakovo pasirašyti šio etapo paslaugų perdavimo-priėmimo aktai.	1 iteracijos konstravimo ir testavimo etapas turi būti užbaigtas per 13 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau Vartų integracinių taškų su susijusiomis sistemomis konstravimas ir vidinis testavimas turi būti baigti per 11 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Eil. Nr.	Etapo pavadinimas	Etapo veiklos / aprašymas	Etapo rezultatai	Etapo trukmė
		funkcinius, nefunkcinius technologinius ir programinius sprendimus testinėje aplinkoje ir pagal Projekto techninės priežiūros paslaugų teikėjo parengtą testavimo metodiką, testavimo planą ir testavimo scenarijus kartu su Projekto techninės priežiūros paslaugų teikėju ir Projekto dalyviais juos ištestuoti, o nustatytus trūkumus - pašalinti. Testavimo etapo pabaigoje pateikti šio etapo metu atliktų darbų ataskaitą ir patikslintus programinius kodus, diegimo paketus ir techninę bei kita šio etapo dokumentacija.		

4. Šis Šalių susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Šalių susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Kodas 188602370
A. s. LT89 4010 0424 0181 2773
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
Tel. (8~706) 63595, faks. (8~5) 266 3663

/parašas/

Aplinkos ministerijos kancleris
Arminas Mockevičius

A.V.

Vykdytojas

UAB „Proit“
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Kodas 302560374
PVM mok.k. LT100006216217
A.s. LT71 4010 0510 0431 6200
Luminor Bank, AB, banko kodas 40100
Tel. (8~5) 259 5490, el. p. info@proit.lt

/parašas/

UAB „Proit“ direktorius
Justinas Brokorius

A.V.