

SUSITARIMAS Mr-KE-P-110-13
PRIE 2019 LIEPOS 1 D. MOBILIOS 1,5 MW GALIOS BIOKURO KATILINĖS
ĮRENGIMO RAUDONDVARIO KATILINĖJE VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. R-KE-P-107-403

2020 m. gegužės 11 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus Vaido Šleivio, veikiančio pagal Užsakovo generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įgaliojimą Nr. A-32-40, ir UAB „Axis Tech“ (sutarties sudarymo metu – UAB „Axis technologies“; toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Arštikio, veikiančio pagal Rangovo įstatų, toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2019 m. liepos 1 d. Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinės įrengimo Raudondvario katilinėje viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. R-KE-P-107-403 (toliau – Sutartis) Rangovas įsipareigojo įrengti automatizuotą ir valdomą nuotoliniu būdu 1,5 MW galios mobilią biokuro katilinę Raudondvario katilinėje (toliau – Darbai);
- Rangovas 2020 m. gegužės 18 d. pateikė raštą Nr. 10.1/2020-AT-161 kartu su Priedu Nr. 1 (2020 m. gegužės 12 d. Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų pažymos Nr. IS20-67 kopija), kuriame nurodoma, kad Rangovas dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių neturėjo objektyvios galimybės pilnavertiškai vykdyti sutartinių įsipareigojimų bei užtikrinti savalaikio sutarties vykdymo laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. (įskaitant, bet neapsiribojant);
- Sutarties 10.1. punkte nustatyta, kad *Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, kurios turėjo poveikį Šalių veiklai. <...> Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas,* susitarė ir sudarė šį susitarimą:

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 6.2 punktą ir jį naujai išdėstyti taip:
„6.2. Įrangos pristatymo ir Darbų atlikimo terminai nustatomi pagrindinių Darbų įvykdymo etapų grafike, tačiau bendras Darbų įvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos sutvarkymas, pažymų gavimas ir pridavimas Užsakovui bei atitinkamoms institucijoms) – ne vėliau kaip 2020 m. liepos 18 d.“
2. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
3. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
4. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skanuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
El. p. info@kaunoenergija.lt

Gamybos direktorius
Vaidas Šleivys

2020 m. gegužės 11 d.

Rangovas

UAB „Axis Tech“
Chemijos g. 15, 51332 Kaunas
Įmonės kodas 135110361
PVM mokėtojo kodas LT351103610
A. s. LT59 2140 0300 0131 2256
AB Luminor Bank
Tel. (8 37) 42 45 14
El. p. info@axistechnologies.eu

Generalinis direktorius
Paulius Arštikis

2020 m. gegužės 11 d.

A. V.