

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2018 M. GRUODŽIO 18 D. „TYTUVĖNŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR.
SŽ-1151**

2020 m. liepos 3 d. *SŽ-690*
Kelmė

2018 m. gruodžio 18 d. Sutartį Nr. SŽ-1151 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Račkausko Agrotech“, juridinio asmens kodas 162402010, atstovaujama direktoriaus Petro Račkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas)

Vadovaudamiesi Sutarties 6.8 punktu ir atsižvelgdami į Rangovo rašytinius 2019-02-11 ir 2020-03-16 prašymus ir Užsakovo 2019-02-18 raštą Nr. (7.18) S-431 „Dėl statybos darbų sustabdymo“ ir 2020-04-14 raštą Nr. (7.22. E) S-1105 „Dėl statybos darbų sustabdymo“, Šalys susitaria:

1. Nustatyti darbų atlikimo terminą iki 2020 m. spalio 6 d.
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
4. Papildomas susitarimas Nr. 3 yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Papildomas susitarimas Nr. 3 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
6. Papildomas susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius



Rangovas

UAB „Račkausko Agrotech“
Direktorius



Petras Račkauskas