

SUSITARIMAS DĖL 2019-04-19 RANGOS SUTARTIES NR. 30010/590560 PAKEITIMO

2019-12-31, Nr. K-3898
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT- 03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Adelonas“ ir UAB „ADESTA“ – UAB „Adelonas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883, PVM mokėtojo kodas LT100001180719, registruotos buveinės adresas Universiteto g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir UAB „ADESTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300645616, PVM mokėtojo kodas LT100002952014, registruotos buveinės adresas Universiteto g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2019-04-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 30010/590560 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Biuro patalpų remonto darbus Klaipėdos regione (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad patalpos, kuriose Rangovas turi atlikti Sutartyje numatytus Darbus yra netvarkingos ir netinkamos būklės. Rangovas negali pradėti vykdyti Sutartyje numatytų Darbų kol patalpa yra nesutvarkyta ir neparuošta Darbų atlikimui. Dėl šios priežasties, Užsakovas iš Rangovo papildomai turi įsigyti patalpų remonto darbus (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai detalčiai nurodyti Rangovo pateiktoje sąmatoje;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 9047,55 Eur (devynis tūkstančius keturiasdešimt septynis eurus, 55 ct) be PVM, kas sudaro 9,04 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties keitimų vertė neviršija 50 proc. Sutarties vertės ir sudaro 28,04 proc. Dėl Sutarties keitimo bendra Sutarties vertė nesikeičia,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 55 – 56 punktais,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas iš Rangovo papildomai įsigyja Sąmatoje nurodytus Papildomus darbus.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Adelonas“