

**RANGOS SUTARTIES NR. D-17/2018,
SUDARYTOS 2018 M. KOVO 12 D.**

PAKEITIMAS NR. 2/ D-135

2020 m. liepos 1 d.
Utena

Tarp:

UAB „Utenos vandenys“, įmonės kodas 183633981, adresas: Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., LT-28113 Utenos r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“),

atstovaujančios vieną sutarties šalį,

ir

UAB „Mikludava“, įmonės kodas 151439538, adresas: Stoties g. 49E, LT-68261 Marijampolė, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Jasonių k., Utenos r.“ inžinierių tyrinėjimų, projektavimo, atsiradusių defektų ištaisymo, statybos darbus šiame susitarime yra vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį 2020 m. liepos 1 d. pakeitimą Nr. 2 (toliau - Pakeitimas), prie 2018 m. kovo 12 d. Rangos sutarties Nr. D-17/2018 (toliau – Sutartis).

Šalys sutaria:

1. pakeisti Sutarties 4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4. Sutartis galioja iki 2020 m. gruodžio 28 d.“
2. Šis Pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Pakeitime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.
4. Pakeitimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Užsakovas:

Pasirašyta ir patvirtinta

GINTARAS DIRŽAUSKAS
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Utenos vandenys“ vardu
Data:

Rangovas:

Pasirašyta ir patvirtinta

IGNAS KUNDROTAS
Rangovo atstovas

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Mikludava“ vardu
Data: 2020 07 01

FIDIC inžinierius
Artūras Česlikauskas

Inžinierius-
tech. priežiūros vadovas
Artūras Česlikauskas
Rv. atest. Nr.12695, Nr. 11892
Data: 2020 07 01

Plėtros direktorė
Giedrė Vaboliene