

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĖSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2020 m. birželio 25 d. Nr. 20-560
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kėstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su UAB „Vilnius Town Group“, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau – Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kėstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau – Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgiant į 2020-05-07 Defektinį aktą Nr. 11, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Užsakovas nusprendžia įsigyti, o Rangovas atlikti papildomus esamo grunto sustiprinimo darbus, klojant ant jo geotekstilę ir geotinklus.

2. Papildomo Susitarimo kaina yra **12 221,04 Eur** (dvylika tūkstančių du šimtai dvidešimt vienas euras 4 ct.) su PVM. PVM sudaro – **2 121,01 Eur.** Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos. Užsakovas sumokės Rangovui už faktinį atliktų darbų kiekį pagal pridedamą Lokalinę sąmatą Nr. 200609/AK-01.

3. Susitarimas įsigalioja ir Rangovas šio Susitarimo 1 punkte nurodytus papildomus darbus pradeda vykdyti nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.

4. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

5. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Defektinis aktas Nr. 11, 1 lapas;

6.2. Lokalinė sąmata Nr. 200609/AK-01, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Kėstučio a. 3, 20114, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

faksas: (8 340) 63370

el. p. savivaldybe@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042900420938

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Užsakovo atstovas

Administracijos direktorius

Darius Varnas

(A.V.)

Viešųjų pirkimų skyriaus

vedėja

Diana Gervinskienė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Vyintas Dubauskas

Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116

Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +370 672 06 744

el.p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Rangovo atstovas

Direktorius

Tomas Karpavičius

(A.V.)

Strateginio planavimo ir biudžeto

skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Radvilienė

(A.V.)

Ukmergės rajono savivaldybės

administracijos

Turto valdymo ir apskaitos

skyriaus vedėja

Agimanta Leškaitienė

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



TVIRTINU:
Administracijos direktorius
Darius Varnas

DEFEKTINIS AKTAS Nr. 11

2020-05-07

Komisija, susidedanti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto Vyginio Dubausko (užsakovo atstovas), UAB „Statybų techninė priežiūra“ direktoriaus Antano Latako (techninis priežiūrėtojas), UAB „Panprojektas“ projekto vadovės Renatos Skemundrienės (projektuotojų atstovas) ir UAB „Losrita“ statybos vadovo Pavelo Agėjevo (rangovo atstovas), nustatė: vykdant žemės darbus Pilies g. iki projektinės altitudės buvo iškastas gruntas. Atlikus laboratorinius lovio dugno matavimus nustatyta, kad deformacijos modulis E_{s2} yra 25 MPa, kai pagal normatyvų reikalavimus turi būti 45 MPa. Įprastomis priemonėmis (vibrovolais) pasiekti reikiamo sutankinimo nėra galimybių dėl per arti esamų pastatų, kurių pamatai yra atidengti, ir didelio kiekio inžinerinių tinklų šulinių.

Komisija siūlo sustiprinti esamą gruntą klojant ant jo geotekstilę ir geotinklus (4 priedas). Rangovas įrengė bandomąjį 10 m ilgio projektuotojo pasiūlytos konstrukcijos ruožą ir atliko laboratorinius matavimus. Gautas teigiamas rezultatas.

Numatomų atlikti darbų vertę įvertinti pagal Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo konkursinius darbų įkainius, nesant tokių įkainių, pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką neviršijant patvirtintų skaičiuojamosios kainos normatyvų ir ją suderinus su Užsakovu.

PRIEDAI:

1. Nuotraukos;
2. Grunto bandymo protokolas;
3. Darbų sąmata;
4. Dangų skersiniai pjūviai;
5. Bandymo šlampu protokolas.

Komisija:

Vyginas Dubauskas

Antanas Latakas

Renata Skemundrienė

Pavelas Agėjevas

UAB „Losrita“
Direktorius
Tomas Karpavičius

LOKALINĖ SAMATA Nr. 200609/AK-01

losrita
STATYBA - REMONTAS - RENOVACIJA

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Losrita"
Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija
Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parkas. Papildomi darbai.
Žiniaraštis: Geotekstilės ir geotinklo paklojimas po važiuojamąja dalimi ir stovėjimo vietomis (Pilies gatvė)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	23,25	121,25	2819,06
2	N27P-66-1	Geotinklo klojimas	100 m2	23,25	313,16	7280,97
Suma be PVM:						10100,03
PVM 21%:						2121,01
Suma su PVM:						12221,04

Sudarė:
UAB "Losrita"
Samatų skyriaus vadovas
Aidas Kvedaras
statyba@losrita.lt, +370 675 57441

UAB "Losrita"
Samatų skyriaus vadovas
Pavilnas Agnė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Statybos skyriaus ved. inž.
Vyginas Dubauskas

UAB „Losrita“
Direktorius
Tomas Karpavičius