

**ŠEŠTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239**

Nr. .
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas), atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2019-05-03 įgaliojimą Nr. 29-685, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. kovo 27 d. Rangos sutarties Nr. J9-1239 (toliau – Sutartis) 3.2 ir 3.5.2 papunkčiais ir 16 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Atlikti papildomus I etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 20 802,31 Eur (dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai du eurai 32 ct), įskaitant PVM.

2. Atsisakyti Sutartyje numatytų dalies I etapo darbų pagal nevykdomų darbų sąmatą. Nevykdomų darbų vertė – 1 992,99 Eur (tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt du eurai 99 ct), įskaitant PVM.

3. Atlikti papildomus II etapo darbus pagal papildomų darbų sąmatas. Papildomų darbų vertė – 10 440,93 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt eurų 93 ct), įskaitant PVM.

4. Pratešti I ir II etapo prievolių įvykdymo terminą 2 mėnesių laikotarpiui.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Šis susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Priedas – papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 9 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo

„Klaipstata“ direktorius

A. V.

(parašas)

Rimantas Skarbalius

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SAMATA


Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SAMATA**Statinių grupė** 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinys** 10 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. NEVYKDOMI DARBAI (6)**Žiniaraštis** 3 Architektūros dalis

Suma žiniaraščiui -1992.99 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N12-140		1 Horizontalių plokštumų apskardinimas fasaduose tarp ašių "6-15" IR "A-C"	100m2	-0.650	2533.9987	-1647.10
		Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos				-1647.10
		Skyriuje 1				-345.89
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-1992.99
		Iš viso skyriuje 1				-1992.99
		Žiniaraštyje 3				



Skarbalius
AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu


Statiny 11 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. PAPILDOMI DARBAI
NENUMATYTI TECHNINIAME PROJEKTE (6)

Žiniaraštis 4 Architektūros dalis (sutarties įkainiai)

Suma žiniaraščiui 1982.31 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasadų aptaisymas plytelėmis (sutarties įkainiai)						
1	N15P-1101	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant sausų klijų mišinius (sienos)	m2	18.150	90.2630	1638.27
		Skyriuje 1				1638.27
		Žiniaraštyje 4				1638.27
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				344.04
		Iš viso žiniaraštyje 4				1982.31


AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius



PAPILDOMŲ PROJEKTAVIMO DARBŲ (DP) SĄMATA

KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS IR BASEINO PASTATO KONVERSIJOS DARBAI

Eil. NR.	Darbų pavadinimas	Papildomų statybos montavimo darbų vertė Eur su PVM	Papildomų darbo projekto projektavimo darbų vertė Eur su PVM
1	Pirmo etapo papildomi darbai	21 680,00	425,06
2	Antro etapo papildomi darbai	278 239,35	5455,16
	Iš viso:		5880,22

DP - darbo projektas

Projektavimo koeficiento nustatymas nuo statybos montavimo darbų kainos (be projektavimo darbų kainos):

Sutarties kaina be darbo projekto parengimo yra 11 108 845,44 Eur su PVM

Darbo projekto parengimo kaina yra 217 800,00 Eur su PVM

Projektavimo koeficientas: $217800 : 11108845,44 = 1,96 \%$

AB "Panevėžio statybos trestas"

Filialo "Klaipstata" direktorius Rimantas Skarbalius




Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 10440,93 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: [Signature]
AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius
Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**

Statinys **13 PAPILDOMI DARBAI NENUMATYTI TP**

Žiniaraštis **42 Sklypo planas. Stadiono S1 ir treniruočių aikštės S3 laistymo sistemos įrengimas. Antras statybos etapas. /Sutarties įkainiai/**

2020.06.03

Suma žiniaraščiui **10440.93 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

2 Stadiono S1 ir treniruočių aikštės S3 laistymo sistemos įrengimas

1 N22P-0107	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (bem sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	543.510	15.8762	8628.87
-------------	--	---------	---------	---------

Skyriuje 2 8628.87


Žiniaraštyje 42 8628.87

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 1812.06

Iš viso žiniaraštyje 42 10440.93

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

[Signature]



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė** 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinys****11 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. PAPILDOMI DARBAI
NENUMATYTI TECHNINIAME PROJEKTE (6)****Žiniaraštis****1 Architektūros dalis (nauji įkainiai)**

Suma žiniaraščiui 2824.85 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Aluminio lankstiniai (nauji įkainiai) Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1 N2P-0501		Fasadinių aliuminio profilių (įstrižų lankstinių) 135/100mm montavimas	m	130.000	17.9584	2334.59
		Skyriuje 1				2334.59
		Žiniaraštyje 1				2334.59
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				490.26
		Iš viso žiniaraštyje 1				2824.85

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius**Rimantas Skarbalius**

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: _____ EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė** 2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**Statinys****11 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. PAPILDOMI DARBAI
NENUMATYTI TECHNINIAME PROJEKTE (6)****Žiniaraštis****3 Architektūros dalis (nauji įkainiai)**

Suma žiniaraščiui 3576.61 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Aliuminio kompozito plokščių įrengimas V-20, V-21 ir fasadui tarp ašių "1-6" ir "A" ašies (nauji įkainiai) Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917				
1	N15-49-1	Aliuminio kompozito fasadinių plokščių /t=4mm/ tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso- PRITAIKYTA	m2	65.000	45.4750	2955.88
		Skyriuje 1				2955.88
		Žiniaraštyje 3				2955.88
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				620.73
		Iš viso žiniaraštyje 3				3576.61

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Skarbalius



Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 5292.90 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: _____

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu

Statiny

11 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. DARBAI NENUMATYTI
TECHNINIAME PROJEKTE (6)

Žiniaraštis

7 Konstrukcijų dalis (nauji įkainiai)

Suma žiniaraščiui 5292.90 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Perdangos briaunos ir laikančių metalinių sijų apdaila tarp ašių 6-15, altid. +7,35m Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1 N9P-0603		Laikančių metalinių profilių tvirtinimas	100m	0.640	858.7693	549.61
2 N15-49-1		Apdailos plokščių tvirtinimas prie įrengto metalinio karkaso	m2	27.440	72.1935	1980.99
3 R62P-1102		Apvadinio profilio montavimas, kai profilių skerspjūvis L (pritaikyta)	100m	0.878	794.4976	697.57
4 48210		Autobokšteliai h iki 26 m	maš.val	40.000	28.6532	1146.13
Skyriuje 1						4374.30
Žiniaraštyje 7						4374.30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						918.60
Iš viso žiniaraštyje 7						5292.90

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

AK



Apdailos įrengimo detalė AD-1-2
M1:5



1. Grindų apdaila pagal projekto architektūros dalį;
2. Grindų išlyginamasis sluoksnis smulkiagrūdus betonas Dmax4 C20/25-XC2, l=60 mm;
3. Armatūros tinklas B500B Ø8/Ø8/150/150;
4. PE plėvelė, l=0,2 mm;
5. Mineralinė vata skirta garso izoliacijai MW-T3-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1-SD-20, l=20 mm.
6. Putų polistirenas skirtas judriųjų grindų garso izoliacijai EPS-T1-L3-W2-S5-P10-B550-CS(10)20-DS(N)5-CP5-SD15, l=35 mm;
7. Perdangos plokštė;
8. Pakabinamos lubos(tikslinti pagal projekto architektūros dalį);
9. Cementinės plokštės sporto salėms 2x12,5 mm (tikslinti pagal projekto architektūros dalį);
10. Apdaila pagal architektūros dalį;
11. Užbaigimo profilis;
12. Turėklas, pagal projekto architektūros dalį;
13. Pileninė sija, pagal projekto grafinę dalį;
14. Viršina, pagal gamintoją.

Turėklo tvirtinimas tikslinamas pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas

Polizocianurato (poliuretano) plokštė tinkuojamo fasado sistemai, l=180 mm. Plokštės parametrai: šilumos laidumas $\lambda_D \leq 0,025$ W/(mK) pagal EN 12667, pagal EN 826, degumo klasė B-s1, d0;

Armavimo tinklais + tinkas

Plenminardis šviestuvo gabaritai tikslinti pasirinktus tikslų gaminių

A	2020-05		Naujas brėžinys	
	0	2019-06	Statybai	
KVAL. PATV. DOK. NR.	Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
	37930		Uienų g. 5, Vilnius Telėnas - +3706970 272 El. paštas: info@ksploit.lt, www.ksploit.lt	
36834	PV		Aurimas Dailišanskis	
	PDV		Aurimas Dailišanskis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTŲJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda		DOKUMENTO ŽYMŲO	
0	2019-06		Statybai	
	Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
37930	PV		Aurimas Dailišanskis	
	PDV		Aurimas Dailišanskis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTŲJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda		DOKUMENTO ŽYMŲO	
0	2019-06		Statybai	
	Laida		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
37930	PV		Aurimas Dailišanskis	
	PDV		Aurimas Dailišanskis	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTŲJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Klaipėdos miesto savivaldybė, 111100775, Liepų g. 11, 91502, Klaipėda		DOKUMENTO ŽYMŲO	

- Pastabos:
1. detalė skirta grindų ant antrasolės perdangos įrengimui (sausas eksploataavimo režimas) ir perdangos apdailos įrengimui, tarp ašių A/C-12/15;
 2. visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas medžiagas, jeigu yra). Medžiagų, gaminių ir sistemos reikalavimus reikia suderinti su techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais;
 3. naudojant šį dokumentą turi būti naudojami talkymo metu galiojantys neduotomis nurodomis leidinių leidimai;
 4. pakabinamųjų lubų atitūpę tikslinti pagal pasirinkto šviestuvo gamintojo/montuotojo sistemą.

Suderinta: _____ EUR.

Tvirtinu: 1245,42 EUR.

Atsakingas atstovas: _____

Atsakingas atstovas: Sharky

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
direktorius

Rimantas Skarbalius

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė **2019-16A Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversijos darbai su darbo projekto parengimu**

Statiny **11 Pirmas statybos etapas. Futbolo mokyklos (1) rekonstravimas. DARBAI NENUMATYTI TECHNINIAME PROJEKTE (6)**

Žiniaraštis **8 Konstrukcijų dalis (nauji įkainiai)**

Suma žiniaraščiui **1245.42 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Mazgo D6 įrengimas Su koeficientais K21=0.92 K31=0.917						
1 R62P-3408		Vitrinų sandūrų sandarinimas izoliacinėmis 100m juostomis		1.020	410.8584	419.08
2 R62P-3501		Metalinių konstrukcijų apšiltinimas k9=1.15	100m2	0.510	1072.8627	547.16
3 903-54		Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS) 50mm	m3	0.270	135.1455	36.49
4 825-25		Klijavimo putos "Penosil Fix"	750 ml	5.000	5.3077	26.54
Skyriuje 1						1029.27
Žiniaraštyje 8						1029.27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						216.15
Iš viso žiniaraštyje 8						1245.42

AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata"
gamybinio techninio
skyriaus viršininkė
Birutė Gedminienė

138

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969, P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188764867, Liepų g. 11, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠEŠTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. KOVO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1239
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-03 Nr. J9-1914
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-03 10:42:00 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-03 10:42:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimantas Skarbalius, AB "Panevėžio statybos trestas" filialo "Klaipstata" direktorius, Filialas "Klaipstata"
Sertifikatas išduotas	RIMANTAS SKARBALIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-07 04:44:17 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-07 07:46:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-18 08:39:01 – 2021-12-17 08:39:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-07 09:11:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-07 09:11:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys