

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. PIRKIMO
SUTARTIES NR. S-767 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Artūro Prichodkos, veikiančio pagal 2020-07-15 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-490, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

kartu įgyvendindamos 2019 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo sutartį Nr. S-767 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 11,945 iki 19,057 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis),

sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), kuriuo s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis dėl nustatytų Sutarties darbų kiekių sumažėjimų, patvirtintų 2020 m. liepos 17 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), nustatyti neatliekamų darbų sumą:

1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 9 927,60 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 60 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 2 084,80 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai, 80 ct).

1.3. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma su PVM yra 12 012,40 Eur (dvylika tūkstančių dvylika eurų, 40 ct).

2. Vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ 90 punktu, nustatyti, jog bendra statybos darbų, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas, vertė, nustatyta šio Susitarimo 1 punkte, neviršija 0,5 procento pradinės pirkimo sutarties vertės (3 443 999,00 Eur su PVM $\times$ 0,5 proc. = 17 220,00 Eur su PVM). Vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ 91 punktu, šio Susitarimo 1 punkte nustatytos sumos nelaikyti neatliekamais darbais ir Rangovui mokėti Priimtą Sutarties sumą.

3. Vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ 90 punktu, nustatyti, jog bendra Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susijusių ir būtinų sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbų vertė, nustatyta 2020 m. kovo 17 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 punkte 1 (28 073,26 Eur su PVM), viršija 0,5 procento

pradinės pirkimo sutarties vertės (3 443 999,00 Eur su PVM $\times$ 0,5 proc. = 17 220,00 Eur su PVM). Vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ 91 punktu, Rangovui sumokėti sumą, viršijančią 0,5 procento pradinės pirkimo sutarties vertės (28 073,26 Eur su PVM – 17 220,00 Eur su PVM = **10 853,26 Eur su PVM**).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“
L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Artūras Prichodka

A.V.

[pasirašymo data]

A.V.

[pasirašymo data]

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 11,945 iki 19,057 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas

TVIRTINU:

LAKD atstovas

Objektas: „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 11,945 iki 19,057 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas**“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos(LAKD)

Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“

Techninės priežiūros rangovas: UAB „Kelvista“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 2

2020-04-24

Vadovaudamiesi, kartu pateikiamu Darbų pakeitimo aktu Nr. 2, mes rekomenduojame atlikti šiuos darbų pakeitimus objekte: „*Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A13 Klaipėda-Liepoja ruožo nuo 11,945 iki 19,057 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*“

Darbų pavadinimas: darbų kiekių sumažėjimas dėl nenaudojamų apsisukimų panaikinimo skiriamojame juostoje ir darbų kiekių sumažėjimas dėl mažesnio negu buvo numatyta sutartyje skersinių ir išilginių plyšių remonto darbų kiekio.

Darbų pakeitimo aprašymas:

Rangovui atlikus visus paprastojo remonto darbus kelyje A 13 Klaipėda-Liepoja ruože nuo 11,945 iki 19,057 km bei padarius objekto kontrolinę išpildomąją geodezinę nuotrauką nustatyta, kad darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje eilės Nr. 35 Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu C60B4-S likutis 59,2 m², o eilės Nr. 36 4 cm storio viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas rankiniu būdu iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S PMB 45/80-55 likutis 59,2 m², nes Rangovas, gavę Užsakovo pritarimą, panaikino nenaudojamus apsisukimus skiriamojame juostoje įrengdamas tose vietose augalinio grunto sluoksnį apsėjant žole.

Darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje eilės Nr. 8 Skersinių ir išilginių plyšių remontas likutis 1659 m, nes tinkamai atlikti visus numatytus darbus, t. y. suremontuoti visas skersines bei išilgines siūles, pakako mažesnių darbų kiekių nei buvo įvertinta sutartyje.

Sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas nesikeičia.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, vadovaujantis 2018-08-29 pirkimo sutarties Nr. 767 XI skyriaus [Papildomi darbai] nuostatomis.

Nevykdomų darbų vertė (be PVM): -9927,60 Eur.

	Darbų Pakeitimo vertė Eur	Atlieka mų darbų suma Eur	Sutaupoma suma Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuoja- ma darbų suma Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma Eur	Darbų, finansuojam ų iš sutarties biudžeto, suma Eur
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė, Eur	23201,04	23201,04	0,00	0,00	0,00	23201,04
Darbų pakeitimo Nr.2 vertė, Eur	-9927,60	0,00	9927,60	9927,60	0,00	-9927,60
Iš viso	13273,44	23201,04	9927,60	9927,60	0,00	13273,44

Visos sumos nurodomos be PVM.

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
LAKD atstovas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Vytautas Babarskis

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:
Rangovo atstovas: statinio statybos vadovas

Gintaras Jackūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius (2020-07-23 09:42:02)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020-07-20 Papildomas susitarimas Nr. 2 prie Sutarties Nr. S-767
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-23 Nr. S-1007
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTŪRAS PRICHODKA, L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-20 08:44:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-08 16:34:50–2021-01-07 16:34:50
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	UGNĖ MAČIULYTĖ, Teisininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-20 08:45:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 12:58:52–2022-02-24 12:58:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Laikiniai vykdamas direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-23 08:56:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-23 08:56:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-16 13:04:12–2022-07-15 13:04:12
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-23 08:56:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vytautas Babarskis, Techninės priežiūros vadovas. Atestato Nr. 3180Gintaras Jackūnas, Statybų vadovasAntanas Šernas, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A 13 darbų pakeitimas Nr 2
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-07-23 09:42:02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-07-23 09:42:02 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vytautas Babarskis, Minijos g. 19, Klaipėda (2020-07-23 09:42:04)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	A 13 darbų pakeitimas Nr 2
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Babarskis, Techninės priežiūros vadovas. Atestato Nr. 3180
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-16 09:01:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-16 09:03:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-07 15:36:04–2025-04-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Jackūnas, Statybų vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-16 16:24:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-20 16:23:37–2025-04-19 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Šernas, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-16 16:44:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-06 17:02:27–2025-03-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-17 08:42:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-17 08:43:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Gintaras Jackūnas, Statybų vadovasVitalijus Aleksandrovas, Projekto vadovasKęstutis Pralgauskas, Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus grupės vadovasVytautas Babarskis, Techninės priežiūros vadovas. Atestato Nr. 3180
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr 2 2020 04 22 su Priedais Nr 1 Nr 2 Nr 3
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-07-23 09:42:04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-07-23 09:42:04 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-