

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	
1.	Mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimo (III etapo) darbai							
1.1.	Darbo projekto parengimas (III etapas)	100						8000,00
1.2.	Statinio architektūra (III etapas)	7	15	15	15	15	33	494062,34
1.3.	Statinio konstrukcijos (III etapas)		100					5208,55
1.4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (III etapas)		15	20	20	15	30	18737,29
1.5.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (III etapas)		15	20	20	15	30	58777,88
1.6.	Elektrotechnika (III etapas)		15	20	20	15	30	148663,88
1.7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (III etapas)		15	20	20	15	30	13434,43
1.8.	Apsauginė signalizacija (III etapas)		15	20	20	15	30	31795,22
1.9.	Gaisro aptikimas ir signalizavimas (III etapas)		15	20	20	15	30	24675,33
Suma be PVM:								803354,92
PVM 21 %:								168704,53
Bendra suma su PVM:								972059,45

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2020 m. liepos 24 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 51S-640
2020 m. lapkričio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Virdaleka“**, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Mažeikos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020 m. liepos 24 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-640 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais ir 2 dalimi, Sutarties 10.3.2., 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2020-11-25 pakeitimų aktu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Gipso kartono pertvaros įrengimas“, kurių vertė – 1143,84 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos (papildomi darbai)“, kurių vertė – 1472,17 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Papildomi darbai“, kurių vertė – 25536,04 Eur be PVM;

1.1.4. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: San. mazgų įrengimas papildomi darbai“, kurių vertė – 6255,77 Eur be PVM;

1.1.5. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: Vandentiekis ir nuotekų šalinimas papildomi darbai“, kurių vertė – 1784,39 Eur be PVM;

1.1.6. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas papildomi darbai“, kurių vertė – 280,05 Eur be PVM;

1.1.7. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: Nedaromi darbai“, kurių vertė – 1702,53 Eur be PVM;

1.1.8. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: Bendrastatybiniai papildomi darbai“, kurių vertė – 696,56 Eur be PVM;

1.1.9. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Darbų keitimas; Žiniaraštis: Bendrastatybiniai nedaromi darbai“, kurių vertė – 848,21 Eur be PVM;

1.1.10. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Objektas: Naujas mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje rekonstravimas (III etapas) papildomi darbai; Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija (papildomi darbai)“, kurių vertė – 1133,88 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 35 751,96 Eur be PVM (trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 96 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 803 354,92 Eur be PVM (aštuoni šimtai trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 92 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 972 059,45 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai penkiasdešimt devyni eurai 45 ct), iš kurių PVM sudaro 168 704,53 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturi eurai 53 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2020-11-25 pakeitimų akto Nr. 1 kopija, 29 lapai.

3.2. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Virdaleka“

Kodas 180890472

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Džiugo g. 1A, LT-87132 Telšiai

A. s. Nr. LT68 7044 0600 0388 9544

AB SEB bankas

tel.: (8 444) 69 850, faksas: (8 444) 69 850

el. paštas: uab@virdaleka.lt

Administracijos direktorius

Modestas Petraitis

Direktorius

Virginijus Mažeika

(parašas)

(parašas)