

1VP-829

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321**

2020 m. liepos 27 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinių padėčių, (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – „Tiekėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. ir tarpusavyje pasirašytos 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – „Pagrindinė sutartis“) 10.1.4. ir 10.4. punktais bei atsižvelgdamos į UAB „Dengsta“ 2020 m. liepos 9 d. ir 2020 m. liepos 13 d. raštus, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė:

1. Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis atlikti objekto „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g., sutvarkymas) papildomus darbus už 7362,31 (septyni tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt du Eur 31 ct.) Šią sumą sudaro darbų vertė 6084,55 Eur ir PVM (21 %) – 1277,76 Eur. Priimtoms sutarties ir papildomų darbų suma - 1787563,56 Eur su PVM, kuri neviršija pradinės Pagrindinės sutarties vertės.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus ir priduotus darbus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka.

3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas - Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai;

6.2. 2 priedas Patikslintas Veiklų sąrašas, 1 lapas,

6.3. 3 priedas - Defektinis aktas su priedais, 8 lapai.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Rangovas:

UAB „Dengsta“
Įmonės kodas 302299426
PVM kodas LT100004528511
Maišio g. 12, Kaunas
Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815
Swedbankas

Tel. (+370 681) 79 195

El. p. info@dengsta.lt


Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius
(parašas)
A.V.


Direktorius
Jaunutis Valaitis
(parašas)
A.V.


Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Lekečiūskienė


Statybos ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
ALGIMANTAS GEDGAUDAS


Biudžeto ir finansų skyriaus
vyresnioji specialistė
Vilma Širvaitienė


Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyr. specialistė
Neringa Petrauskienė

TVIRTINU
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius
2020-07-22

Kompleksas: Kėdainiai

Objektas: Kėdainių kvartalas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Betono išvežimas

Lokalinė sąmata Nr. S004

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: 6460,8 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-131 (K4=0,33; S9=1,17)	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	68	44,83	3048,61
2	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	163	14,05	2290,89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5339,50
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						5339,50
PVM						1121,30
Bendra vertė su PVM						6460,80

Sudarė:

Gina Kveragienė

Kėdainių r. savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Lekečiūskienė
2020-07-22

Kėdainių r. savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

2020-07-29

Kompleksas: Kėdainiai

Objektas: Kėdainių kvartalas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Tarp 94 ir 98 namo Basanavičiaus g. šiukšlių konteinerių

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **901,51 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	K16-407 (S9=1,17)	Bordžiūrų išardymas	m	14	6,48	90,72
2	N27-112 (S10=1,15)	150x300 mm skersmens betoninių bordžiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,14	2637,62	369,27
3	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,185	25,58	4,73
6	N1-371	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas	100 m3	0,056	45,73	2,56
7	N28P-0602	Apsauginių, šalčiui atsparių sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio / 40cm	100m3	0,074	978,14	72,38
8	K16-113	15 cm storio pagrindo įrengimas iš betono skaldos	100 m2	0,185	504,44	93,32
9	R16-85 (S10=1,15)	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėdų įrengimas	100 m2	0,185	91,72	16,97
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles smėliu/Trinkelės tos pačios	100m2	0,185	514,01	95,09
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						745,05
Bendra vertė be PVM						745,05
PVM						156,46
Bendra vertė su PVM						901,51

Sudarė:

Rematininkė
Jana Kveragienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė

Aistė Lekečinskienė
2020-07-22

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

2020-07-29

**OBJEKTAS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIS ATNAUJINIMAS
KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) (TERITORIJOS, APRIBOTOS J. BASANAČIČIAUS G.,
RAOSO G., PAVASARIO G. IR MINDAUGO G. SUTVARKYMAS)**

Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Rangovas: UAB „Dengsta“, Maišio g. 12, Kaunas.

DEFEKTINIS AKTAS

2020 m. liepos 17 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė, UAB „Dengsta“ direktorius Jaunutis Valaitis, UAB „Dengsta“ statybos vadovas Agnius Matjošaitis ir UAB „Dengsta“ darbų vykdytojas Egidijus Rimas, apžiūrėjo statybos rangos darbus objekte Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g. sutvarkymas). Statybos rangos darbai vykdomi vadovaujantis projektu Nr. 18-06/05 ir 2020-03-24 pagrindine sutartimi Nr. CPO136519/VP-321.

Apžiūros metu, nustatyta:

1. Nuėmus augalinį sluoksnį naujai įrengiamoje gatvėje nuo pagrindinės J. Basanavičiaus g. link J. Basanavičiaus g. 112 namo rasta 16 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 40 cm;
2. Nukasus augalinį sluoksnį naujai įrengiamoje vaikų žaidimų aikštelėje už J. Basanavičiaus g. 98 namo, rasti 12 m³ betono luitų, kurių vidutinis storis 20 cm;
3. Nuėmus J. Basanavičiaus 82 kiemo ir įvažiavimo į namą asfalto dangą, rasti 40 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
4. Tarp J. Basanavičiaus g. 94 ir J. Basanavičiaus g. 96 namų projekte yra numatytas 5,5 pločio pravažiavimas ir už jo ribų numatyta konteinerių aikštelė, tačiau vietoje nustatyta, kad įrengiamo pravažiavimo vietoje yra pastatyti 18,5 kv.m. ploto antžeminiai atliekų konteineriai. Siekiant įrengti 5,5 pločio pravažiavimą reikia demontuoti esamus konteinerius, išardyti esamą konteinerių aikštelę iš trinkelų ir įrengus pravažiavimo kelią, įrengti naują aikštelę konteineriams.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata – 2 lapai;
2. Fotofiksacija – 5 nuotraukos.



A. Lekečinskienė



J. Valaitis



A. Matjošaitis



E. Rimas



Kompleksas: Kėdainiai

Objektas: Kėdainiai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Betono konstrukcijų ardymas ir išvežimas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **6460,8 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-131 (K4=0,33; S9=1,17)	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	68	44.833	3048.61
2	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	163	14.055	2290.89
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						5339.50
Bendra vertė be PVM						5339.50
PVM						1121.30
Bendra vertė su PVM						6460.80

Sudarė: Nadezda Petrauskas at.Nr.26297

 Direktorius
 Jaunutis Valaitis




Kompleksas: Kėdainiai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Objektas: Kėdainių kvartalas

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Tarp 94 ir 98 namo Basanavičiaus g. šiukšlių konteinerių

Iš viso: **901,51 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	K16-407 (S9=1,17)	Bordūrų išardymas	m	14	6,48	90,72
2	N27-112 (S10=1,15)	150x300 mm skersmens betoninių bordūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,14	2637,62	369,27
3	N27-40 (S10=1,15)	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	0,185	25,58	4,73
6	N1-371	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas	100 m3	0,056	45,73	2,56
7	N28P-0602	Apsauginių, šalčiui atsparių sluoksnių įrengimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio / 40cm	100m3	0,074	978,14	72,38
8	K16-113	15 cm storio pagrindo įrengimas iš betono skaldos	100 m2	0,185	504,44	93,32
9	R16-85 (S10=1,15)	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėdų įrengimas	100 m2	0,185	91,72	16,97
10	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelės rankiniu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles smėliu/Trinkelės tos pačios	100m2	0,185	514,01	95,09
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						745,05
Bendra vertė be PVM						745,05
PVM						156,46
Bendra vertė su PVM						901,51

Sudarė:

Sąmatininkė
Gina Kveragienė









J. BASA NAVIČIAUS 98



Pagrindinės sutarties CPO136519 priedas Nr.3

PATIKSLINTAS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr."
CPO136519

UŽSAKOVAS:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS:
Dengsta" UAB

Objekto adresas:
Teritorija apribota J.Basanavičiaus g., Rasos, Pavasario ir Mindaugo g.

Eil.Nr.	Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.														
	Techninė specifikacija	Skirstytina suma (Eur be PVM)	Neišskirstyta suma (Eur be PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
1	2.32.1. Sporto žaidimo aikštelių įrengimas.	6756,20	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.32.2. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas.	10413,90	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas.	629600,00	0	25.000,00	35.000,00	55.000,00	95.000,00	45.000,00	75.120,00	75.000,00	120.000,00	85.000,00	19.480,00	0,00	
4	2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas.	180000,00	0	8.500,00	25.000,00	30.000,00	29.120,00	25.120,00	45.120,00	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas.	130070,60	0	0,00	0,00	0,00	35.120,00	25.000,00	35.000,00	15.900,00	9.050,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	2.32.6. Teritorijos apšvietimo įrengimas kai šviestuvai su metalinėmis atramomis.	28614,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	10.100,00	7.514,00	0,00	0,00	0,00
7	2.32.8. Papildomų parkavimo vietų įrengimas, kai danga asfaltas	262508,00	0	18.600,00	25.300,00	35.600,00	45.000,00	55.000,00	5.000,00	35.120,00	12.000,00	15.000,00	15.888,00	0,00	0,00
8	2.33.1. Kvartalinės lietaus surinkimo sistemos atnaujinimas, kai vamzdžio skersmuo 200mm	223278,00	0	0,00	55.120,00	35.120,00	45.120,00	35.130,00	25.130,00	21.200,00	6.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Papildomi darbai	6084,55	0	0,00	0,00	0,00	6.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viso be PVM	1.477.325,25	0,00	52.100,00	141.920,00	160.720,00	260.444,55	190.663,90	190.626,20	170.360,00	157.608,60	117.514,00	35.368,00	0,00	0,00

UŽSAKOVAS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuo

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
Arūnas Kacevičius

TIEKĖJAS
Dengsta, UAB
Atstovaujantis asmuo

Direktorius
Jaunutis Valaitis