



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SAUSIO 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-388**

Sutarties objektas – viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro Klaipėdos mieste statybos ir rekonstravimo darbai

2020 m. gegužės 8 d. Nr. .
Klaipėda J 9-1398

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“** (toliau – Rangovas) atstovaujama AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Klaipstata“ direktoriaus Rimanto Skarbaliaus, pagal 2020 m. sausio 20 d. įgaliojimą Nr. 29-128, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į Rangovo 2020 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 20/26 „Dėl subrangovų pasitelkimo objekte „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro Klaipėdos m. statybos ir rekonstravimo darbai“ bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 29 d. raštą Nr. (4.39E)-R2-1271 „Dėl sutikimo pasitelkti naujus subrangovus, vykdant 2020 m. sausio 29 d. rangos sutartyje Nr. J9-388 numatytus darbus“, vadovaudamosi 2020 m. sausio 29 d. Rangos sutarties Nr. J9-388 (toliau – Sutartis) 27.4 papunkčiu, susitarė:

1. Sutarties vykdymui keičiamas subrangovas UAB „Vekada“ į UAB „Komstrata“, kuri atliks elektrotechnikos, lauko elektroninių ryšių darbus, bei įtraukiamas naujas subrangovas UAB „Optika ir technologija“, kuri atliks fontano technologijos montavimo, derinimo, paleidimo darbus.

2. Pakeisti Sutarties 27.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„27.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovus: IĮ V. Bliūdžiaus dailidžių dirbtuvės (skulptūrų konservavimo ir (ar) restauravimo darbai), UAB „Spalvoti sprendimai“ (apželdinimo darbai), UAB „Laiska“ (ardymo, žemės kasimo, lauko vandentiekio, nuotekų tinklų montavimo, bendrastatybiniai ir aplinkotvarkos darbai), UAB „Komstrata“ (elektrotechnikos, lauko elektroninių ryšių darbai), UAB „Optika ir technologija“ (fontano technologijos montavimo, derinimo, paleidimo darbai).“

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo papildomu susitarimu. Sutartis ir šis papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama papildomo susitarimo nuostatomis.

4. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai ši papildomą susitarimą pasirašiusiai Šaliai.

Užsakovas

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08

El. paštas dokumentai@klaipeda.lt

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 25 03, faks. (8 45) 50 55 20


El. paštas pst@pst.lt

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000


A. s. LT94 7300 0100 0007 4994

Savivaldybės administracijos direktorius


(parašas)
Gintaras Neniškis



AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo
„Klaipstata“ direktorius


(parašas)
Rimantas Skarbalius

A. V.



Parengė

Projektų skyriaus patarėja

Jurgita Poimanskienė, tel. (8 46) 39 61 25

2020-04-29