

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2018 m. gegužės mėn. 3 d. Sutarties Nr. 5-138 (toliau – Sutartis)

Sudarytas ir pasirašytas Visagine, 2020 m. balandžio mėn. 29 d.

Visagino savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas)

ir **Jungtinės veiklos grupė**, kurią sudaro: **AB „Axis Industries“**, įmonės kodas 165707056, atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Barcio; **UAB „Svertas group“**, įmonės kodas 303017303, atstovaujama direktoriaus Aleksejaus Vetlugino, veikianti 2017 m. rugpjūčio 21 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2017-67 pagrindu (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) tarp Šalių sudaryta Sutartis Nr. 5-138 dėl Visagino miesto 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šilumos punktų modernizavimo bei 1, 2 ir 3 mikrorajonų daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbų;
- b) dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių užsitęsė Sutarties pagrindu įsipareigotų atlikti darbų atlikimo terminas (AB „Axis Industries“ 2020-02-21 raštas Nr. 10.1/2020-AI-21 „Dėl darbų termino pratęsimo“ (priedas Nr. 1), 2020-03-27 raštas Nr. 10.1/2020-AI-38 „Dėl sutarties Nr. 5-138 termino pratęsimo“ (priedas Nr. 2));
- c) Gautas VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2020-04-08 raštas Nr. 2020/2 „Dėl Ignalinos programos Projekto Nr. VDH.02 sutarties pratęsimo“ (priedas Nr. 3);
- d) Sutarties 6.4. punktas nustato Šalių teisę pratęsti darbų atlikimo terminą;

bei vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., Sutarties 6.4. punktu, sudarė šį papildomą susitarimą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą ir Sutarties 6.1. p. išdėstyti nauja redakcija:

„6.1. Darbų atlikimo terminas: 2020-08-26 (darbų pradžia 2018-05-29 + 730 k. d. darbų trukmė + 90 k. d. pratęsimas). Darbo projektų parengimo terminas yra 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus.“

2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę Susitarimo pagrindu ir jame nereguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir nuo momento, kai Rangovas pateikia naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties sąlygas (5-138 sutarties 7.1 punktas) ir galiojantį iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.
6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – kiekvienai Šaliai po vieną.

Susitarimo priedai:

1. AB „Axis Industries“ 2020-02-21 raštas Nr. 10.1/2020-AI-21 „Dėl darbų termino pratęsimo“, 2 lapai.
2. AB „Axis Industries“ 2020-03-27 raštas Nr. 10.1/2020-AI-38 „Dėl sutarties Nr. 5-138 termino pratęsimo“, 1 lapas.
3. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2020-04-08 raštas Nr. 2020/2 „Dėl Ignalinos programos Projekto Nr. VDH.02 sutarties pratęsimo“, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Visagino savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

Parašas

RANGOVAS

Jungtinės veiklos grupė

AB „Axis Industries“, UAB „Svertas group“,
atstovaujama pagrindinio partnerio AB „Axis
Industries“

Generalinis direktorius

Giedrius Barcys

Parašas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrius Barcys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 04 29 VSA AXIS Svertas VISAGINAS Papildomas susitarimas Nr 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-05 19:56 Nr. 5-155
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Barcys Generalinis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-29 16:16
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-04-29 16:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-09 11:02 - 2025-02-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-05 16:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-05 16:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-05 19:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-05 19:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "SERIALNUMBER=46811100022, G=SVETLANA, SN=ŠARŠAKOVA, CN=SVETLANA ŠARŠAKOVA, C=LT, E=svetlana.sarsakova@visaginas.lt" galiojimo laikas "2020-05-09 10:35:10"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-08-12 13:17 nuorašą suformavo Loreta Jatkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

