

SUSITARIMAS NR. 01

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 05-~~90-2020~~³⁰⁻²⁰²⁰ KLEBONIŠKIO VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI“ PAKEITIMO

2020-04-21

UAB „Eigesa“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, ir
UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Petro Šulskaus,
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-04-21 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 05-~~90-2020~~³⁰⁻²⁰²⁰ Kleboniškio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Kilo poreikis atidėti darbų vykdymo pradžią.

C. Vadovaujantis Pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – PĮ) 97 str. 1 d. 3 p., Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai: „Pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“.

D. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus PĮ reikalavimus:

1) Pakeitimo būtinybė atsirado dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės ir atidėto paskolos suteikimo Užsakovui.

2) Pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu keičiamas darbų vykdymo grafikas ir mokėjimo grafikas.

3) Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Atidėti (ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėn. terminui) statinio statybos darbų vykdymo statybvietėje pradžią iki atskiro Užsakovo rašytinio nurodymo Rangovui.

2. Atidėti (ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėn. terminui) išankstinį apmokėjimą iki statinio statybos darbų vykdymo statybvietėje pradžios. Išankstinio apmokėjimo dydis turės būti pagrįstas raštu.

3. Sutarties kaina dėl šio pakeitimo nekeičiama.

4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

UŽSAKOVAS:

RAMŪNAS PETRAS ŠULSKUS
Generalinis direktorius

UAB „Kauno vandenys“ vardu

Data

2020-04-21



RANGOVAS:

EIMANTAS BARAVYKAS
Direktorius

UAB „Eigesa“ vardu

Data

2020-04-21



Juridinio skyriaus
vš. įrašas
Mindaugas Miza