

**SUSITARIMAS NR. 11**  
**DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO**  
**RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE**  
**REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“**  
**PAKEITIMO**

2020-08-10

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo strateginiam planavimui, plėtrai ir vadybai, pavaduojančio direktorių, Vytauto Balčiūno ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“:

ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

- 2020-03-06 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 10, 1.3. p. (dėl procesų valdymo ir automatizavimo) (kuriuo atsisakoma darbų už 120.969,97 Eur su PVM, t.y. 99.975,18 be PVM), išskyrus 24,38 m metalinių laidadėžių mantavimo ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų; 24,38 m cinkuotų kabelinių kanalų 60\*200\*0,75, perfor.; 24,38 m dangčių kanalams (cinkuoti) 200 mm pločio, kas sudaro 440,15 Eur su PVM, t.y. 363,76 Eur be PVM. Apibendrinus, iš viso atsisakomų darbų pagal šį punktą – 99.975,18 eur be PVM – 363,76 eur be PVM = 99.611,42 eur be PVM;

- 2020-03-06 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 10, 1.2. p. (dėl vėdinimo) (kuriuo atsisakoma darbų už 335.446,24 Eur su PVM, t.y. 277.228,30 be PVM), išskyrus vėdinimo darbus Rūdininkų g. 8 – PI-1 sistemos 56 m<sup>2</sup> ortakį iš cinkuotos skardos; 45 m<sup>2</sup> vamzdinių iki 200 mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm; 45 m<sup>2</sup> lamelių dembliai su al.folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000\*1000\*50 mm, kas sudaro 2.656,07 Eur su PVM, t.y. 2.195,10 Eur be PVM. Apibendrinus, iš viso atsisakomų darbų pagal šį punktą – 277.228,30 eur be PVM – 2.195,10 eur be PVM = 275.033,20 eur be PVM;


- 2020-04-21 sudarytu pakeitimų nurodymu Nr. 13 (dėl langų, a)), kuriuo atsisakoma darbų už 103,99 eur su PVM (85,94 eur be PVM).

- 2020-04-21 sudarytu pakeitimų nurodymu Nr. 13 (dėl marmurinių dubliavimo stalų), kuriuo atsisakoma darbų nekeičiant finansinės Sutarties išraiškos, o tiesiog išbraukiant iš Pirkimo dokumentų priedo nr. 9 nurodytus plokščių dydžius (2500x2000mm), įrengiant reikiamo dydžio plokštes;

- 2020-05-19 sudarytu pakeitimų nurodymu Nr. 14 (dėl 1-132,1-133, 1-134 patalpų), kuriuo atsisakoma darbų už 2.829,99 eur su PVM (2338,83 eur be PVM),

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo atsisakomi darbai sudaro 377.069,39 eur be PVM (99.611,42+275.033,20+85,94+2.338,83=377.069,39).

2. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo





procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“ ir Sutarties 10.1., 10.2., 10.5. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

- 2020-04-21 sudarytu pakeitimų nurodymu Nr. 13 (dėl langų), kuriuo papildoma darbų už 753,85 eur su PVM (623,02 eur be PVM);

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo pakeitimai/papildomi darbai, pagal 10.5. sutarties punktą, sudaro 0,02 proc. nuo pradinės sutarties kainos (623,02 be PVM). Bendra pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška pagal VPĮ 89 str. 2 d. yra 1,64 proc.  $(430,88 + 6038,49)$  (pagal Susitarimą nr. 7) +  $1.323,31 + 15.579,37 + 9.817,20 + 14.308,85$  (pagal Susitarimą Nr. 9) +  $623,02$  (pagal Susitarimą Nr. 11) = 48 121,12 eur be PVM) Ir tai yra 1,64 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

3. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 2.765.898,23 (3.142.344,60-377.069,39+623,02) be PVM (du milijonai septyni šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 23 ct) arba 3.346.736,86 (trys milijonai trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 86 ct) Eur su PVM.

4. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui dėl 2 Susitarimo punkto pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

#### PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 10 su priedais, kopija, 204 lapai.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 13 su priedais, kopija, 13 lapų.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 14 su priedais, kopija, 8 lapai.
- CPVA atsakymo kopija dėl 13 ir 14 pakeitimų nurodymo, 2 lapai;
- CPVA atsakymo kopija dėl 10 ir 11 pakeitimų nurodymo, 4 lapai.

UAB „EKSTRA STATYBA“

direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus  
direktoriaus pavaduotojas strateginiam  
planavimui, plėtrai ir vadybai,  
pavaduojantis direktorių  
Vytautas Balčiūnas



**L o k a l i n ė s a m a t a N r. 12**

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

**Statinių grupė:** Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

**Statinsys:** Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

**Žiniaraštis:** Procesų valdymas ir automatizacija

**Iš viso: 440,15 €**

| Eil. Nr.                                               | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai                                                       | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur       |           |             |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|-------------|-----------------|
|                                                        |             |                                                                                |          |        | Darbo užmokestis | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso         |
| 1                                                      | N21-166     | Metalinių laidadėžių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100 m    | 0,2438 | 34,04            | 20,02     | 0,00        | 54,06           |
| 2                                                      | C1-3700-99  | Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x200x0.75, perfor.                               | m        | 24,38  | 0,00             | 135,29    | 0,00        | 135,29          |
| 3                                                      | C1-3710-20  | Dangčiai kanalams (cinkuoti) 200mm pločio                                      | m        | 24,38  | 0,00             | 128,29    | 0,00        | 128,29          |
| <b>Iš viso #1</b>                                      |             |                                                                                |          |        | 34,04            | 283,60    | 0,00        | <b>317,64 €</b> |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai                     |             |                                                                                |          |        | 0,0%             |           |             | <b>0,00 €</b>   |
| Papildomų medžiagų vertė                               |             |                                                                                |          |        |                  | 0,0%      |             | <b>0,00 €</b>   |
| Papildomų mechanizmų vertė                             |             |                                                                                |          |        |                  |           | 0,0%        | <b>0,00 €</b>   |
| Soc. draudimas                                         |             |                                                                                |          |        | 31,18%           |           |             | <b>10,61 €</b>  |
| <b>Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)</b> |             |                                                                                |          |        | 44,65            | 283,60    | 0,00        | <b>328,25 €</b> |
| Statybvietės išlaidos                                  |             |                                                                                |          |        | 5,00%            | 5,00%     | 5,00%       | <b>16,41 €</b>  |
| <b>Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)</b>               |             |                                                                                |          |        | 46,88            | 297,78    | 0,00        | <b>344,66 €</b> |
| Indeksas                                               |             |                                                                                |          |        | 1,00             | 1,00      | 1,00        |                 |
| <b>Po indeksacijos iš viso</b>                         |             |                                                                                |          |        | 46,88            | 297,78    | 0,00        | <b>344,66 €</b> |
| Pridėtinės išlaidos                                    |             |                                                                                |          |        | 25,00%           |           |             | <b>8,51 €</b>   |
| Pelnas                                                 |             |                                                                                |          |        | 3,0%             | 3,0%      | 3,0%        | <b>10,59 €</b>  |
| <b>Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)</b>      |             |                                                                                |          |        | 57,05            | 306,71    | 0,00        | <b>363,76 €</b> |
| PVM                                                    |             |                                                                                |          |        | 21%              | 21%       | 21%         | <b>76,39 €</b>  |
| <b>Iš viso #5 (kaina su PVM)</b>                       |             |                                                                                |          |        | 69,03            | 371,12    | 0,00        | <b>440,15 €</b> |

Projektų vadovė  
**Žaneta Overlingienė**



L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Statinių grupė: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Statinsys: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vėdinimas Rūdininkų g. 8

Iš viso: 2 656,07 €

| Eil. Nr.                                        | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai                                                                                                                                                           | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur       |           |             |            |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|-------------|------------|
|                                                 |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | Darbo užmokestis | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso    |
| Skyrius PI-1                                    |             |                                                                                                                                                                                    |          |        |                  |           |             |            |
| 1                                               | N20-161     | Ortakiai iš cinkuotos skardos                                                                                                                                                      | m2       | 56     | 427,26           | 798,82    | 0,00        | 1 226,08   |
| 2                                               | N26P-0201   | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2    | 0,45   | 252,00           | 4,32      | 0,00        | 256,32     |
| 3                                               | X896-217    | Lamelių dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm                                                                                                      | m2       | 45     | 0,00             | 244,24    | 0,00        | 244,24     |
| Iš viso už skyrių PI-1                          |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 679,26           | 1 047,38  | 0,00        | 1 726,64   |
| Iš viso #1                                      |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 679,26           | 1047,38   | 0,00        | 1 726,64 € |
| Kiti darbo užmokesčio priskaitymai              |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 0,0%             |           |             | 0,00 €     |
| Papildomų medžiagų vertė                        |             |                                                                                                                                                                                    |          |        |                  | 0,0%      |             | 0,00 €     |
| Papildomų mechanizmų vertė                      |             |                                                                                                                                                                                    |          |        |                  |           | 0,0%        | 0,00 €     |
| Soc. draudimas                                  |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 31,00%           |           |             | 210,57 €   |
| Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 889,83           | 1047,38   | 0,00        | 1 937,21 € |
| Statybvietės išlaidos                           |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 3,00%            | 3,00%     | 3,00%       | 58,11 €    |
| Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)               |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 916,52           | 1078,80   | 0,00        | 1 995,32 € |
| Indeksas                                        |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 1,00             | 1,00      | 1,00        |            |
| Po indeksacijos iš viso                         |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 916,52           | 1078,80   | 0,00        | 1 995,32 € |
| Pridėtinės išlaidos                             |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 20,00%           |           |             | 135,85 €   |
| Pelnas                                          |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 3,0%             | 3,0%      | 3,0%        | 63,93 €    |
| Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)      |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 1083,94          | 1111,16   | 0,00        | 2 195,10 € |
| Įrenginiai                                      |             |                                                                                                                                                                                    |          |        |                  | 0,00      |             | 0,00 €     |
| PVM                                             |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 21%              | 21%       | 21%         | 460,97 €   |
| Iš viso #5 (kaina su PVM)                       |             |                                                                                                                                                                                    |          |        | 1311,57          | 1344,50   | 0,00        | 2 656,07 € |

Projektų vadovė  
Žaneta Overlingienė

