

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020 M. SAUSIO 21 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS - 5 „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
SUTVARKYMAS PILVIŠKIŲ MIESTELYJE, PRITAIKANT RENGINIAMS, FIZINIO
AKTYVUMO DIDINIMUI STATYBOS RANGOS SUTARTIS“ PAKEITIMO

2020 m. rugpjūčio mėn. 14 d. *VPS-173*
Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,

ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių Daivos Riklienės, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. sausio 21 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS - 5 „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atlikti papildomus darbus, kurie buvo nenumatyti Sutartyje. Nustatyta, kad dalis lietaus vandens nuo automobilių stovėjimo aikštelės aplenkia prie įvažos įrengtus du taškinius lietaus surinkimo trapus ir nubėga ant įvažos ir plauna įvažos kraštus. Tam, kad surinkti visą trapus aplenkiantį lietaus vandenį, nuspręsta už taškinių lietaus surinkimo trapų papildomai suprojektuoti ir įrengti lietaus surinkimo groteles per visą įvažos plotį. Medinėse pavėsinėse nenumatyti suoliukai žmonėms atsisėsti, todėl nuspręsta pavėsinėse papildomai įrengti suoliukus.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 266636,22 Eur be PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra nėra Eur be PVM, tai sudaro – % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Papildomų darbų vertė yra 3669,97 Eur be PVM, tai sudaro 1,38 % nuo pradinės Sutarties vertės.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 1,38 % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį yra atlikta. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 6,43 % nuo pradinės Sutarties vertės.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS



1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

3.2. UAB „Statybos ritmas“ 2020-07-29 raštas Nr. 3.11-44, 3 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas
S. Nėries g., LT-70147 Vilkaviškis
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
Tel. 8 342 60062, faksas: 8 342 60066
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
Daiva Riklienė



(parašas)



RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
A.s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
Tel. 8 343 71450
El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis


(parašas)



SUDERINTA: _____ TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 4440,66 TŪKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN. D.

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
[Signature]

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė 2020-07-02 Viešųjų erdvių sutvarkymas Stoties ir Vasario 16-osios gatvių sankirtoje, Pilviškių miestelyje

Statinsys 1 Viešųjų erdvių sutvarkymas Stoties ir Vasario 16-osios gatvių sankirtoje, Pilviškių miestelyje

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 4440.66 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N27-40		Trinkelų išardymas	100m2	0.100	1613.3313	161.33
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	6.000	62.9147	377.49
3 H12K-50		Sistemos (Aco Drain) įrengimas	100 m	0.060	17289.5805	1037.37
4 MN3-154		Lietaus surinkimo sistemos pajungimas prie kompl. veikiančios sistemos		1.000	629.4677	629.47
5 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu 100m3 rankiniu būdu		0.055	3592.3206	197.58
6 N57P-3503		Trinkelų dangos atstatymas, užpilant siūles 100m2 smėliu, panaudojant esamas plyteles		0.100	1224.0174	122.40
7 R61P-0508		Suoliukų pastatymas	kompl.	4.000	286.0825	1144.33
Skyriuje 1						3669.97
Žiniaraštyje 1						3669.97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						770.69
Iš viso žiniaraštyje 1						4440.66

Sudarė:

Laura Prickienė
(Pavardė)



Suderinta
Vietinio ūkio skyriaus
vedėjas

Simas Štekys

2020-07-30