



**SUSITARIMAS
DĖL 2020-06-09 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20-C-1550
PAKEITIMO**

2020 m. rugpjūtis 17 d., Vilnius

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu, (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „EG PLUS“, atstovaujama direktoriaus Gytenio Rimkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2020-06-09 tarp Šalių sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 20-C-1550 (toliau – Sutartis);

2. Vykdam Sutartimi priimtus įsipareigojimus, Rangovas 2020-07-22 raštu (toliau – raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl papildomų darbų atlikimo, nurodydamas, kad pasirašant Sutartį nebuvo įmanoma numatyti rašte nurodomų, būtinų atlikti papildomų darbų.

3. Užsakovui išnagrinėjus rašte pateiktų papildomų darbų sąrašą, Šalių atstovai 2020-07-16 aptarė rašte nurodomų, būtinų atlikti papildomų darbų apimtį bei mastą.

4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose.

5. VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad sutartis gali būti keičiama, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

6. Sutarties 9.9.1 papunktyje nustatyta, kad pagal Sutarties 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo;

7. Sutarties 10.1.4 papunktyje nurodyta, jog pakeitimai gali apimti bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi;

8. Pagal Sutarties 10.2.3 papunktį papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti darbai. Jeigu būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

9. Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir būtų atliekami už kartu su Rangovo raštu pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytą kainą, t. y. už 3648,22 Eur su PVM.

10. Sutarties pakeitimai yra galimi atlikti vadovaujantis ir VPĮ 89 str. 2 d. nes: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

11. Iškilus papildomų, nenumatytų darbų pagal Sutartį atlikimui yra reikalinga pratęsti darbų atlikimo terminą, vadovaujantis Sutarties 3.4 bei 6.4 punktais, kuriuose numatyta, jog darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.

Šalys, vadovaudamosios viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų normomis bei Sutarties nuostatomis, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitaria:

12. Pakeisti pagal Sutartį atliktinų darbų apimtį, padidinant ją būtiniais papildomais darbais, kurių tikslūs pavadinimai, apimtys ir kainos nurodytos pateiktoje lokalinėje sąmatoje, kuri yra neatskiriama šio susitarimo dalimi.

13. Įvertinus tai, kad papildomi darbų kaina nebuvo ir negalėjo būti aptarta Sutarties sudarymo metu, pradinę (maksimalią) Sutarties vertę padidinti lokalinėje sąmatoje nurodyta papildomų darbų suma, t. y. pakeisti Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 3.4 punkte, ir vietoje 71208,50 Eur su PVM (septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoni eurai 50 ct) įrašyti 74856,72 Eur su PVM (septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 72 ct).

14. Pratęsti pagal Sutartį atliktinų darbų terminą 15 (penkiolika) dienų laikotarpiui.

15. Kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti pilna apimtimi.

16. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

17. Susitarimas įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIDEDAMA. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovo vardu:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



Rangovo vardu:

UAB „EG PLUS“



Direktorius
Gytenis Rimkevičius

Laikiniai einanti Ekonomikos
ir finansų
taurųjų metalų pareigas
Ana Strunina
Vyr. buhalterės
pavadootoja
Ana Strunina

Vyriausiasis teisininkas
Darius Taminskas

Direktorius
Aušra Bilionienė
Aušra Bilionienė

Vyriausiasis statybininkas
Albinas Krivickas



Rangos sutarties Nr.20-C-1550 (2020-06-09 data)

Kompleksas: NAUJIEJI VALKININKAI VILTIES G.2

Objektas: PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis: Statybos remonto darbai

**Lokalinė sąmata pagal Protokolą
Nr.1 (2020m.liepos 16 d.)**

Sudaryta 2019 m. spalio mėn. kainomis


Iš viso: **3648,22 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-142	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš lentų išardymas	100 m2	0,328	455,254	149,32
2	N10-47	Pertvaros gyv. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. vienaeil. karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant. Kai profilio plotis 75mm	m2	32,8	47,504	1558,13
3	PRN10-47	Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai, drėgmei atsparūs	prvnt	32,8	14,358	470,95
4	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas durų angos sustiprinimui	100m	0,1	538,536	53,85
5	N2P-0301	Plieninių vidinių durų blokų montavimas sienose, kai biokai iki 2,0 m2	m2	2,1	218,314	458,46
6	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas.	100m	0,11	457,452	50,32
7	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo (S9=1,17)	m3	0,8	75,046	60,04
8	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,5	18,096	63,34
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,5	35,385	123,85
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (K2=12)	t	3,5	7,659	26,81
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						3015,06
Bendra vertė be PVM						3015,06
PVM						633,16
Bendra vertė su PVM						3648,22

UAB EG PLUS

Direktorius

Gytenis Rimkevičius



Seidenas
Administratorius
Albinas Čiurkūnaitis

Kucera
Vyriausiasis statybininkas
Albinas Krivickas