

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020-06-02 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TILŽĖS G., ŠIAULIUOSE,
REKONSTRAVIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 2020-103**

Šiauliai

2020-08-21

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Montuotojas“, registruota adresu Granito g. 3-101, LT-02241, Vilniuje, juridinio asmens kodas 121520069, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Arūno Raščiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-06-02 Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2020-103, toliau vadinamos Sutartimi:

Atsižvelgdamos į tai:

- 1) Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2020-08-19 raštu Nr. S-3122 informavo, kad, įvertinusi sudėtingą eismo situaciją nurodytoje Tilžės g. atkarpoje, nemato galimybės artimiausiu metu tenkinti paraiškos žemės kasimo darbams ir siūlo šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo darbus atidėti iki 2021 m. gegužės mėn., t.y. atsirado aplinkybė, kurios protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti;
- 2) šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimties, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas rangovas;

ir vadovaudamosi:

- 1) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu;
1. Šalys susitaria stabdyti Sutartyje nurodytų darbų vykdymą. Sustabdymo termino pradžios data laikyti 2020 m. rugpjūčio 21 d.
2. Darbų atlikimo sustabdymo termino pabaiga bus laikoma diena, kai Šalys pasirašys atskirą susitarimą prie Sutarties, atsižvelgusios į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotą sutikimą žemės kasimo darbų vykdymui.
3. Atnaujinus Darbų atlikimą, Rangovas privalės atlikti Darbus ne vėliau kaip:
 - a. rekonstruotų vamzdynų paleidimo-derinimo darbų pabaiga – ne vėliau kaip per 41 dieną;
 - b. dangų atstatymo darbų pabaiga - ne vėliau kaip per 102 dienas;
 - c. Darbų pabaiga (dokumentų pateikimas Užsakovui statybos užbaigimo procedūroms vykdyti) – ne vėliau kaip per 132 dienas;
 - d. Sutarties vykdymo pabaiga (patvirtinta statybos užbaigimo deklaracija) – ne vėliau kaip per 192 dienas.
4. Šiame Susitarime Šalių sutarti Sutarties pakeitimai niekaip nekeičia Sutarties kainos ir negali būti pagrindu Sutarties kainos keitimui ateityje.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

„Šiaulių energija“

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.
8. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PIRKĖJAS

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00
Faksas (8 41) 54 03 07
A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120
info@senergija.lt
www.senergija.lt
Registro duomenų tvarkytojas:
VĮ Registrų centro Šiaulių filialo
Juridinis asmenų registras

direktorius

PARDAVĖJAS

UAB „Montuotojas“
Granito g. 3-101, LT-02241, Vilnius
Tel. (8 5) 233 2590
Faksas (8 315) 77998
A. s. Nr. LT757044060001923907
AB SEB bankas, b.k. 70440
PVM mokėtojo kodas LT100000008816
Juridinio asmens kodas 121520069

info@montuotojas.lt
www.montuotojas.lt

Generalinis direktorius
Arūnas Raščius