

RANGOS SUTARTIS

UŽTVANKOS GATVĖS IR VANDENTIEKIO, BUITINIŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., STATYBA

2020 m. rugpjūčio mėn. __ d.
Vilnius

Žilinskis ir Co, UAB (toliau - Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal įstatus,

ir

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto supaprastinto viešojo pirkimo „Užtvankos gatvės ir vandentiekio, buitinių bei paviršinių nuotekų tinklų Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., statyba“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2020-06-17 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 492940) (toliau - Pirkimo) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Kauno LEZ infrastruktūros plėtra“ Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0006, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“.

Atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo pasiūlymą pateiktą Pirkime ir Rangovas sutinka pilnai atlikti darbo projekto parengimo ir statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

- (a) Ši Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai, darbo projekto rengimo užduotis;
- (h) Techninio projekto brėžiniai;
- (i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
- (k) Subrangovų sąrašas.

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.

4. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutarties kainą, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus bei defektų ištaisymą.

5. Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Priimta sutarties suma (be PVM):

1 548 016,53 Eur, (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiolika eurų ir 53 ct),

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

325 083,47 Eur, (trys šimtai dvidešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt trys eurai ir 47 ct),

Priimta sutarties suma (įskaitant PVM):

1 873 100,00 EUR, (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas eurų ir 00 ct).

7. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8. Tai paliudydamos šalys sudarė šią Sutartį. Sudaryti du sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.

9. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą) bei galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, jei nėra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais.

10. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS

Žilinskis ir Co, UAB

Užtvankos g. 17, Dainiai, 74202 Jurbarko r.

Buveinės adresas Ateities pl. 31, Kaunas

Juridinio asmens kodas 304317232

PVM mokėtojo kodas LT100010333316

Banko sąskaitos Nr. LT73 4010 0510 0370 6034

Bankas Luminor bank AB

Tel. +37044770120

El. p. info@zilinskis.com

Žydrūnas Matuzas

Direktorius

Pasirašoma el. parašais

UŽSAKOVAS

**Kauno rajono savivaldybės
administracija**

Adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Juridinio asmens kodas 188756386

PVM mokėtojo kodas: nėra

Banko sąsk. Nr. LT914010042503135057

Bankas Luminor bank AS, Lietuvos skyr.

Tel. +37037305502

El. p. administracija@krs.lt

Šarūnas Šukevičius

Administracijos direktorius

RANGOS SUTARTIES (B) PRIEDAS
PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

VIEŠOJO PIRKIMO „UŽTVANKOS GATVĖS IR VANDENTIEKIO, BUTINIŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., STATYBA“ (SKELBTA 2020-06-17 CVP IS, PIRKIMO NR. 492940)

SALYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Paketimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2020-06-23 8435270	Pirkimo sąlygos	Dokumentas „2020-06-12 Priedas Nr3 Sutarties projektas.zip“ tiekėjams neprieinamas. Dokumente „2020-06-12 Priedas Nr3 Sutarties projektas.zip“ pateikti pertekliniai failai, kurių tiekėjai negali atidaryti. Kuo skubiau patikslinkite pirkimo dokumentus, kad tiekėjai spėtų juos išanalizuoti ir galėtų užduoti klausimus esant neatitikimams.	Prašome atsiųsti ekrano nuotraukas, kas konkrečiai neatsidaro. Patikrinus su keliais kompiuteriais neatsidarančių failų nesuradome.	2020-06-29
2	2020-06-23 8438122	Pirkimo sąlygos	2019-101-TDP-VN pateikto žiniaraščio L2–1/L2-2/L2-3 linijos Užtvankos g. dalyje 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 punktuose pateikti medžiagų kiekiai neatitinka pildomo pasiūlymo rašto žiniaraščio punktų: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kiekių. Prašome pasakyti, kuriais kiekiais vadovautis?	Pasiūlymo rašto žiniaraštyje (Excel failas) pastebėtos klaidos 2020-06-29 ištaisytos. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniarašį Excel formatu (priedama).	2020-06-29
3	2020-06-25 8442449	Techninė specifikacija	Ar bus galima transėjas užpilti esamu gruntu?	Transėjas bus galima užpilti esamu gruntu, jei bus pasiekti normatyviniai gatvės sutankinimo rodikliai.	2020-06-29
4	2020-06-25 8442373	Techninė specifikacija	Prašome perkančiosios organizacijos pateikti geologinę ataskaitą.	Teikiame geologinę ataskaitą (priedama).	2020-06-29
5	2020-06-25 8442399	Techninė specifikacija	Pagal projektą darbai atliekami atviru būdu, ar galima darbus atlikti uždaru būdu?	Darbus privaloma atlikti taip, kaip numatyta techniniame projekte arba su užsakovu suderinti ir pasirašyti pirkimo sutarties pakeitimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.	2020-06-29
6	2020-06-26 8445690	Techninė specifikacija	Susisiekimo dalies Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje 3.4 skyrius 34 Suoliukų įrengimas ant betoninio pamato - 6 vnt. Tačiau nepateikta suoliukų specifikaciją ir detalizacija.	Teikiame lauko suoliuko techninę specifikaciją: Paskirtis - lauko suoliukas. Karkasas - pagamintas iš cinkuoto metalo dažyto miltelinio būdu, spalva RAL 9005 arba lygiavertė. Konstrukcija - turi būti natūralaus medžio spalvos medinė sėdimoji dalis ir medinis atlošas.	2020-06-29
7	2020-06-26 8445690	Techninė specifikacija	Prašome pateikti suoliukų detalizaciją.	Žr. atsakymą į klausimą Nr. 6.	2020-06-29
8	2020-06-26 8445690	Techninė specifikacija	Numatytas krūmų kirtimas 320 m2, specifikacijos 1.24 p. Rangovas turi pašalinti statybos darbams trukdančius medžius. Ar reikia įsivertinti medžių atstatomąją vertę?	Medžių atstatomosios vertės numatyti nereikia.	2020-06-29

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
9	Paiškinimas teikiamas savo iniciatyva	Kvalifikacija	-	Patiksliname, kad pagal pirkimo sąlygų 5 priedo 1 kvalifikacinį reikalavimą, užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių bei Šveicarijos konfederacijos) tiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.	2020-06-29
10	2020-06-26 8447741	Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekos nuo šulinio L2-7 iki žiočių yra viena linija (vienas vamzdis)?	Taip, vienas vamzdis DN1200 mm (plane atvaizduotas vamzdžio storis, todėl 2 linijos). Žiūrėti detaliau išleistu brėžinį ir kiekius.	2020-06-30
11	2020-06-29 8449789	Pirkimo sąlygos	Ar reikia įsivertinti darbo projekto parengimą	Taip, žr. pasiūlymo rašto žiniaraščio Excel formatu paskutinę poziciją Nr. 50.	2020-06-30
12	2020-06-29 8451128	Pirkimo sąlygos	Susistiekimo dalis, skyrius paruošiamieji darbai, pozicija 1. Patikslinkite darbo kiekį.	Teisingas kiekis 993 m. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedama).	2020-06-30
13	2020-06-29 8452387	Pirkimo sąlygos	Pridedame nuotrauką išskleidžiant .zip failus. Ta pati klaida pasikartoja nepriklausomai nuo failo vietos kompiuteryje. Neatsidarantys jau išskleisti failai aplankuose „__MACOSX“.	Failai aplankuose __MACOSX yra operacinės sistemos sugeneruoti laikini failai, jų atidarinti nereikia.	2020-06-30
14	Pakeitimas	Pasiūlymų pateikimo terminas	-	Atsakių į papildomus klausimus pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2020-07-07 11:00 val.	2020-06-30
15	2020-06-30 8458524	Techninė specifikacija	2019-101-TDP-VN-01 sklypo plane buitinių nuotekų tinkluose nuo šulinio F1-1 iki esamo šulinio Nr. 143 numatytas PE RC D250 kloti uždaru būdu dėkle D600 L=22. Profiliuose dėklas nenurodytas. TDP ir pasiūlymo žiniaraščiuose šio dėklo nėra. Kaip jį vertinti ir kur jį įrašyti? Taip pat nenurodytas dėklo medžiagiškumas. Ar galima naudoti plieninį vamzdį?	Nuo šulinio F1-1 iki esamo šulinio Nr. 143 reikalinga įsivertinti dėklą D600 mm. Taip, galima naudoti ir plieninį vamzdį (dėklą).	2020-07-02
16	2020-07-01 8462699	Pirkimo sąlygos	Dokumento 2020-06-30 (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasčiai P06.xlsx skyriuje ELEKTROTECHNIKOS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS Nuotekų siurblinės valdymo spintos pajungimas Eil. Nr. 27, langelis E73, kurį reikia užpildyti, yra užrakintas. Prašome atrakinti E73 langelį ir pateikti pakoreguotą dokumentą (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasčiai_P06.xlsx.	Įkeliama atrakinta Pasiūlymo rašto žiniaraščio Excel formatu redakcija, kuri patvirtinta 2020-06-30 komisijos protokolu.	2020-07-02
17	2020-07-01 8462897	Techninė specifikacija	LVN dalyje numatytas GRP DN1000 šulinys, pro kurį eina didesnio diametro GRP DN1200 vamzdis. Prašome patikslinti šulinio diametrą. Jeigu šulinio diametras didesnis, prašome nurodyti ir medžiagiškumą.	Nurodytas šulinys su vamzdžiu yra kaip vientisas gaminy (trišakio" formos) Šulinio diametras GRP DN1000. Medžiagiškumas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.	2020-07-02

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Paketimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
18	2020-07-03 8470226	Pirkimo sąlygos	2020-07-02 atsakymai į klausimus yra nepilni. 15 eil buvo klausimas kaip įsivertinti ir kur yrašyti, kadangi pasiūlymo žinaraščio formoje eilutės nenurodyta. Prašome patikslinti žinaiarščius. Klausimas buvo toks: <i>2019-101-TDP-1/N-01 sklypo plane buitinių nuotekų tinkluose nuo šulinio F1-1 iki esamo šulinio Nr. 143 numatytas PE RC D250 kloti uždaru būdu dėkle D600 L=22. Profiliuose deklas nenurodytas. TDP ir pasiūlymo žinaraščiuose šio deklo nėra. Kaip jį vertinti ir kur jį įrašyti?</i> Pateiktas atsakymas: <i>Nuo šulinio F1-1 iki esamo šulinio Nr. 143 reikalinga įsivertinti dėklą D600 mm. Taip, galima naudoti ir plieninį vamzdį (dėklą).</i>	Buitinių nuotekų tinklų kiekių žiniaraštyje vamzdis PE RC d250 mm viena pozicija, todėl dėklą reikia priskirti šiai pozicijai. Nereikalingas žiniaraščių tikslinimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.3 punktu, pateikus atsakymą perkančiosios organizacijos iniciatyva, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2020-07-08 11:00 val.	2020-07-03

**RANGOS SUTARTIES (C, I) PRIEDAI
PASIŪLYMO RAŠTAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI**

**UŽTVANKOS GATVĖS IR VANDENTIEKIO, BUITINIŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., STATYBA**

Kam: Kauno rajono savivaldybės administracijai

2020-07-08

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės narys	"Žilinskis ir Co", UAB
Tiekėjo kodas:	304.317.232,00
Tiekėjo adresas:	Ateitie spl. 31, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT100010333316
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	LT73 4010 0510 0370 6034 Luminor Bank AB
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė	Gediminas Sabalius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris	869.885.272,00
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas	gediminas.sabalius@zilinskis.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Žydrūnas Matuzas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Gediminas Sabalius, +370 698 85272, gediminas.sabalius@zilinskis.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)	

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

- Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).

2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievolės ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
ETAPAS					
ELEKTROTECHNIKOS SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS					
<u>1. Darbų žiniaraštis</u>					
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	184	4,49	826,16
2	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	800	3,58	2.864,00
3	Grunto tankinimas vibroplokste (žymuo TS-2.1)	m3	148	1,61	238,28
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	984	0,03	29,52
5	Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje (žymuo TS-2.1)	m	984	1,18	1.161,12
6	Kabelio Al 4x35 mm² paklojimas tranšėjoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas (žymuo TS-2.1)	m	1158	1,57	1.818,06
7	Galinės movos montavimas kabeliui Al 4x35 mm² (žymuo TS-2.1)	kompl.	58	12,59	730,22

8	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui (žymuo TS-2.2)	m	294	0,62	182,28
9	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² sausas galų paruošimas ir pajungimas į galinius įrenginius (žymuo TS-2.2)	vnt.	180	1,93	347,40
10	Kabelio izoliacijos varžos matavimas (žymuo TS-2.5)	vnt.	58	6,74	390,92
11	Duobės kasimas ir užkasimas gelžbetoniniam pamatui. Gelžbetoninio pamato montavimas 9 metrų aukščio apšvietimo atramai (žymuo TS-2.2)	vnt.	28	35,37	990,36
12	Duobės kasimas ir užkasimas gelžbetoniniam pamatui. Gelžbetoninio pamato montavimas 6 metrų aukščio apšvietimo atramai (žymuo TS-2.2)	vnt.	1	35,37	35,37
13	Atramos montavimas įveriant į gelžbetoninį pamatą (žymuo TS-2.2)	vnt.	29	50,78	1.472,62
14	Gembės, viengubos – „P“, montavimas ant atramos (žymuo TS-2.2)	vnt.	29	9,64	279,56
15	Atsišakojimo gnybtų montavimas atramoje (žymuo TS-2.2)	vnt.	29	11,85	343,65
16	Automatinių jungiklių montavimas atramoje (žymuo TS-2.2)	vnt.	29	3,53	102,37
17	Šviestuvo montavimas atramoje (žymuo TS-2.2)	vnt.	29	29,96	868,84
18	Perėjos LED sign. žiburio montavimas ant atramos (žymuo TS-2.2)	vnt.	1	28,96	28,96
19	Ižeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus. Apšvietimo valdymo spintai (žymuo TS-2.3)	vnt.	1	25,83	25,83
20	Ižeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus. Apšvietimo atramai (žymuo TS-2.3)	vnt.	29	25,83	749,07
21	Ižeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšejoje GA-1 spintos prijungimui prie elektrodo (žymuo TS-2.3)	m	2	1,76	3,52
22	Ižeminimo laidininko PE / Zn Ø16 mm klojimas tranšejoje, montavimas atramoje ir pajungimas atramoje ir prie 1-2 kabeliui (žymuo TS-2.3)	m	58	1,76	102,08
23	Ižeminimo laidininko Al Ø8 mm montavimas atramoje (žymuo TS-2.3)	m	29	1,76	51,04
24	Ižeminimo kontūro varžos matavimas (žymuo TS-2.3 ir TS-2.5)	vnt.	30	6,30	189,00
25	Apšvietimo valdymo spintos montavimas ant pamato, duobės pamatui kasimas ir užkasimas (žymuo TS-2.4)	vnt.	1	276,99	276,99
26	Įrengimų derinimo, išbandymo darbai (žymuo TS-2.5)	kompl.	1	168,62	168,62
Nuotekų siurblinės valdymo spintos pajungimas					
27	Transejos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	2	4,49	8,98
28	Transejos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	4	1,00	4,00
29	Grunto tankinimas vibroplokšte (žymuo TS-2.1)	m ³	1	1,61	1,61
30	Signalinės juostos paklojimas tranšejoje 1 kabeliui (žymuo TS-2.1)	m	6	0,03	0,18

31	Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšejoje (žymuo TS-2.1)	m	476	1,18	561,68
32	Kabelio AI 4x16 mm² pakojimas tranšejoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas (žymuo TS-2.1)	m	480	1,57	753,60
Skyriuje 1 viso:					15.605,89
2. Medžiagų žiniaraštis					
1	Elektros kabelis AI 4x35 mm² (žymuo TS-3.1)	m	1158	2,08	2.408,64
2	Kabelių plastikinė izoliacija galinės mova kabeliui AI 4x35 mm² (žymuo TS-3.2)	kompl.	58	2,89	167,62
3	Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm² šviestuvo pajungimui (žymuo TS-3.3)	m	294	0,41	120,54
4	Ispėjamoji juosta su užrašu „KABELIS“ 100mm (žymuo TS-3.4)	m	984	0,07	68,88
5	Apsauginis vamzdis PEØ75mm (žymuo TS-3.5)	m	984	0,98	964,32
6	Gelžbetoninis pamatas (8-10 m.) apšvietimo atramai (žymuo TS-3.6)	vnt.	28	47,45	1.328,60
7	Gelžbetoninis pamatas (1-6 m.) apšvietimo atramai (žymuo TS-3.6)	vnt.	1	41,66	41,66
8	Apšvietimo atramos stiebas 8,6 m ilgio. Metalinis, cinkuota ir dažytas RAL7022 spalva. Montavimas įleidžiama į gelžbetoninį pamatą (žymuo TS-3.6)	vnt.	28	153,91	4.309,48
9	Apšvietimo atramos stiebas 5,5 m ilgio. Metalinis, cinkuota ir dažytas RAL7022 spalva. Montavimas įleidžiama į gelžbetoninį pamatą (žymuo TS-3.6)	vnt.	1	98,36	98,36
10	Apšvietimo atramos gembė, vienašakė, L=1,0 m; 0°; h=1,0m. Metalinis, cinkuota ir dažytas RAL7022 spalva. Montavimas užmaunant ant apšvietimo atramos stiebo, kurio Ø60 mm (žymuo TS-3.6)	vnt.	29	38,19	1.107,51
11	Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35Al/1,5-25Cu) (žymuo TS-3.7)	vnt.	29	12,73	369,17
12	Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „C“ klasės (žymuo TS-3.8)	vnt.	29	2,89	83,81
13	Šviestuvai LED, 50W, 4000K gatvės apšvietimui (žymuo TS-3.9)	vnt.	29	207,14	6.007,06
14	Šviestuvai LED, 67W, 5700K pėsčiųjų perėjose apšvietimui (žymuo TS-3.10)	vnt.	1	208,30	208,30
15	Pėsčiųjų perėjų žymėjimo signalinis žiburys LED 2x3W; IP66 (žymuo TS-3.11)	vnt.	1	219,87	219,87
16	Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui Ø20mm; L=1,5m (žymuo TS-3.12)	vnt.	210	5,79	1.215,90
17	Plieninis antgans Ø20mm (žymuo TS-3.12)	vnt.	30	1,74	52,20
18	Kalimo garvutė Ø20mm (žymuo TS-3.12)	vnt.	10	4,05	40,50
19	Cinkuota juosta 25x4 mm	m	2	1,39	2,78
20	Antikorozinė pasta (žymuo TS-3.12)	kompl.	1	8,10	8,10
21	Įžeminimo sujungimo viela Fe/Zn Ø10mm (žymuo TS-3.12)	m	58	0,78	45,24
22	Įžeminimo pajungimo viela Al Ø8 mm (žymuo TS-3.12)	m	29	0,58	16,82

23	Sujungimas varžtinis Cu / Al, neizoliuotas, alavuotas (žymuo TS-3.12)	vnt.	29	2,89	83,81
24	Ižeminimo elektrodo jungtis strypas-viela (žymuo TS-3.12)	vnt.	29	4,05	117,45
25	Apšvietimo valdymo spinta plastikiniu korpusu, IP44 apsaugos klasės, komplekte su pamatu (žymuo TS-3.13)	kompl.	1	867,90	867,90
Nuotekų siurblinės valdymo spintos pajungimas					
26	Elektrės kabėnis AI 4x16 mm ² (žymuo TS-3.1)	m	480	1,16	556,80
27	Išpėjamoji juosta su užrašu „KABELIS“ 100mm (žymuo TS-3.4)	m	6	0,07	0,42
28	Apsauginis vamzdis PEØ75mm (žymuo TS-3.5)	m	476	0,98	466,48
Skyriuje 2 viso:					20.978,22
Viso žiniaraštyje:					36.584,11
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŽINIARAŠTIS					
<u>Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis</u>					
Paviršinių nuotekų tinklai					
L1–1/L1-2 linijos Užtvankos g.					
1	PVC besilegiantis nuotekų vamzdziai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN200, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	160	42,25	6.760,00
2	PVC besilegiantis nuotekų vamzdziai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN250, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	840	45,52	38.236,80
3	PVC besilegiantis nuotekų vamzdziai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN315, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	25	51,31	1.282,75
4	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15	m ³	160	37,44	5.990,40
5	Smėlio pasluoksnio užpylimas h=30cm	m ³	310	25,11	7.784,10
6	G/b surenkamasis sumištys d700mm su grotelėmis (D400) H<2,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir „sustiprinto“ tipo	vnt	42	485,32	20.383,44
7	G/b surenkamasis sumištys d700mm H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	17	782,18	13.297,06
8	G/b surenkamasis sumištys d700mm H>3,0÷4,5m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	4	1.348,59	5.394,36
9	G/b žiedų d700 mm įrengimas	kompl	21	132,24	2.777,04
10	Ketinis šulinio dangtis važ. daliai 40t plaukiojančio tipo	vnt	21	160,65	3.373,65
11	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	63	31,64	1.993,32
12	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas, kai vamzdis d250mm, Hbendr-4 m	kompl	2	125,05	250,10
L2–1/L2-2/L2-3 linijos Užtvankos g.					

1	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN315, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	400	76,45	30.580,00
2	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	204	87,48	17.845,92
3	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	207	113,69	23.533,83
4	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN800, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	100	139,23	13.923,00
5	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN1000, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	56	182,08	10.196,48
6	I V C besilegiamieji vamzdžiai (I V C, „SN10000“) iš poliesterio dervu armuotu ištisinio ir atkarpomis pjaustyto stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1200, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	340	435,53	148.080,20
7	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN315, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	32	76,45	2.446,40
8	I V C besilegiamieji vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	85	87,48	7.435,80
9	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	220	37,44	8.236,80
10	Smėlio pasluoksnio užpylimas h=30cm	m3	450	25,11	11.299,50
11	Aklių DN315 vamzdžiams įrengimas	vnt	6	15,05	90,30
12	Aklių DN400 vamzdžiams įrengimas	vnt	5	22,39	111,95
13	G/b surenkamas šulinys d1000mm H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	4	987,15	3.948,60
14	G/b surenkamas šulinys d1500mm H>3,0÷7,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	8	2.458,85	19.670,80
15	G/b surenkamas šulinys d2000mm H>4,5m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir	vnt	1	5.859,31	5.859,31
16	G/b surenkamas šulinys d3000x2000mm H-3,0 m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų, slenkščių sudarymui ir „sustiprinto“ tipo hidroizoliacija,	vnt	1	13.191,22	13.191,22
17	Liukų d1200mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio DN1200, komplekte su liuku,	vnt	1	3.655,83	3.655,83

18	G/b žiedų d700 mm įrengimas	kompl	17	132,24	2.248,08
19	Ketinis šulinio dangtis važ. daliai 40t plaukiojančio tipo	vnt	6	160,65	963,90
20	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	vnt	11	126,54	1.391,94
21	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	15	31,64	474,60
22	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas, kai vamzdis d315mm, Hbendr-4 m	kompl	2	479,05	958,10
23	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas, kai vamzdis d400mm, Hbendr-5 m	kompl	2	479,05	958,10
Žiočių ir slopintuvo įrengimas					
1	Skalda 40-63mm žvirgždo, 200mm	m3	123	51,69	6.357,87
2	Žvyras fr. 2/10mm, 200mm	m3	62	17,79	1.102,98
3	Smėlis fr. 0,3/0,5mm, 200mm	m3	62	20,29	1.257,98
4	Gelžbetoninės sienutės, t=300mm	m3	12	476,09	5.713,08
5	Gelžbetoninės sienutės, t=500mm	m3	5	474,10	2.370,50
6	Gelžbetoninės plokštės, t=300mm	m3	9	431,39	3.882,51
7	Paruošiamasis betono pasluoksns C8/10	m3	3	209,54	628,62
8	Armatūros tinklas D12/D12/200/200mm	kg	1365	0,99	1.344,53
9	L-1 armatūros lankstinys D12mm	kg	20	0,99	19,80
10	L-2 armatūros lankstinys D12mm	kg	88	0,99	87,12
11	L-3 armatūros lankstinys D16mm	kg	655	0,99	648,45
12	L-4 armatūros lankstinys D16mm	kg	66	0,99	65,34
13	Tinklų jungimo strypai D12mm, kas 400mm	kg	281	0,99	278,19
14	Įrengimas KLEK KLAMF sistemos, vamzdis 48,3mm diametro, per ilgį numatomi 3 vamzdžiai. Statiniai kas 1500mm	m	12	96,30	1.155,60
15	Įrengimas grotoš 1,5X1,5m ant ištverkimo žiočių	kompl	1	1.500,00	1.500,00
Buitinių nuotekų tinklai					
1	Įrengimas PVC bešlegiai nuotekų vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN250, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	805	45,66	36.756,30
2	Įrengimas PE bešlegiai nuotekų vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis, DN250, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt.	m	22	618,81	13.613,82
3	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	130	37,44	4.867,20
4	Smėlio pasluoksniu užpylimas h=30cm	m3	250	25,11	6.277,50
5	G/b surenkamas suminis griobas H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	9	861,41	7.752,69
6	G/b surenkamas suminis griobas H>3,0÷4,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui	vnt	7	1.518,27	10.627,89
7	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	vnt	14	126,54	1.771,56
8	Ketinis šulinio dangtis važ. daliai 40t plaukiojančio tipo	vnt	2	160,65	321,30
9	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	16	31,64	506,24

10	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas, kai vamzdis d250mm, Hbendr-3,5 m	kompl	3	99,39	298,17
Slėginis buitinių nuotekų tinklas					
11	PN10 su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas iki 3,5m gylio, hidrauliniu išbandymu, kai gylis 3,5m	m	270	26,83	7.244,10
12	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	45	39,45	1.775,25
13	G/b surenkamas šulinys d1000mm H<3,0m komplekte su g/b elementais ir „sustiprinto“ tipo hidroizoliacija h-2,5m	vnt	2	740,40	1.480,80
14	G/b surenkamas šulinys d1500mm H<3,0m komplekte su g/b elementais ir „sustiprinto“ tipo hidroizoliacija h-2,5m	vnt	1	1.301,48	1.301,48
15	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo (žalioje zonoje)	vnt	3	126,54	379,62
16	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	3	31,64	94,92
17	Slėginės linijos šulinių detalizacija:				0,00
18	Ketinė flanšinė sklendė DN50	vnt	2	57,50	115,00
19	Ketinis transims trisakis DN100X50 PN10	vnt	2	59,40	118,80
20	Nuorinimo vožtuvas DN50	vnt	1	425,95	425,95
21	Slėginio summo su visomis fasoninėmis, slopinimo dalimis, siurbimo talpa iš ASI / GRI	kompl	1	163,07	163,07
22	DN*H=2000*6200mm su dangčiais, aptarnavimo aikšte, lipynėmis, ventiliacijos vamzdžiais Dn160mm, nešmenų krepšiu, įtekėjimo D250mm antvamzdžiu su atjungimo sklende, spaudiminiais D110mm atvamzdžiais; panardinamais nuotekų siurbliais - 2vnt su kreipiamosiomis, tvirtinimo padu; ketininių linijų detalizacija	kompl	1	22.505,00	22.505,00
Vandentiekio tinklų medžiagos					
1	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d110mm įrengimas, su žemės darbais, smėlio pasluoksniu t=15cm, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu ir dezinfekcija, kai vid gylis 3,0 m	m	955	31,51	30.092,05
2	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d200mm įrengimas, su žemės darbais, smėlio pasluoksniu t=15cm, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu ir dezinfekcija, kai vid gylis 3,0 m	m	580	39,61	22.974,38
3	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	m3	250	39,45	9.862,50
4	Surenkamo g/b vandentiekio summo įrengimas, d=1000mm su hidroizoliacija, ketiniu D400 apkrovos	kompl.	1	767,79	767,79
5	Surenkamo g/b vandentiekio summo įrengimas, d=1500mm su hidroizoliacija, ketiniu D400 apkrovos	kompl.	6	1.362,46	8.174,76
6	Surenkamo g/b vandentiekio summo įrengimas, d=2000mm su hidroizoliacija, ketiniu D400 apkrovos	kompl.	5	1.768,59	8.842,95
7	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	12	31,64	379,68

8	Antžeminis priespausimo hidrantas DN110	kompl.	3	646,56	1.939,68
9	Flanšinis trišakis DN100x100	vnt	7	45,62	319,34
10	Flanšinis trišakis DN200x100	vnt	2	138,34	276,68
11	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	1	148,94	148,94
12	Flanšinis keturšakis DN200x200	vnt	1	244,90	244,90
13	Flanšinė trumpa sklendė DN50	vnt	5	57,50	287,50
14	Flanšinė trumpa sklendė DN100	vnt	21	79,19	1.662,99
15	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	12	219,46	2.633,52
16	Flanšinė alkūnė DN100x900	vnt	5	34,02	170,10
17	Alkūnė su atrama (flanšas - mova) DN100x900	vnt	3	45,23	135,69
18	Flanšinis nuorintojas DN50	vnt	5	113,88	569,40
19	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN100xd110	vnt	18	31,74	571,32
20	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	12	94,45	1.133,40
21	Redukcinis flanšas DN100/50	vnt	5	34,28	171,40
22	PE d200x110 elektromovinis trišakis	vnt	1	87,26	87,26
23	PE d110 elektromova	vnt	1	17,86	17,86
24	Atrama iš betono C12/15	m3	3	364,07	1.092,21

Viso žiniaraštyje:

671.989,21

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽINIARAŠČIAI

Suvestinis darbu ir kiekių žiniaraštis

Užtvankos gatvė

1. Paruošiamieji darbai

1	Gatvės trasos geodezinis nužymėjimas	m	993	0,63	625,59
2	Derlingojo dirvožemio sluoksnio h=15 cm pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 30 m atstumu	m2	10980	0,20	2.196,00
3	Derlingojo dirvožemio pakrovimas ir išvežimas autotransportu į laikino sandėliavimo vietą vidutiniškai 1 km atstumu	m3	1647	2,93	4.825,71
4	Esamų krūmų kirtimas, kelmų rovimas ir medienos išvežimas 10km atstumu	m2	320	0,68	217,60
5	Esamų betoninių bordiūrų 100x30x15 cm demontavimas, pakrovimas ir išvežimas 10km atstumu	m	10	4,34	43,40
6	Esamų betoninių vejų bordiūrų 100x20x8 cm demontavimas, pakrovimas ir išvežimas 10km atstumu	m	10	3,01	30,10
7	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas sujungimui naujos su esama danga	m2	18	8,52	153,36
8	Asfaltbetoninės d/60 pralaidos demontavimas, pakrovimas ir išvežimas 10km atstumu	m	18	14,70	264,60

2. Žemės sankasa

9	Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą sustumiant į krūvas (nukasti)	m3	5700	1,29	7.353,00
---	---	----	------	------	----------

10	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai	m2	12370	0,39	4.824,30
11	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai	m3	3711	1,10	4.082,10
12	Žemės sankasos sustiprinimas pagal MN GSPR 12	m2	12370	5,24	64.818,80
13	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų išvežimas)	m3	4660	4,68	21.808,80
14	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlyki (išvežimas)	m3	1040	4,14	4.305,60
15	Pylių, iškasų šlaitų, plotų prie gatvės tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm, apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 1 km atstumu	m2	3660	2,75	10.065,00
16	Derlingojo dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlyki (išvežimas)	m3	1155	4,14	4.781,70
3. Gatvės dangos konstrukcija					
3.1 Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas					
17	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=41 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio	m3	3239	23,48	76.051,72
18	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, kai h=20 cm	m2	7500	13,05	97.875,00
19	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS h=10 įrengimas	m2	6905	19,23	132.783,15
20	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS h=6cm įrengimas	m2	6905	10,37	71.604,85
21	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S h=4cm įrengimas	m2	6905	13,95	96.324,75
22	Betoninių bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	1967	19,78	38.907,26
3.2 Takų įrengimas					
23	Betoninių trinkelų h=8 cm įrengimas	m2	1460	19,66	28.703,60
24	Betoninių trinkelų h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m2	6	27,46	164,76
25	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis	m2	1466	3,03	4.441,98
26	Skaldos pagrindo sluoksnio h=15 cm storio įrengimas	m2	1466	10,98	16.096,68
27	Salicinių medžiagų sluoksnio h=20 įrengimas po betoninių trinkelų	m3	295	23,44	6.914,80
28	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	982	11,10	10.900,20

3.4 Poilsio aikštelių įrengimas					
29	Betoninių trinkelų h=8 cm įrengimas	m2	18	19,67	354,06
30	Skaldos atsijų pasluoksnių h=3 cm storio įrengimas	m2	18	3,03	54,54
31	Skaldos pagrindo sluoksnių h=15 cm storio įrengimas	m2	18	10,98	197,64
32	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnių h=20 įrengimas	m3	4	23,44	93,76
33	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	36	11,10	399,60
34	Suonukų įrengimas ant betoninio pamato	vnt	6	485,31	2.911,86
3.5 Konstrukcijos drenažo įrengimas					
35	Grunto kasimas ir išvežimas 10 km atstumu	m3	808	7,28	5.882,24
36	Granito ar žvyro skaldelės pagrindas, frakcija 5/8	m3	99	42,97	4.254,03
37	d113/126 PVC perforuoto drenažinio vamzdžio su geotekstilės filtru įrengimas	m	1968	8,93	17.574,24
38	Granito ar žvyro skaldelės užpylimas virš vamzdžių, frakcija 11/16	m3	394	44,94	17.706,36
39	Geotekstilė sluoksnių atskyrimui	m2	1968	1,08	2.125,44
40	Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu	m3	315	18,98	5.978,70
4. Eismo reguliavimas ir saugumas					
4.1 Dangos ženklavimas					
41	Horizontalusis ženklavimas siaura 0,12 m brūkšnine linija 1.5 kai santykis 1:3	m	986	0,60	591,60
4.2 Apsauginių barjerų ir signalinių stulpelių įrengimas					
42	Kelio aptverimas vienpusiais atitvarais su metalinėmis sijomis ant metalinių statramsčių, kai apsauginio barjero charakteristikos N2-W5-A	m	180	29,50	5.310,00
43	Kelio aptverimo vienpusiais atitvarais su metalinėmis sijomis ant metalinių statramsčių pradinio ir galinio komponento įrengimas, kai atitvaro charakteristikos N2-W5-A (ilgas sijų nuolydis)	vnt	12	420,00	5.040,00
44	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt	12	15,90	190,80
5. Vandens nuvedimo įrenginiai					
PP d800 pralaidos įrengimas Pk 4+86					
45	Pralaidos įrengimas ant 15 cm smėlio pasluoksnių su žemės darbais	m	18	149,07	2.683,26
PP d800 pralaidos įrengimas Pk 7+42					

46	Pralaidos įrengimas ant 15 cm smėlio pasluoksnio su žemės darbais	m	23	149,07	3.428,61
PP d800 pralaidos įrengimas Pk 9+76					
47	Pralaidos įrengimas ant 15 cm smėlio pasluoksnio su žemės darbais	m	20	149,07	2.981,40
48	Griovių valymas kai valomo sluoksnio storis h>0,5m	m	30	2,08	62,40
49	Pralaidos įrengimas ant 15 cm smėlio pasluoksnio su žemės darbais	m	23	149,07	3.428,61
Viso žiniaraštyje:					792.413,56
MELIORACIJOS DALIES ŽINIARAŠČIAI					
<u>Suvestinis darbu ir kiekių žiniaraštis</u>					
1	Drenažo linijų ieškojimas (žymuo - TS-1.8)	m3	31	4,24	131,44
2	Drenažo rinktuvų PVC d80 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	265	19,07	5.053,55
3	Drenažo rinktuvų PVC d113 mm įrengimas molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	9	21,95	197,55
4	Drenažo rinktuvų PVC d143 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	4	23,04	92,16
5	Drenažo rinktuvų PVC d180 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	113	25,52	2.883,76
6	Rinktuvų PVC(S) d160 mm po keliu be dangos atstatymo įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	28	35,26	987,28
7	Rinktuvų PVC(S) d200 mm po keliu be dangos atstatymo įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu (žymuo - TS-2)	m	20	42,30	846,00
8	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio (žymuo - TS-2)	vnt.	10	313,01	3.130,10
9	PE ŠP-40 įrengimas (žymuo - TS-2)	vnt.	1	149,00	149,00
10	Esamų rinktuvų d=110 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40 (žymuo - TS-2)	vnt.	2	27,32	54,64
11	Esamų rinktuvų d=125 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40 (žymuo - TS-2)	vnt.	2	27,32	54,64
12	Esamų rinktuvų d=150 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40 (žymuo - TS-2)	vnt.	1	27,32	27,32

13	Esamų sausintuvų d50 mm prijungimas prie naujų rinktuvų (žymuo - TS-2)	vnt.	17	11,27	191,59
14	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-5 (žymuo - TS-2)	vnt.	14	0,72	10,08
15	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-7.5 (žymuo - TS-2)	vnt.	1	0,94	0,94
16	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d125 (žymuo - TS-2)	vnt.	2	1,99	3,98
17	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d150 (žymuo - TS-2)	vnt.	2	2,79	5,58
18	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d175 (žymuo - TS-2)	vnt.	1	2,85	2,85
19	Projektuojamų rinktuvų d=145 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius (žymuo - TS-2)	vnt.	1	27,56	27,56
20	Projektuojamų rinktuvų d=160 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius (žymuo - TS-2)	vnt.	1	27,56	27,56
21	Projektuojamų rinktuvų d=200 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius (žymuo - TS-2)	vnt.	1	27,56	27,56

Viso žiniaraštyje:

13.905,14

PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES ŽINIARAŠČIAI

Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis

1	Permetamas kirtiklis įvadų komutavimui 32P 63A (žymuo - K1)	vnt.	1	95,09	95,09
2	Automatinis išjungiklis 3P C40A (žymuo - QF1)	vnt.	1	28,88	28,88
3	Nuotekų rėle 4P 25A 30mA (žymuo - QL1)	vnt.	1	43,21	43,21
4	Automatinis išjungiklis 3P C16A (žymuo - QF2)	vnt.	2	16,53	33,06
5	Variklio apsauga (žymenys - QF7, QF8)	vnt.	2	49,41	98,82
6	Kontaktų apsauga (žymenys - QF7, QF8)	vnt.	2	9,49	18,98
7	Automatinis išjungiklis 1P C16A (žymuo - QF3)	vnt.	1	4,58	4,58
8	Automatinis išjungiklis 1P C2A (žymenys - QF4-QF6, QF9)	vnt.	4	8,74	34,96
9	Automatinis jungiklis su nuotekio apsauga 2P B6A 30mA (žymuo - QL2)	vnt.	1	60,29	60,29
10	Viršįtampių apsauga (žymuo - VR1-4)	vnt.	1	86,02	86,02
11	Kištukinis lizdas generatoriasu pajungimui 63A (žymuo - R1)	vnt.	1	41,96	41,96
12	Kištukinis lizdas 400VAC 16A (žymuo - R2)	vnt.	1	9,14	9,14
13	Kištukinis lizdas 230VAC 16A (žymuo - R3)	vnt.	1	4,78	4,78
14	Kištukinis lizdas 12VAC 16A (žymuo - R4)	vnt.	1	7,57	7,57
15	Transformatorius 230VAC/12VAC 100VA (žymuo - T1)	vnt.	1	109,98	109,98
16	Fazių kontrolės rėle TCO (žymuo - KE1)	vnt.	1	70,42	70,42
17	Termostatas (žymuo - ET1)	vnt.	1	17,80	17,80
18	Šildytuvas 100W (žymuo - EH1)	vnt.	1	61,82	61,82
19	Šviestuvų skydai (žymuo - HL1)	vnt.	1	17,32	17,32
20	Kontakto rėlis 1,7kW (žymenys - 1KM1, 1KM2, 2KM1, 2KM2)	vnt.	4	24,04	96,16

21	Kontakorius 1, /kW (žymenys - 1KM3, 2KM3)	vnt.	4	24,04	96,16
22	Kontaktas kontaktoriui (žymenys - 1KM2, 2KM2)	vnt.	2	24,04	48,08
23	Srovės keitiklis 50A/4-20mA (žymenys - 1CT1, 2CT1)	vnt.	2	275,21	550,42
24	Laiko relė START/DELTA (žymenys - 1KT1, 2KT1)	vnt.	1	50,90	50,90
25	Laiko relė (žymuo - KT1)	vnt.	1	69,98	69,98
26	Lemputė LED Žalia 230VAC (žymenys - 1H1, 2H1, H1)	vnt.	3	4,92	14,76
27	Panelinis darbo valandų skaitiklis 230VAC (žymenys - 1PT1, 2PT1)	vnt.	2	33,79	67,58
28	Maitinimo šaltinis (žymuo - GB1)	vnt.	1	30,82	30,82
29	Tarpinė rele 2CO 24VDC (žymenys - K1, K4)	vnt.	4	3,33	13,32
30	Tarpinė rele 2CO 230VAC (žymenys - K5, K10)	vnt.	6	8,80	52,80
31	Lizdas tarpinei relei	vnt.	10	6,42	64,20
32	Sirena 24VDC (žymuo - HS1)	vnt.	1	10,35	10,35
33	Mygtukas 1NO (žymuo - SB1)	vnt.	1	9,49	9,49
34	Siurblių valdyklio modulis IO351B (žymuo - A1.1)	vnt.	1	538,97	538,97
35	Siurblių valdiklis CU362 (žymuo - A1.2)	vnt.	1	1.743,07	1.743,07
36	Modulis modulis CIM250 (žymuo - A1.2)	vnt.	1	366,95	366,95
37	GSM antena (žymuo - A1.2)	vnt.	1	440,34	440,34
38	Perjungiklis I-0-II (žymenys - TSA1, 2SA1)	vnt.	2	10,56	21,12
39	Kontaktas perjungikniui (žymenys - 1SA1, 2SA1)	vnt.	4	3,35	13,40
40	Akumuliatorius (žymuo - G1)	vnt.	1	31,37	31,37
41	Galinis jungiklis (žymuo - SG1)	vnt.	1	47,57	47,57
42	Galinis jungiklis (žymuo - SG2)	vnt.	1	47,57	47,57
43	Pridūmis lygio jutiklis TC6 (žymenys - S1, S2)	vnt.	2	160,54	321,08
44	Hydrostatinis slėgio jutiklis 0-5m (žymuo - BP1)	vnt.	1	495,40	495,40
45	Skydas 1000x800x300 su montavimo plokšte	vnt.	1	432,16	432,16
46	Stogelis skydai	vnt.	1	112,22	112,22
47	Vidinės durys skydai	vnt.	1	114,67	114,67
48	Spyna skydai	vnt.	1	34,41	34,41
49	Skydo montažo priedai	kompl.	1	344,02	344,02

Viso žiniaraštyje:

7.124,02

50	Darbo projekto parengimas pagal prie pirkimo sąlygų pridėtą darbo projekto parengimo užduotį	kompl.	1	26.000,49	26.000,49
----	--	--------	---	-----------	-----------

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: **1.548.016,53**

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PVM
tarifas (%)

21,00

PVM suma,
Eur:

325.083,47

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM* **1.873.100,00**

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	42	Ne
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1	Taip
Igaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	2	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)		
Pasiūlymo priedas (FIDIC sutarties dalis)	2	Taip
Kita		

Numatomi pasiteikti subrangovai (jei numatoma):

Subtiekėjo pavadinimas ir kodas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (%)
"Projektai ir Co", UAB	Kadastriniai ir geodeziniai tyrinėjimai	0,32
UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"	Darbo projektas	1,68

Statybos rinkodaros departamento direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Gediminas Sabalius
(Vardas ir pavardė)

RANGOS SUTARTIES (C) PRIEDAS

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Užtvankos gatvės ir vandentiekio, buitinių bei paviršinių nuotekų tinklų Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., statyba

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	„Žilinskis ir Co“, UAB Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas info@zilinskis.com +370 447 70120
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]
Pasiūlymo pateikimo data	1.1.3.1	2020-07-08
Baigimo laikas	1.1.3.3	9 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
Pradinės sutarties vertė	1.1.4.13	Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Užsakovo _____ Rangovo _____ Inžinieriaus _____
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas	2.1	Per 14 dienų po Darbo pradžios
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5 % priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“	8.7 ir 14.15(b)	800,00 Eur per dieną
Sutarta didžiausia delspinigių suma	8.7	800,00 eur per dieną
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Išankstinis mokėjimas	14.2	Išankstinio mokėjimo dydis _____proc. nuo Priimtos sutarties sumos. [Iki 10 proc. nurodo Rangovas]
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5 % Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	200 000,00 Eur su PVM
Pavėluotas mokėjimas	14.8	0,04 %
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	iki Darbo pradžios
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamąjį įvykių draudimo suma	18.2(i)	Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur
Ginčų nagrinėjimo komisija	20.2	Sudaroma trijų asmenų GNK
Privalo paskirti jeigu nesusitariama	20.3	Statybos inžinierių sąjunga

RANGOS SUTARTIES (D) PRIEDAS

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 Sąvokos punktas

1.1.1 Sutartis

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Užsakovo techniniai reikalavimai“ ir „Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai“. Techninio projekto techninės specifikacijos tai techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai, o Techninio projekto aiškinamieji raštai tai Darbų projekto sprendinių esmės aprašymas ir paaiškinimas.

Papildyti papunktį 1.1.1.7 „Žiniaraščiai“

Sąvoka „Žiniaraščiai“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Įkainuoti sąnaudų žiniaraščiai“, „Rangovo personalo sąrašas“ ir „Subrangovų sąrašas“.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.1.11 „Techninis projektas“

„Techninis projektas“ yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos apimties ir sudėties dokumentas, kuriame pateikiami privalomieji projekto rengimo dokumentai, Užsakovo sumanyto statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, kokybės ir kiti sprendiniai, rodikliai bei charakteristikos. Tai privalomas Rangovui dokumentas, kuris yra įtrauktas į Sutartį, ir už kurį atsakingas Užsakovas.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.1. „Pradžios data“

Pasiūlymo pateikimo data yra nurodyta Pasiūlymo priede.

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 str.) nustatyto garantinio termino statiniams.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas

Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas – dokumentas, pasirašomas vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos respublikos Civiliniame kodekse nurodytu darbų priėmimo-perdavimo aktu (6.694 straipsnis), kuriuo Užsakovas perima Darbus. Ši sąvoka taip apima ir Perėmimo pažymo sąvoką pagal Sutartį.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statybos užbaigimas“

Statybos užbaigimas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.12 „Pirkimo sutarties galiojimo laikas“

Pirkimo sutarties galiojimo terminas yra 24 mėn., įskaitant, bet neapsiribojant 9 mėn. darbų atlikimo terminu, 3 mėn. darbų atlikimo pratęsimo terminu (jei bus pritaikytas), 12 mėn. pranešimų apie defektus terminu.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Pakeisti papunktį 1.1.4.1 „Priimta sutarties suma“ – Užsakovo priimta bei Rangos sutartyje nurodyta suma su PVM už Darbų atlikimą ir baigimą bei visų defektų ištaisymą.

Papildyti papunktį 1.1.4.7 „Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Detalus atliktų darbų aktas ir kiti patvirtinantys dokumentai) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima Darbo projektą.

„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi būti atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas. **Reikalavimai darbo projekto parengimui, įskaitant bet neapsiribojant, pateikti (g) priede.**

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- (a) Ši Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai, **darbo projekto parengimo užduotis**;
- (h) Techninio projekto brėžiniai;
- (i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
- (k) Subrangovų sąrašas.

1.6 punktas Rangos sutartis
Pakeisti punktą:

-
- Rangos sutartis sudaroma Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
- 1.7 punktas** **Teisių perleidimas**
Pakeisti punktą:
Nė viena šalis neturi perleisti visos Sutarties ar bet kurios jos dalies bei išmokų ir turtinių teisių pagal Sutartį, tačiau kuri nors šalis gali perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus arba gaunamus pinigus.
- 1.8 punktas** **Dokumentų saugojimas ir pateikimas**
Pakeisti pirmą ir antrą pastraipą:
Vieną Techninio projekto egzempliorių privalo saugoti Užsakovas. Viena Sutarties kopija ir jai priklausantis Techninis projektas turi būti duodami Rangovui, kuris savo sąskaita gali padaryti kopijų.
Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Darbų vykdymui Rangovas privalo pateikti Inžinieriui du Darbo projekto egz. įrištose bylose.
- 1.12 punktas** **Konfidenciali informacija**
Papildyti punktą:
Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 1.13 punktas** **Įstatymų laikymasis**
Pakeisti punktą:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.
Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) Nuolatinių darbų statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kitaip vykdyti statytojo funkcijas Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo proceso metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar statytojo funkcijų nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, prašymus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos Darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus bei gauti Statybos užbaigimo aktą pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktą įgaliojimą. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

2 straipsnis. Užsakovas

- 2.1 punktas** **Teisė naudotis Statybvieta**
Pakeisti pirmą pastraipą
Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę per Pasiūlymo priede nurodytą terminą. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas.

Rangovas taip pat gali įrengti Statybvieta pagal Techninio projekto sprendinius, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, darbų vykdymo technologinių reikalavimų

Inžinierius arba jo įgalioti padėjėjai vykdo **statinio statybos techninę priežiūrą** kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:

- (a) 13.1 punktas [*Teisė daryti pakeitimus*] ir 13.3 punktas Pakeitimų tvarka – duodant nurodymą atlikti Pakeitimą, dėl kurio didinama Sutarties kaina arba pratęsiamas Baigimo laikas;
- (b) 13.5 punktas Užsakovo rezervas – Užsakovo rezervo naudojimo atvejais.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Inžinierius arba Rangovo atstovas gali reikalauti Šalims dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose, kad būtų apžvelgtas pasirengimas būsimam darbui, aptarti Darbų Programos vykdymą, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Inžinierius turi protokoluoti šiuose susirinkimuose priimtus sprendimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti Šalims ir visiems dalyviams. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos būtina atlikti pagal tokius protokolus, turi būti priskiriama pagal Sutartį.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti defektus, kaip numatyta pagal Sutartį ir pagal Inžinieriaus nurodymus.

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiais:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų Techninį projektą ir Užsakovo techninius reikalavimus.

Pakeisti penktą pastraipą sekančiais:

Rangovas Darbų vykdymui privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal 21 straipsnį ir:

- (a) Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto brėžinius Inžinieriui patikrinti kaip numatyta Sutartyje. Statybos Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus pritarimą su parašu bei spaudu ant brėžinių „Pritariu statyti“;
- (b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.

- (c) Rangovas privalo būti atsakingas už Darbo projekto sprendinių atitikimą Techninio projekto sprendiniams bei už Darbo projekto sprendinių kokybę.
- (d) Prieš pradėdant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinių darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinius darbus. Rangovas turi pateikti Inžinieriui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.
- (e) Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) egzemplioriais.
- (f) Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą, jei reikia tai užsakant atitinkamose institucijose.

Papildyti punktą:

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos darbų vykdymo žurnalą STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangą, ir Rangovo personalą) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

4.2 punktas

Atlikimo užtikrinimas

Panaikinti antrą ir trečią pastraipą ir vietoje jų įrašyti:

Rangovas per 14 dienų po Rangos sutarties pasirašymo privalo pateikti Atlikimo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba pavedimu į Užsakovo sąskaita. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas išduotas Užsakovo vardu ir suderintas su Užsakovu.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Atlikimo užtikrinimas turi galioti sutarties vykdymo laikotarpiu iki Pranešimų apie defektus laikotarpio pabaigos. Jei darbų atlikimo terminas ir/ar pirkimo sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, Rangovas prieš 28 dienas iki galiojimo pabaigos privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo terminą.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti punktą:

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

**4.4
punktas** **Subrangovai**

Papildyti papunktį (b):

Išankstinis Inžinieriaus sutikimas privalo būti gautas dėl kitų siūlomų Subrangovų, išskyrus atvejus, kai subrangos sutarties vertė yra mažesnė nei 0,5% Priimtos sutarties sumos.

Papildyti punktą:

Rangovas, jeigu planuoja dalį Darbų perduoti subrangai, nurodo siūlomus pasitelkti subrangovus Subrangovų sąraše, taip pat informuoja apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus informuodamas Užsakovą ir Inžinierių. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ir visais atvejais – dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų.

Sutartyse su subrangovais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti Užsakovui, audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją (dokumentus) visais su Nuolatiniais darbais susijusiais atvejais.

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasitelkiamų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu gali informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

Pakeisti papunktį (c):

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kartu su pranešimu turi būti pateikiami Subrangovo atstovų atsakingų už darbų vykdymą kontaktiniai duomenys.

Papunktį (d) išbraukti.

**4.5
punktas** **Subrangos perleidimas**
Išbraukti visą punktą.

**4.6
punktas** **Bendradarbiavimas**

Papildyti punktą:

Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai. Patalpos turi atitikti Sutartyje nurodytus reikalavimus.

**4.9
punktas** **Kokybės užtikrinimas**
Papildyti punktą

Rangovas turi pateikti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą – Kokybės planą per 28 dienas nuo darbų pradžios datos.

	Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.
4.10 punktas	Statybvietės duomenys Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį Tokia apimtimi, kiek tai praktiškai įgyvendinama (atsižvelgiant į laiką ir išlaidas), Rangovo prievolė yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, atsitiktines, pagrįstai numatomas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbus ir kurios gali būti patyrusio rangovo pagrįstai numatytos.
4.11 punktas	Priimtos Sutarties sumos pakankamumas Pakeisti punktą Turi būti laikoma Rangovo pareiga: (a) išsiaiškinti, kad Priimta Sutarties suma (taip pat ir Žiniaraščiuose nurodyti įkainiai bei kainos) yra teisinga ir pakankama ir (b) grįsti Priimtą Sutarties sumą remiantis duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte [<i>Statybvietės duomenys</i>] Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos Papildyti punktą: Rangovas turi gauti elektros energijos, vandens bei telekomunikacijų tiekimo įmonių išduodamas technines sąlygas, parengti reikiamą dokumentaciją, sumontuoti reikiamą įrangą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams. Laikinių elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos Pakeisti punktą: Rangovas kiekvieną mėnesį skaičiuojant nuo Darbo pradžios privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir pateikti Inžinieriui du egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: a) Darbo projekto brėžinių poreikis ir įtaka numatomiems darbams atlikti, Medžiagoms arba Įrangai užsakyti; b) išsamus darbų eigos aprašymas, įskaitant Darbo projekto rengimą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; c) išsami informacija aprašyta 6.10 punkte [Rangovo personalo ir įrengimų apskaita] d) bandymų rezultatai, paslėptų darbų aktai ir Medžiagų sertifikatai; e) pranešimų, išsiųstų pagal 2.5 punktą [<i>Užsakovo pretenzijos</i>], ir pranešimų, išsiųstų pagal 20.1 punktą [<i>Rangovo pretenzijos</i>], sąrašas; f) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimas pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis ir priemonės, kurių imamasi arba reiktų imtis išvengti vėlavimo.
4.22 punktas	Statybvietės apsauga Papildyti papunkčiu (c):

c) Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę (24 val. per parą) Statybvietės apsaugą. Statybvietės apsaugą nedarbo valandomis turi užtikrinti Saugos tarnybos licenziją turintis juridinis asmuo.

4.23 punktas **Rangovo veiksmai Statybvietėje**

Trečios pastraipos pirmą sakinį pakeisti:

Pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalinti visas nereikalingas kliūtis, Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles bei paruošti statinius Statybos užbaigimo komisijos darbui.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.7 punktas **Sauga ir sveikata darbe**

Papildyti punktą:

Rangovas per 14 dienų po Darbo pradžios privalo paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną – pagal Bendrąsias sutarties sąlygas), kuris privalės *koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą* ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais.

6.9 punktas **Rangovo personalas**

Papildyti punktą:

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos arba tai yra numatyta Sutartyje, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas **Darbo pradžia**

Pakeisti antrą sakinį:

Darbo pradžia turi būti nustatyta per 42 dienas po Rangos sutarties pasirašymo dienos. Darbo pradžios data įrašoma į Statybos darbų žurnalą.

8.2 punktas **Baigimo laikas**

Pakeisti punktą

Rangovas privalo užbaigti visus Darbus per Darbų Baigimo laiką, įskaitant:

- a) sėkmingai atliktus Baigiamuosius bandymus bei pasiektus jų teigiamus rezultatus,
- b) viso Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą tam, kad būtų laikoma jog Darbai yra baigti ir parengti perėmimui pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*].

8.3 punktas **Programa**

Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 21 dieną privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

- i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto dalių susipažinimo ir pateikimo Inžinieriui terminai, Darbo projekto parengimo, statybos darbų pagal kiekvieną pagrindinį darbų etapą

terminai, Įrangos užsakymo, montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, Statybos užbaigimo procedūrų, perdavimo Užsakovui laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.

- ii. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas gali būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.

8.4 punktas **Baigimo laiko pratęsimas**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*] yra ar gali būti uždeliamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

- a. Pakeitimo, įforminto pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių,
- b. uždelimo priežastis suteikia teisę pratęsti Baigimo laiką pagal bet kurį Bendrųjų arba Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktą,
- c. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.),
- d. Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų,
- e. bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje.

Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms bendrosiose arba konkrečiosios sutarties sąlygose, pirkimo sutarties galiojimo terminas ir baigimo laikas gali būti pratęstas. Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsimas ne daugiau kaip 3 mėnesius.

8.6 punktas **Darbų sparta**

Pakeisti paskutinį sakinį:

Jei naujieji metodai verčia Užsakovą daryti papildomų išlaidų, tai Rangovas jas Užsakovui privalo atlyginti, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], neįtakojant Užsakovo teisės į delspinigius (jeigu yra), pagal 8.7 punktą.

8.7 punktas **Kompensacija už uždelimą**

Pakeisti punktą į "Delspinigiai"

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], jis privalo Užsakovui sumokėti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai mokami už kiekvieną dieną, kuri praeis nuo atitinkamo Baigimo laiko pagal Sutartį iki datos, nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlymo priede įrašytos delspinigių (jeigu yra) sumos.

Delspinigiai yra vienintelė kompensacija, kurią už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus nuostolius Sutarties nutraukimo atveju pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], privalo mokėti Rangovas. Šios delspinigių išmokos neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

**9.1
punktas** **Rangovo prievolės**

Papildyti punktą:

Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus ir Įstatymuose numatytus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

**10.1
punktas** **Darbų ir grupių perėmimas**

Pakeisti punktą sekančiai:

Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo būti išduota pagal šį punktą.

Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus privalo kreiptis į Inžinierių su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne mažiau kaip 14 dienų iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti perduoti. Rangovas prašyme privalo nurodyti fizinį asmenį, kuriam Užsakovas (Statytojas) turi pateikti įgaliojimą teikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu. Rangovas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą siekiant gauti statybos užbaigimo aktą

Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, per 7 dienų privalo Rangovui pateikti įgaliojimą pateikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 42 dienas privalo:

- (a) parengti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal Sutartį kartu pridedant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą – defektinį aktą. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.
arba
- (b) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma, t.y. pasirašytas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 42 dienas ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl tokio uždelimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

Rangovas, kartu su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo pagal šį punktą, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio Sutarties kainos.

Rangovas privalo sudaryti Užsakovui, Inžinieriui ir Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietai bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

10.2
punktas **Darbų dalių perėmimas**

Pakeisti pirmą sakinį:

Inžinierius vien Užsakovo nuožūra gali išduoti Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą bet kuriai Nuolatinių Darbų daliai.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9
punktas **Atlikimo pažyma**

Paskutinę pastraipą pakeisti:

Turi būti laikoma, kad Atlikimo pažymos išdavimas reiškia pilną Rangovo prievolių įvykdymą pagal Sutartį.

11.11
punktas **Statybvietės išvalymas**

Pakeisti punktą:

Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietai visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, Laikinosius darbus. Užbaigtas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

11.12
punktas **Papildomas punktas „Garantinis terminas“**

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantiniai terminai nustatomi LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto pasirašymo dienos.

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.1
punktas **Matuojami darbai**
Pirmą ir antrą pastraipą pakeisti:

Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto įkainio Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.

Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:

- (a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir
- (b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.

Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas ir turi būti pripažintas kaip teisingas.

Papildyti punktą:

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

**12.3
punktas**

Įvertinimas

Išbraukti (a) pastraipą.

Įterpti po trečios pastraipos:

Naujas įkainis arba kaina, pagrįstos papildomo darbo atlikimo Išlaidos ir pagrįstas pelnas turi būti nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatyta tvarka.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

**13.1
punktas**

Teisė daryti pakeitimus

Pakeisti punkto dvi pirmas pastraipas sekančiai:

Pakeitimai gali būti inicijuojami Inžinierius prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą išduodant Pakeitimo nurodymą arba paprašant Rangovo pateikti siūlymą. Kiekvienas pakeitimas turi būti įforminamas dokumentu „Pakeitimo nurodymas“, kurį be Inžinieriaus dar turi patvirtinti ir Užsakovas. Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrįsdamas nurodo, kad negali įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių arba Pakeitimas sąlygos žymius Darbų vykdymo sekos ar spartos pakitimus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti savo nurodymą.

Papildyti 13.1 punktą:

Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

Papildomas darbas reiškia darbą, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį pirkimą ir į Sutartį, tačiau tapo būtinas Darbams užbaigti ir yra tiesiogiai su Darbais susijęs. Darbo atšaukimas reiškia darbą, kuris buvo įtrauktas į Sutartį, tačiau vykdant Darbus paaiškėjo, kad toks darbas tapo nebereikalingas ir nebus įsigyjamas.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame punkte atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

**13.3
punktas**

Pakeitimų tvarka

Jeigu Rangovo siūlymas yra susijęs su poreikiu atlikti papildomą darbą, Inžinierius turi gauti statinio Techninio projekto (dalies) rengėjo motyvuotą paaiškinimą, dėl siūlomų papildomų darbų pagrįstumo. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus (jeigu reikia), įformina Pakeitimo nurodymą, kuriame nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę (jeigu reikia), prideda techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą.

**13.5
punktas**

Rezervinės sumos

Pakeisti visą punktą:

Užsakovo rezervas

Užsakovo rezervas turi būti naudojamas tik laikantis Inžinieriaus nurodymų ir pagal tai atitinkamai turi būti pataisyta Sutarties kaina. Užsakovo rezervas gali būti naudojamas Darbams, Įrangai, Medžiagoms ar paslaugoms pirkti, kurios tiesiogiai susijusios su,

- (i) nenumatytomis fizinėmis sąlygomis pagal 4.12 punktą [Nenumatomos fizinės sąlygos],
- (ii) aiškiai įrodomais praleidimais, netikslumais ar klaidomis Užsakovo pateiktame Techniniame projekte, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti ir be kurių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų,
- (iii) atvejais ir aplinkybėmis numatytomis 13.1 [Teisė daryti pakeitimus], 13.7 [Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo] ir 13.8 [Pataisymai dėl kainos pakeitimų].

Užsakovo rezervo naudojimo atžvilgiu Inžinierius išduodamas Pakeitimo nurodymą pagal šį straipsnį gali nurodyti darbą, kurį privalo atlikti Rangovas (įskaitant Įrangą, Medžiagas arba reikiamas suteikti paslaugas), įvertinamą pagal 12.3 punktą [Įvertinimas] ir 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka].

Užsakovo rezervo naudojimo atveju taikoma Pasiūlymo priede įrašyta pridėtinių išlaidų ir pelno procentų dydžio norma, kuri apskaičiuojama vadovaujantis 12.3 punkto [Įvertinimas] a ir b pastraipomis.

Rangovas, Inžinieriaus reikalavimu, privalo kaip įrodymus pateikti sąmatines kainas, sąskaitas faktūras, čekius ir sąskaitas arba kvitus.

**13.7
punktas**

Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo

Pakeisti pirmą pastraipą

Sutarties kaina turi būti keičiama, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą, atsiradusį dėl šalies Pridėtinės vertės mokesčio dydžio pakeitimų arba dėl Statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų bei Statybos techninių reglamentų pakeitimų, padaromų po Pradžios datos ir turinčių įtakos Rangovo sutartinių prievolių įvykdymui.

**13.8
punktas**

Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties Įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

- (a) Įkainis perskaičiuojamas ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo darbų pradžios datos;

perskaičiavimas kiekvienų kitų metų balandžio mėnesį atliekamas kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu pirkimo sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas Sutarties kaina

Papildyti punktą:

Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas Pakeisti trečią, ketvirtą ir penktą pastraipą:

Išankstinis mokėjimas, nurodytas Pasiūlymo priede, neturi viršyti 10% Priimtos sutarties sumos. Išankstinio mokėjimo dydį nurodo Rangovas teikdamas Pasiūlymą. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvoje veikiančio banko, pateikiant iš anksto su Užsakovu suderintos formos banko garantiją. Išankstinis mokėjimas bus atliekamas per 7 dienas, Rangovui pateikus i) išankstinio mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo banko garantija visai arba dalinei avansinio mokėjimo sumai, kaip numatyta Pasiūlymo priede ir ii) Atlikimo užtikrinimą pagal 4.2 punktą [Atlikimo užtikrinimas].

Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas išankstinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimo pažymose. Jeigu garantijos mokėjimo sąlygos tiksliai

nurodo jos baigimosi datą ir išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas iki tada, kai lieka 28 dienos iki garantijos pasibaigimo datos, tai:

- a) Rangovas privalo pratęsti garantijos galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas;
- b) Rangovas, kaip įmanoma greičiau, apie garantijos galiojimo pratęsimą pateiks įrodymus Užsakovui su kopija Inžinieriui;
- c) Jeigu Užsakovas negauna tokio įrodymo likus 7 dienų terminui iki garantijos galiojimo pabaigos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti garanto davėjo išmokėti likusią negražinto išankstinio mokėjimo sumą.

Sumokėtas avansas atskaitomas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma – 25 procentai atliktų etapo darbų bei suteiktų paslaugų vertės su PVM.

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Inžinieriaus patvirtintos formos Detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis

Pakeisti 14.4 punktą nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti atliekamų darbų įvykdymo grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą atliekamų darbų įvykdymo grafiką.

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas *pakeisti į* Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas *bei*

Pakeisti punktą:

Nė viena suma nebus patvirtinta arba apmokėta tol, kol Užsakovas negavo ir nepatvirtino Atlikimo užtikrinimo. Inžinierius pagal 14.3 punktą, gavęs atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t. y. Detalų atliktų darbų aktą ir kitus patvirtinančius dokumentus per 14 dienų nuo jų gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas. Inžinieriui patvirtinus Detalų atliktų darbų aktą Rangovas mokėjimui gauti pagal 14.7 punktą privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą.

Inžinierius neturi būti saistomas prievolės patvirtinti Detalų atliktų darbų aktą, pagal kurį atliktų darbų suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo suma, įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju Inžinierius Rangovui privalo nusiųsti atitinkamą pranešimą.

Detalus atliktų darbų aktas neturi būti sulaikytas dėl jokių priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

- (a) Jeigu koks nors Rangovo pateiktas daiktas arba atliktas darbas neatitinka Sutarties, tai ištaisymo arba Pakeitimo išlaidų patvirtinimas gali būti sulaikytas, kol ištaisyimas arba pakeitimas bus baigtas; ir (arba)
- (b) Jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė gali būti delsiama apmokėti, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti.

Inžinierius bet kuriame Tarpinio mokėjimo dokumente gali daryti taisymus arba pakeitimus, kuriuos derėjo daryti bet kuriame ankstesniame Tarpinio mokėjimo dokumente. Neturi būti

laikoma, kad Detalaus atliktų darbų akto patvirtinimas rodo Inžinieriaus sutikimą priimti darbus kaip tinkamus pagal Sutartį, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

14.7 punktas Mokėjimas

Papunkčius (b) ir (c) pakeisti taip:

b) sumą, Inžinieriaus patvirtintą kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje, ne vėliau kaip per 56 kalendorines dienas po atliktų darbų aktų patvirtinimo ir sąskaitų faktūrų gavimo.

c) sumą, Inžinieriaus patvirtintą Galutiniam atliktų darbų akte, per 56 kalendorines dienas.

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas

Pakeisti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovui laiku neatsiskaičiuos už atliktus darbus yra nustatomi Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigiai per dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

Pakeisti pirmą pastraipą:

Po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisės bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų išmokėjimą Rangovui.

Panaikinti antrą pastraipą pirmą

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita Pakeisti punktą sekančiais

Rangovas, po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisės bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Galutinio atliktų darbų akto keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo procedūros;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas sumas.

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [*Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas*].

14.12 punktas Prievolių įvykdymas Pakeisti antrą sakinį:

Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą nurodytą dieną.

15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

punktas Papildyti punktą

Sutartį taip pat galima nutraukti Užsakovo sprendimu raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 Nutraukimas Rangovo iniciatyva

punktas Pakeisti (b) papunktį:

(b) Inžinierius gavęs Rangovo atliktų darbų aktą ir aiškinamuosius dokumentus per 56 dienas nepateikia pagrįstų pastabų ir nepatvirtina atliktų darbų akto;

Pakeisti priešpaskutinę pastraipą:

Rangovas, esant bet kurioms prieš tai išvardintoms aplinkybėms, gali nutraukti Sutartį, Užsakovui apie tai pranešęs prieš 28 dienas. Tačiau (f) ir (g) papunkčiuose nurodytais atvejais pranešdamas raštu Rangovas Sutartį gali nutraukti iš karto.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

17.1 Nuostolių atlyginimas

punktas Pakeisti formuotę sekančias

Rangovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių bei išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(a) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;

(b) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti

Užsakovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(1) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;

(2) Išbraukti šį papunktį.

17.3 Užsakovo rizika

punktas Papildyti papunktį (g):

Tai taip pat apima Techninį projektą;

17.5 Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

punktas Šiame punkte nuostolių atlyginimo garantija – tai prievolė atlyginti nuostolius

18 straipsnis. Draudimas

18.1 Bendrieji draudimo reikalavimai

punktas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiais:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta,

remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir jam priimtinoje draudimo įmonėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

Rangovas Pasiūlymo priede nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

- (a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
- (b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 *[Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas]*, 18.3 *[Rangovo civilinės atsakomybės draudimas]*, 18.4 *[Rangovo personalo draudimas]* punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudikas padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines privoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 *[Užsakovo pretenzijos]* punkto nuostatas.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti statinio statybos darbų privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ir Rangovo dokumentus ne mažesne draudimo suma kaip Priimta sutarties suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai draudimo liudijime (polise) numatant:

- (i) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamąjį įvykį padengti;
- (ii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti.

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Statinio statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų laikymosi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statinio statybos užbaigimo datos, sukeltų Rangovo, atliekant Darbus.

Rangovas statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartimi privalo papildomai apsidrausti savo įrengimus ne mažesne draudimo suma nei jų atstatymo vertė, įskaitant pristatymą į Statybviетę. Kiekvienas Rangovo įrengimas turi būti apdraustas, pradedant jo pervežimu į Statybviетę ir baigiant laiku, kai jis kaip Rangovo įrengimas jau nebereikalingas.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo ir projektuotojo (darbo projektui parengti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42, 43 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurios draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su apdraustojo mirtimi ir/arba sveikatos sutrikimu dėl nelaimingo atsitikimo (staigus netikėtas konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvykęs įvykis), kuris kiltų dėl bet kurio asmens, įdarbinto Rangovo, arba bet kurio kito Rangovo

personalo sužalojimo, negalavimo, ligos arba mirties. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Draudimo sutartis visa apimtimi privalo galioti visą laiką, kurį Rangovo apdraustasis personalas vykdo Darbus. Subrangovo darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį gali sudaryti pats Subrangovas, tačiau už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio nuostatų, privalo atsakyti Rangovas.

18.5 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu

Įterpti naują punktą:

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus bei statybvietėje naudojamus Rangovo ir jo subrangovų įrengimus. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

- (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs sprendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo paskirtu Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvetoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.1 punktas Nenugalimos jėgos sąvoka

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridėdant pakankamą bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

Pakeisti pirmą pastraipą:

Ginčus turi nagrinėti GNK pagal 20.4 [Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas] punktą. Šalys kartu privalo paskirti GNK iki datos, kuri sueis 28 dienos po to, kai viena Šalis raštu pranešė kitai Šaliai savo ketinimus pagal 20.4 punktą ginčą perduoti GNK.

20.6 punktas Arbitražas

Pakeisti punktą:

Nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21 Straipsnis. Projektavimas

21.1 Papildomas punktas Darbo projektas

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Statybos techninių reglamentų ir Užsakovo techninių reikalavimų nustatytos apimties Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inžinieriai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimą ir konkrečius duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybių paruošti Darbo projektą. Rangovas garantuoja, kad visi projektuotojai priimtinu metu iki nustatyto Pranešimo apie defektus laiko pabaigos turės galimybę dalyvauti diskusijose su Inžinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instrukuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Darbo projektas turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinti kartu su pranešimu kaip nurodyta žemiau. Kiekvienas susipažinimo ir patvirtinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 21 diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Darbo projekto brėžinius ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas patvirtinti ir naudoti. Pranešime turi būti pažymima, kad Darbo projektas atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas turi būti Rangovo sąskaita ištaisytas, pateiktas ir su juo susipažinta bei patvirtinta pagal šio punkto reikalavimus.

Dėl kiekvienos Darbų dalies, išskyrus atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Inžinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

- a) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:
 - (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;
 - (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Darbo projekto brėžinių su spaudu „Pritariu statyti“; ir
 - (iii) turi būti laikoma, kad, pasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, Inžinierius patvirtino Rangovo dokumentą, nebent anksčiau Inžinierius pagal (i) pastraipą būtų pranešęs kitaip;
- b) ta Darbų dalis neturi būti pradėta vykdyti, nepasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir atlikimu;
- c) ta Darbų dalis turi būti atliekama pagal Rangovo dokumentus, su kuriais susipažinta, arba kurie yra patvirtinti; ir
- d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokį projektą arba dokumentą, kurie anksčiau buvo pateikti susipažinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Inžinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprašytą procedūrą privalo pakeistus dokumentus pateikti Inžinieriui.

Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievolių ar atsakomybės.

21.2 papildo mas punktas

Rangovo įsipareigojimai

Rangovas įsipareigoja, kad Darbo projektas bei kiti Rangovo dokumentai, Darbų vykdymas ir baigti Darbai atitiks:

- a) Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Statybų teisę reglamentuojančius dokumentus; ir
- b) Sutartį sudarančius dokumentus, pakeistus arba pataisytus darant Pakeitimus.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaravimų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai dokumentai ir Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta šiame straipsnyje.

RANGOS SUTARTIES (E) PRIEDAS

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Bendrosios sutarties sąlygos pateikiamos leidinyje UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS (FIDIC „Raudonoji“ knyga); antroji pataisyta laida lietuvių kalba 2009; ISBN 978-9986-687-18-4.

2. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos.

2.2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2 punkto nuostatomis.

2.3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius Pasiūlymo priede arba (techniniais klausimais) Techniniame projekte.

2.4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

2.5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų / Sutarties dokumentų. Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų. Leidinius galima įsigyti lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „SWECO Lietuva“ (Spaudos g. 6, 05132 Vilnius).

2.6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

RANGOS SUTARTIES (G-H) PRIEDAS

TECHNINĮ PROJEKTĄ SUDARANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

„UŽTVANKOS GATVĖS IR VANDENTIEKIO, BUITINIŲ BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., STATYBOS PROJEKTAS“	
Nr.	Dalis
1.	Bendroji dalis
2.	Susisiekimo dalis
3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
4.	Melioracijos dalis
5.	Elektrotechnikos dalis (apšvietimo)
6.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis
7.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
8.	Projekto ekspertizės aktas

Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad techninį projektą sudarančius dokumentus gavo. Techninio projekto el. versija saugoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su Pirkimo dokumentais.

RANGOS SUTARTIES (I) PRIEDAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

Pateikti Rangovo pasiūlymo rašte Rangos sutarties priedas (C)

RANGOS SUTARTIES (K) PRIEDAS

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Pateiktas Rangovo pasiūlymo rašte Rangos sutarties priedas (C)