

**SUSITARIMAS NR. 3**  
**DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-156/19**  
**PAKEITIMO**  
 2020 m.      d. Nr.  
 Vilnius

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-2415/19 (toliau – **Užsakovas**),

ir

**„Žilinskis ir Co“, UAB**, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

**atsižvelgdamos į tai, kad:**

A) Šalys 2019 m. rugpjūčio 6 d. sudarė sutartį Nr. A62-156/19 (toliau – **Sutartis**) dėl kompleksinio gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbų (toliau – **Darbai**), kurios pradinė Sutarties vertė yra 4 507 075,46 Eur (keturi milijonai penki šimtai septyni tūkstančiai septyniasdešimt penki Eur 46 ct) be PVM, 5 453 561,31 Eur (penki milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tris tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas Eur, 31 ct) su PVM;

B) Šalys 2020 m. birželio 3 d. sudarė susitarimą Nr. A62-65/20 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi susitarė įsigyti papildomus darbus už 10 144,15 Eur (dešimt tūkstančių vieną šimtą keturiasdešimt keturis Eur 15 ct) be PVM, 12 274, 42 Eur (dvylika tūkstančių du šimtus septyniasdešimt keturis Eur 42 ct) su PVM, t. y. 0,23 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (toliau – **Susitarimas Nr. 1**);

C) Šalys 2020 m. birželio 5 d. sudarė susitarimą Nr. A62-69/20 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi susitarė įsigyti papildomus darbus už 4 223,73 Eur (keturis tūkstančius du šimtus dvidešimt tris Eur 73 ct) be PVM, 5 110,71 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt Eur 71 ct) su PVM, t. y. 0,09 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (toliau – **Susitarimas Nr. 2**).

D) atliekant Darbus paaiškėjo, kad Sutarties vykdymo metu yra tikslinga atlikti papildomus, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatytus darbus. Vadovaujantis Sutarties 13.5.3 punktu, papildomų darbų kiekius ir kainą parašais patvirtino statybos proceso dalyviai (papildomų darbų detalizacija pateikta 1 ir 2 prieduose);

E) papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Rangovo keitimas neigiamai įtakotų galutinio Sutarties rezultato kokybę;

**vadovaudamosi:**

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą

vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

b) Sutarties 13.3 punktu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu,

**Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:**

1. Įsigyti Susitarimo 1 priede „Pakeitimo nurodymas Nr. 3“ numatytus papildomus darbus už 11 851,77 Eur (vienuolika tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt vieną Eur 77 ct) be PVM, 14 340,64 Eur (keturiolika tūkstančių tris šimtus keturiasdešimt Eur 64 ct) su PVM bei Susitarimo 2 priede „Pakeitimo nurodymas Nr. 4“ numatytus papildomus darbus už 24 993,22 (dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt tris Eur 22 ct) be PVM, 30 241,80 (trisdešimt tūkstančių du šimtus keturiasdešimt vieną Eur 80 ct) su PVM. Papildomų darbų vertė pagal Susitarimo 1 ir 2 priedą sudaro 0,82 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.
2. Bendra Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, įvertinus šiuo Susitarimu bei Susitarimais Nr. 2 ir Nr. 3 įsigyjamus papildomus darbus, – 4 558 288,33 Eur (keturi milijonai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 33 ct) be PVM, 5 515 528,88 Eur (penki milijonai penki šimtai penkiolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt aštuoni Eur, 88 ct) su PVM.
3. Pakeisti Sutarties 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija.
4. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
  - 9.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 3 su priedais;
  - 9.2. 2 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 4 su priedais;
  - 9.2. 3 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas.

**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

**Rangovas:**

„Žilinskis ir Co“, UAB

---

Infrastruktūros skyriaus vedėjas  
Virginijus Pauža

---

Direktorius  
Žydrūnas Matuzas