

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020-07-21 RANGOS SUTARTIES NR. 110-20-45030/PAR-2020-15
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2020-09-03

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Remanas“, juridinio asmens kodas 304430148, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šuščevičiaus (toliau – Rangovas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2020-07-21 rangos sutarties Nr. 110-20-45030/PAR-2020-15 (toliau – Sutartis) 15.1 ir 15.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

atsižvelgdami į UAB „Remanas“ 2020-08-04 raštą Nr. S-80-1,

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti ir apima 2 (dviejų) rėtinių defektų šalinimą (toliau – Papildomi darbai).
2. Papildomų darbų apimtis nurodyta Susitarimo 1 priede „Komercinis pasiūlymas“.
3. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **1 570,00 Eur be PVM ir PVM 329,70 Eur, kaina iš viso su PVM yra 1 899,70 Eur**.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šis susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. 1 priedas – Komercinis pasiūlymas.

AB „Panevėžio energija“

UAB „Remanas“

Generalinis direktorius

Direktorius

Petras Diksa

Dainius Šuščevičius