

**SUSITARIMAS NR. 4
DĖL SUTARTIES NR. D-12/20 PAKEITIMO**

2020-09-02

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno, ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“ ir Sutarties 13.1., 13.2., 13.5 punktais, taip pat remiantis 13.1.1. Sutarties nuostata, lokalinėmis sąmatomis (pateiktomis 2020-06-26 raštu Nr. 3804-20-06 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei

- pateiktomis papildomų darbų sąmatomis, kurių suma yra 3699,54 Eur su PVM, t.y. 3057,47 Eur be PVM;

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad pakeitimai/papildomi darbai, pagal 13.5. sutarties punktą, sudaro 8,89 proc. nuo pradinės sutarties kainos. Sutarties kaina koreguojama į 118 809,64 Eur (109 109,55 + 6000,55+3699,54) (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyni eurai 64 ct. su PVM). Tai, pagal 13.5 sutarties punktą iš viso sudaro 8,89 proc. pasikeitimą nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 90 173,18 be PVM (109 109,55 su PVM).

2. Koreguoti Sutarties 3.1 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 98 189,80 Eur be PVM (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai , 80 ct) arba 118 809,64 Eur (109 109,55 + 6000,55+ 3699,54) su PVM.

3. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

4. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.


5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmatos, kopija, 4 lapai;
2. Gamybinio pasitarimo protokolai, kopija, 2 lapai ;
3. Išrašas iš Statybos darbų žurnalo, kopija, 1 lapas.



UAB „Ekstra statyba“
direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas

Jasdas Peusevicius

ė

PAPILDOMI DARBAI

Patalpos Nr.3 įrengimas

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palepės (pastogės) paprastojo remonto supaprastintas projektas

Objektas Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palepės (pastogės) paprastas remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	3	4	5	6	7
1	Statinio konstrukcijos SKB-01. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius	2771,54		2771,54	2290,53
3	Statinio architektūra. Apdailos darbai SA-SŽ-02. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius	634,94		634,94	524,74
4	Statinio architektūra. Montavimo darbai SA-SŽ-03. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius	293,06		293,06	242,20
	Iš viso	3699,54		3699,54	3057,47

è a

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)
 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)
 Statinio konstrukcijos SKB-01. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius

2771.54

[illegible]

PAPILDOMI DARBAI PAGAL SUTARTINIUS ĮKAINIUS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas

Objektas

Žiniaraštis

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)

Statinio architektūra. Apdailos darbai SA-SŽ-02. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius

Iš viso už: 634,94

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 Lubos						
1	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	m2	22,36	5,17	115,60
2	N15P-0105-2	Lubų paviršių glaistymas, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	m2	22,36	3,29	73,56
3	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	22,36	1,14	25,49
4	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	m2	22,36	0,94	21,02
5	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	m2	22,36	0,85	19,01
6	C1-800-152	Vidaus dažai luboms	l	5,68	4,13	23,46
Iš viso už skyrių Lubos						278,14
3 Grindys						
GR-1						
15	N15P-0213-2 (S9=1,17)	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas	m2	14,74	1,81	26,68
16	N15P-0706-2 (S9=1,17)	Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	m2	14,74	7,61	112,17
17	N15P-0706-5 (S9=1,17)	Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	m2	14,74	7,31	107,75
Iš viso už poskyrį GR-1						246,60
Iš viso už skyrių Grindys						246,60
Iš viso #1						524,74
PVM			21,00%		110,20	
Iš viso su PVM:						634,94

ė a

PAPILDOMI DARBAI PAGAL SUTARTINIUS ĮKAINIUS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Kompleksas
Objektas
Žiniaraštis

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)
Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų, Vilniaus g.24, Vilniuje, dalies 12C3p korpuso palėpės (pastogės)
Statinio architektūra. Montavimo darbai SA-SŽ-03. Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius

Iš viso už: 293,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
5	N15P-0406-3	Paviršių aptaisymas laminato plokštėmis, tvirtinant prie įrengto karkaso	m2	7,59	13,37	101,48
7	C1-753-71	Laminuota grindlentė	kv.m	7,59	18,54	140,72
Iš viso #1						242,20
PVM			21,00%			50,86
Iš viso su PVM:						293,06

1. BENDROSIOJIS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
VADOVO IR SPECIALIOSIOS STATINIO STATYBOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVŲ PASTABOS

F-57

Kontroliuojančiųjų asmenų pastabos, reikalavimai ir defektų pašalinimo terminai (po įrašų pasirašoma, nurodant pareigas, vardą, pavardę ir datą)	Įrašai apie reikalavimų įvykdymą, statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas, data, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, parašas, data
1	2

Patalpa Nr. 3 drėgnas
ir lubas aptaujęti
g/k plokštėmis, sugludinti
ir nuvalyti.
Grindis padengti
epoksidiniais glažais.

2020-08-27

Techninės priežiūros inžinierius
Petras Krivickas

Sąlyje tarpų tarp
grindų vertikalių
plokštumoms ir betono
grindų, uždenkti pilka
laminuota plėve.

2020-08-27

Techninės priežiūros inžinierius
Petras Krivickas