



VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

Viešoji įstaiga, Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius, tel. (8 5) 210 54 30, faks. (8 5) 210 54 44, el. p. vda@vda.lt
www.vda.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950439

MB „Virmalda“

DĖL RANGOS DARBŲ STABDYMO

2020-03-17 Nr. (14.5) Nr. SD-141

Tarp VDA ir ūkio subjektų grupės, kuriai vadovauja MB „Virmalda“ buvo pasirašyta rangos sutartis dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.

Dėl nenumatytų aplinkybių t.y. atlikus papildomus tyrimus atsirado būtinybė parengti ir įforminti naujus projektinius sprendinius, kurie nebuvo rangos sutartyje numatyti, tačiau yra būtini tvarkybos darbams užbaigti. Nauji projektiniai sprendiniai šiuo metu yra rengimo stadijoje ir VDA suderintus projektinius sprendinius turės ne vėliau kaip 2020 m. birželio mėnesį. Dėl šios priežasties, reikalinga stabdyti darbus, kadangi nauji projektiniai sprendiniai gali sąlygoti tvarkybos darbų apimtį.

Dėl aukščiau nurodytos priežasties, bei vadovaujantis Rangos sutarties 3.4.1 p. nurodome rangovui nuo 2020 m. kovo 18 d. stabdyti rangos darbų vykdymą. Suderinus naujus projektinius sprendinius, užsakovas prašys parengti ir pateikti suderinimui atnaujintą nebaigtų rangos darbų grafiką ir pasirašys su rangovu susitarimą dėl darbų vykdymo atnaujinimo bei papildomų darbų (jei tokie būtų būtini atsižvelgiant į naujus projektinius sprendinius) atlikimo.

Taip pat nurodome, kad atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą sutarties keitimo gairių nuostatas¹, aptariamoms rangos sutarties darbų vykdymo terminas bus pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris prieš atsirandant aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal minėtą sutartį buvo likęs rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Rektorė

Ieva Skauronė

¹ Sutarčių keitimo gairės https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciau_keitimo_gaires.pdf