

**SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 12 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES U-285 PAKEITIMO**

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. U-463
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama Igno Šaudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 12 d. paprastojo remonto darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) Nr. U-285 Bendrosios dalies 2.6.3.3 punktu, 2020 m. rugpjūčio 21 d. Papildomų paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščiu Nr. ST-146 bei papildomų lokaline sąmata, susitarė:

1. pradėti vykdyti papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką (darbai už 20906,97 Eur su PVM (dvidešimt tūkstančių devynis šimtus šešis eurus, 97 ct)) bei papildomus darbus užbaigti iki 2020 m. rugsėjo 18 d.;
2. pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1.1 punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 300315,90 eur (trys šimtai tūkstančių trys šimtai penkiolika eurų 90 ct);
3. pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 510916,59 eur (penki šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai šešiolika eurų 59 ct);
4. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos;
5. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią;
6. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi;
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. 1 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;
 - 7.2. 2 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1 lapas.
8. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Atsiskaitomoji sąskaita:

Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas

188732677, A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Užsakovo vardu:

Vadas

plk. lt. Darius Mikalauskas

A.V.

Rangovas:

UAB „Apdailos ekspertai“

Partizanų g. 58, LT 49377 Kaunas

Įmonės kodas 303202896

PVM mok. kodas LT100008302315

A. s. LT15 7044 0600 0823 0860

SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 623 61345, Faks. 8-37 464473

info@apdailosekspertai.lt

Rangovo vardu:

Direktorius

Ignas Šaudys

A.V.



2020 m. rugpjūčio 27 d. Susitarimo Nr. U- 463

1 priedas

SUDERINTA: TUKST.EUR

TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas


 LK LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

Statinių grupė 1 LK LV ĮTAKA ALYTAUS SKYRIUS

Statiny 3 Ulonų g.14 Alytus

Žiniaraštis 3 KASP1R Garažo 52G1b remontas (Papildomi darbai)

2020.08.06

Suma žiniaraščiui 20906.97 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Bendrastatybiniai darbai					
1	N1P-0801	100m3		8,07		
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas)(Pritaikyta esamo grunto sutankinimas) k8=1.14, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	4,6	37,122	8,7	322,96
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu	maš.val	4,1	33,087	8,07	267,01
489334	Mini daugiafunkcinės mašinos	maš.val	1,4	11,298	29,52	333,52
N1P-0801	Darbo užm. 322.96 Medžiagos			Mechanizmai 600.53		Iš viso 923.49
2	N11P-0102	100m2		26,9		
	Posluoksnių įrengimas grindims mechanizuotai,kai skaldos sluoksnio storis 100 mm					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	4,5	121,05	6,76	818,3
570885	Vanduo	m3	2,0	53,8		
573004	Skalda	m3	12,4	333,56	28,9	9639,88
489100	Savaeigis plentvolis iki 6 t	maš.val	2,6	69,94	34,0	2377,96
489152	Autogreideris 66.2 kW (90 AG)	maš.val	0,1	2,69	41,72	112,23
489153	Buldozeris 55 kW (75 AG)	maš.val	0,4	10,76	33,49	360,35
N11P-0102	Darbo užm. 818.30 Medžiagos 9639.88			Mechanizmai 2850.54		Iš viso 13308.72
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 1141.26 Medžiagos 9639.88			Mechanizmai 3451.07		Iš viso 14232.21
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 1141.26 Medžiagos 9639.88			Mechanizmai 3451.07		Iš viso 14232.21
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			289,2		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				103,53	
	Sezoniniai darbai 15.00% (322.96)		48,44			
	Specifiniai darbai 17.00%		45,21			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1141.26+48.44+45.21)		98,79			
	Viso:		1333,7	9929,08	3554,6	14817,38
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1141.26+48.44+45.21+98.79)		23,87			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1357,57	9929,08	3554,6	14841,25
	Statyb vietės išlaidos 9.00%					1335,71
	Iš viso tiesioginės išlaidos					16176,96
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1141.26+48.44+45.21+98.79)					278,74
	Pelnas 5.00%(16176.96+278.74)					822,79
	Iš viso netiesioginės išlaidos					1101,53
	Bendra vertė be PVM					17278,49
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3628,48
	Bendra vertė su PVM					20906,97

Sudarė : srž. sp. Mantas Isoda


2020m. gegužės 27 d. susitarimo Nr. M-463

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Krašto apsaugos Savanorių pajėgų 1-os rinktinės garažo 52G1b remonto papildomi darbai, Ulonų g. 14, Alytus.
Rangovas: UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2020 metai				
					9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.		
1.	Bendrastatybiniai darbai	20906,97	2020-09-01	2020-09-18	-	-	-		
IŠ VISO (eurų su PVM):		20906,97							

Rangovo vardu Direktorius Ignas Šaudys
(Vardas, pavardė, parašas)



Užsakovo vardu Vadas plk. lt. Darius Mikalauskas
(Vardas, pavardė, parašas)

