

SUSITARIMAS NR. *SUT-20-2281*
DĖL 2020 M. LIEPOS 16 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SUT-20-1987
PAKEITIMO

2020 m. *rugpjūčio* *19* d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos direktorius medicinai ir slaugai laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas doc. dr. Kęstučio Stašaičio, veikiančio pagal 2020-07-31 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. A-33 „Dėl Renaldo Jurkevičiaus pavadavimo“, (toliau – Užsakovas) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno statyba“, juridinio asmens kodas 304210604, kurios registruota buveinė yra Naujakurių g. 78-25, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Edvardo Novikovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas)

toliau šio susitarimo tekste kiekviena šalis atskirai vadinama Šalimi, o abi kartu – Šalimis, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo:

atsižvelgdamos į tai, kad :

(i) Šalys 2020 m. liepos 16 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį Nr. SUT-20-1987 (toliau – Sutartis) dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų naujos automobilių stovėjimo aikštelės P4 įrengimo statybos darbų (toliau – Darbai) ir darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimo;

(ii) Sutartimi Šalys susitarė, kad Rangovas per Sutartyje nustatytus Darbų ir Paslaugų atlikimo terminus atliks Darbus bei suteiks Paslaugas ir perduos Darbų bei Paslaugų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ištaisys defektus, o Užsakovas sudarys Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei Paslaugoms suteikti bei Sutartyje numatyta tvarka priims tinkamai atliktų Darbų bei Paslaugų rezultatą ir sumokės Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus bei Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1. punktas);

(iii) Vykdam Sutartyje numatytus dalies pastato griovimo darbus ir nugriovus dalį pastato, iškilo poreikis nugriauti likusią pastato dalį bei sutvarkyti statybvietę, kad būtų galima saugiai naudotis naujai įrengiama automobilių stovėjimo aikšte;

(iv) Sutarties 3.4. punktas numato, kad „<...> *Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį neatliekant naujos pirkimo procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai <...>*“;

(v) Sutarties 10.2. punktas numato, kad „<...> *Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį <...>*“;

(vi) Kiekio (apimties) keitimas turi būti įformintas rašytiniu Šalių susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo (Sutarties 10.5. punktas);

(vi) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad „<...> *Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar*

paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;

(vii) Sutarties galiojimo laikotarpis nepasibaigęs – Sutartis yra galiojanti (Sutarties 1.15. punktas);

(viii) Sutarties pakeitimo poreikis atsirado atsižvelgiant į aplinkybes, nurodytas Susitarimo (iii) punkte;

(ix) Pakeitimai neviršija Susitarimo (vi) punkte nurodytos vertės, toks Sutarties keitimas nereiškia naujos sutarties sudarymo – susitarimas įsigyti papildomus darbus nėra laikomas Sutarties keitimu pagal VPĮ, reikalaujančiu naujų pirkimo procedūrų vykdymo, nepakeičia bendrojo Sutarties pobūdžio, nepablogina Sutarties rezultato;

(x) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) numato galimybę keisti rangos sutartyje nustatytą kainą, kai paaiškėja, kad būtina atlikti papildomus darbus (CK 6.653 straipsnio 4 dalis, 6.684 straipsnio 4 dalis, 6.685 straipsnis);

(xi) Atsižvelgiant į aukščiau Susitarime nurodytas aplinkybes, Sutarties keitimas (darbų kiekio (apimties) keitimas) pagal Sutartį ir VPĮ gali būti atliekamas – Sutartyje/VPĮ nustatyti pagrindai darbų kainai keisti;

(xii) Šalys įvertino aplinkybes, kad atlikus pirmiau nurodytą Sutarties pakeitimą, kas numatyta Sutarties 3.4. punkte, 10.2-10-6. punktuose, nebus pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai, VPĮ 89 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti VPĮ reikalavimai;

(xiii) Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 56 punktą atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant Metodikoje nurodytus būdus prioritetine tvarka. Šiuo atveju įsigyjamų papildomų darbų kaina apskaičiuojama pagal šios Metodikos 56.2 punktą ir

s u s i t a r i a :

1. Vadovaujantis Sutarties 3.4.punktu, 10.2-10-6 punktais, VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Metodikos 56.2. punktu, CK 6.653 straipsnio 4 dalimi, CK 6.684 straipsnio 4 dalimi, CK 6.685 straipsniu, įsigyti papildomus darbus – likusios nenaudojamo pastato dalies griovimo darbus (Susitarimo priedas Nr. 1) – kartu esant šioms sąlygoms:

1.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė (18 999,12 Eur) neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

1.2. bendra atskirų pakeitimų vertė (18 999,12 Eur) pagal šį punktą neviršija 15 procentų darbų pirkimo atveju. Įsigyjami papildomai darbai už 18 999,12 Eur (aštuoniolika tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis Eur ir 12 ct) su PVM (PVM sudaro 3 297,37 Eur), pakeitimo vertė sudaro 14,22 procentus Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 9.1. punkte;

1.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Atliekami naujos automobilių stovėjimo aikštelės P4 įrengimo darbai, kartu atliekant autobusų pravažiuavimui skirtą kelio platinimo darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas, kaip ir numatyta Sutartyje (Sutarties 2.2. punktas), tačiau atliekami papildomi darbai likusiai nenaudojamo pastato daliai nugriauti (Susitarimo 1 punktas), siekiant saugiai naudotis naujai įrengiama automobilių stovėjimo aikštele;;

2. Dėl pakeitimų atsiradusių kainų (Susitarimo 1 punktas) skirtumų padidinti bendrą Sutarties kainą iki 152610,16 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dešimt Eur ir 16 ct) su PVM.

3. Šis Susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
5. Susitarimo priedai:

5.1. Priedas Nr. 1 – Griovimo darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

6. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindami, žemiau nurodyti tinkamai įgalioti Šalių atstovai pasirašė šį Susitarimą:

Užsakovas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410
AB Swedbank, b. k. 73000

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno statyba“

Juridinio asmens kodas 304210604
PVM mokėtojo kodas LT100010429213
Naujakurių g. 78-25, Kaunas
A. s. Nr. LT07 4010 0510 0363 3696
Luminor Bank AS, b. k. 40100

Direktorius medicinai ir slaugai
laikiniai einantis generalinio
direktoriaus pareigas
doc. dr. Kęstutis Stašaitis

Direktorius
Edvardas Novikovas

A.V.

A.V.



2020-08-19

LOKALINĖ SĄMATA


Statinių grupė 258-1- Lietuvos sveikatos mokslų univ. ligoninės Kauno klinikų vid. kelių st. ir pap.rem., lengvųjų aut. stovėjimo aikšt. st. ir pap.rem., buit. atliekų konteinerių aikšt. st. Eivenių g.2

Statiny's 1004 Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė P4

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai

Suma objektui 18999,12 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Ardymo darbai					
1	Gyvenamų ir visuomeninių mūrinių pastatų išardymas	100m3	8,5	8,0	6800,0
2	Pamatų išardymas	100m3	0,9	15,0	1350,0
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	100m3	9,4	7,0	6580,0
4	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovalu , kai vibrovalo masė iki 10t(I-II grupės gruntas)	100m3	4,25	51,0	216,75
5	Minkštų veislių medžių kirtimas ir išvežimas	vnt	5,0	151,0	755,0
Skyriuje 1					15701,75
žiniaraštyje 1					15701,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3297,37
Iš viso žiniaraštyje 1					18999,12



Dokumentą elektronini
parašu pasirašė
EDVARDAS,NOVIKO
Data: 2020-08-06 17:5
Kontaktinė informacija
Direktorius