

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. 22-869**

2020 m. SPALIO 1 d. Nr. 22-1994

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko (toliau – Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad atlikus gatvės inžinerinių tinklų ir asfaltavimo darbus, vadovaujantis išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis ir parengta kadastrine byla, sumažėjo gatvės dangų ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo atliktų darbų kiekiai.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas Rangovui apmoka tik už faktiškai atliktus darbus, neatliekami darbai yra išminusuojami iš atliekamų darbų žiniaraščių.

Atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 punktus, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atsižvelgiant į tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2019 m. balandžio 10 d. Sutarties Nr. 22-869 „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ ir susitarė:

1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, sumažinant Sutarties sumą 8 166,37 (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai, 37 ct) be PVM ir 9 881,31 (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 31 ct) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas neapmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota bendra Sutarties kaina yra 4 451 426,06 (keturi milijonai keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt šeši eurai, 06 ct) su PVM.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Tiesės ir pareigos

2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1.2. papunktyje „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1 etapo) darbai“ nurodytą sumą ir vietoj 2 386 038,16 Eur (du milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai ir 16 ct) įrašyti 2 377 871,79 Eur (du milijonai trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 79 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1.2. papunktyje.

3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 1.2.1. papunktyje „Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 2 009 345,78 Eur (dviejų milijonų devynių tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt penkių eurų, 78 ct) įrašyti 2 001 392,89 Eur (du milijonai vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt du eurai, 89 centų) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1.2.1. papunktyje.

4. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 1.2.2. papunktyje „Lietaus nuotekų tinklai (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 271 959,00 Eur (du šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai) įrašyti 271 745,52 Eur (du šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 52 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1.2.2. papunktyje.

5. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo sąmatos, 3 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys

Įmonės kodas 288724610

Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360

Ne PVM mokėtojas

A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606

AB „Swedbank“


Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

S. Kerbedžio g. 7,

LT-35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Telefonas (8 45) 502 601

Faksas (8 45) 502 602

El. paštas: sekretore@paneveziokeliai.lt

A. s. LT02 4010 0412 0009 0263

AB „DNB bankas“, b. k. 40100.

Generalinis direktorius

Virmanas Butėnas

A.V.



ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
PANEVĖŽIO MIESTO ŠIAURINĖS GATVĖS DALIES (NUO PRAMONĖS G. IKI SMĖLYNĖS G.) STATYBOS (1-2 ETAPŲ) DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR STATYBOS DARBAI

Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Pastabos	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, (Eur)
1	1 statybos etapas			
1.1	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1 etapo) darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	29 505,00
1.2	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1 etapo) darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	2 377 871,79
1.2.1	Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)		1 komplektas*	2 001 392,89
1.2.2	Lietaus nuotekų tinklai (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)		1 komplektas*	271 745,52
1.2.3	Gatvės apšvietimo tinklai (Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas))		1 komplektas*	78 130,15
1.2.4	Telekomunikacijų tinklai (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų))		1 komplektas*	2 109,84
1.2.5	Šviesoforo įrengimas (Procesų valdymas ir automatizacija (šviesoforinis reguliavimas))		1 komplektas*	24 493,39
1.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	5 800,00
2	2 statybos etapas			
2.1	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (2 etapo) darbo projekto parengimas	Darbo projektas rengiamas pagal techninį projektą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus	1 komplektas*	19 635,00
2.2	Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (2 etapo) darbai	Statybos darbai atliekami pagal techninį ir darbo projektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą	1 komplektas*	1 241 952,68
2.2.1	Gatvės statybos darbai ir kt. (Susisiekimo (miesto gatvių) dalis)		1 komplektas*	983 959,39



2.2.2	Lietaus nuotekų tinklai (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis)		1 komplektas*	151 502,07
2.2.3	Gatvės apšvietimo tinklai (Elektrotechnikos (gatvių apšvietimas))		1 komplektas*	53 401,28
2.2.4	Telekomunikacijų tinklai (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų))		1 komplektas*	53 089,94
2.3	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą	1 komplektas*	4 100,00
		Suma (be PVM)**:		3 678 864,47
		PVM [21%] suma**:		772 561,53
		Bendra suma**:		4 451 426,00

komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) (toliau – Statinys) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimas ir statybos darbai“ Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastabos:

- Lauko elektrotechninėje ir Elektrotechnikos (AB ESO) dalyse numatytus darbus vykdys AB ESO parinktas rangovas, todėl teikiant pasiūlymą jų įvertinti nereikia;
- pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninį projektą, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertiname visą pateiktą projekcinę dokumentaciją, viešojo pirkimo dokumentus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertiname visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ generalinis direktorius

Virtutis Puidokas



Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybė

Rangovas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (įmonės kodas 147710353)

Sutartis: Nr. 22-869

Objektas: Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų

DARBŲ PAKEITIMO ŠAMATA

Susisiekimo (miesto gatvių) I etapas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Viso, Eur
	Nevykdomi darbai				
	5. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas				
5.19	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	-244,66	11,00	-2 691,26
5.23	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,06 m	m ²	-2672,51	2,32	-6 200,22
5.25	Betoninių reljefinių trinkelų dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,07 m	m ²	-5,01	28,70	-143,79
	Iš viso 5. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas:				-9 035,27
	7. Baigiamieji darbai				
7.1	Kelio ženklų viensiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų su betono pagrindu pastatymas	vnt.	-7	45,58	-319,06
7.2	Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis	m	-28	5,30	-148,40
7.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų	vnt.	-4	4,77	-19,08
7.4	Kelio ženklų skydų plotas	m ²	-2,1	90,10	-189,21
7.22	Įrengiama metalinė apsauginė tvorelė h=1,2 m	m	-2,7	35,83	-96,74
	Iš viso 7. Baigiamieji darbai:				-772,49
	Iš viso Nevykdomi darbai:				-9 807,76
	Papildomi darbai				
	3. Pralaidų ir drenažo įrengimas				
3.1	Metalinių d1000 pralaidų įrengimas	m	1,35	492,31	664,62
	Iš viso 3. Pralaidų ir drenažo įrengimas:				664,62
	5. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas				
5.12	Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS, h=0,04 m	m ²	39,15	9,20	360,18
5.17	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo. PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 1000x150x220/300	m	6,85	22,67	155,29
5.21	Betoninių juodos spalvos plytelių (375x375x70) įrengimas, h=0,07 m	m ²	10,93	21,56	235,65
5.24	Skaldyto granito/bazalto trinkelės (100x100x100) (neregijų įspėjamasis paviršius) įrengimas h=0,10 m	m ²	1,96	66,95	131,22
	Iš viso 5. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas:				882,34
	6. Nuovažų įrengimas				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Viso, Eur
6.5	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,06 m	m ²	14,6	21,09	307,91
	Iš viso 6. Nuovažų įrengimas:				307,91
	Iš viso Papildomi darbai:				1 854,87
	Iš viso Darbų pakeitimas Nr. 2:				-7 952,89
	PVM 21%:				-1 670,11
	Iš viso Darbų pakeitimas su PVM:				-9 623,00

Užsakovas:

Rangovas:

data

data

Techninės priežiūros atstovas:

data



AB „PAN“
Techninės priežiūros

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybė

Rangovas: AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (įmonės kodas 147710353)

Sutartis: Nr. 22-869

Objektas: Panevėžio miesto Šiaurinės gatvės dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statybos (1-2 etapo) darbo projekto parengimo ir statybos darbų

DARBŲ PAKEITIMO SĄMATA

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ŽINIARAŠTIS (I ETAPAS)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Viso, Eur
	Nevykdomi darbai				
	L1 lietaus nuotekų tinklai				
14	200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovams	m	-4,3	39,40	-169,42
15	PVC trišakis Ø200/200mm kritimo stovų įrengimui	vnt	-3	13,73	-41,19
16	PVC 90° alkūnė Ø200mm kritimo stovų įrengimui	vnt	-3	10,27	-30,81
	Iš viso L1 lietaus nuotekų tinklai:				-241,42
	Iš viso Nevykdomi darbai:				-241,42
	Papildomi darbai				
	L2 lietaus nuotekų tinklai				
12	200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovams	m	0,1	39,40	3,94
13	PVC trišakis Ø200/200mm kritimo stovų įrengimui	vnt	1	13,73	13,73
14	PVC 90° alkūnė Ø200mm kritimo stovų įrengimui	vnt	1	10,27	10,27
	Iš viso L2 lietaus nuotekų tinklai:				27,94
	Iš viso Papildomi darbai:				27,94
	Iš viso Darbų pakeitimas Nr. 2:				-213,48
	PVM 21%:				-44,83
	Iš viso Darbų pakeitimas su PVM:				-258,31

Užsakovas:

Rangovas:

data

data

Techninės priežiūros atstovas:

data



Tel. 8 611 11 11 11