

/SŽ-1014

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. LIEPOS 2 D. SUTARTIES NR. SŽ-665

2020 m. spalio 8 d.
Kelmė

2020 m. liepos 2 d. Sutartį Nr. SŽ-665 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktoriaus Stasio Jokubausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – uždaroji akcinė bendrovė „Račkausko Agrotech“, juridinio asmens kodas 162402010, atstovaujama direktoriaus Petro Račkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

Vadovaudamiesi 2020 spalio 6 d. Rangovo raštu „Dėl Kelio Nr. Tya-46 „Kelias 157–kelias 2117“ (Papušynio k., Pabariukų k.) paprastas remontas“ papildomų darbų“, 2020 m. spalio 7 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-105 ir:

Sutarties 10.3.1. p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, kadangi papildomi darbai neatsiejami nuo Sutartyje numatytų darbų;

b) šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Sutarties vertės;
sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip

„9.1. „Sutarties kaina yra:

159902,44 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai du eurai ir 44 centai), iš kurių PVM sudaro 27751,66 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras ir 66 centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.”

Vadovaudamiesi 2020 m. spalio 5 d. Rangovo prašymu pratęsti darbų atlikimo terminą, Sutarties 6.2 punktu, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

2. Pratęsti bendrą darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui, t. y. iki 2020 m. lapkričio 9 d.
3. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
7. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Tiekėjas:

Uždarosios akcinės bendrovės
„Račkausko Agrotech“
direktorius

Petras Račkauskas
2020 m. spalio 8 d.
A. Račkausko AGROTECH
KELMĖ

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Stasys Jokubauskas
2020 m. spalio 8 d.