

**SUSITARIMAS
DĖL 2020-06-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413
PAKEITIMO**

2020 m.

d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančio (-ios) pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-06-22 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 (toliau - Sutartis).

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 buvo nustatyta, kad:

10.1. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz.: defektiniu (pakeitimu) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

10.2. Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.

Nenumatytos aplinkybės pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

10.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.9. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybių taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius, jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietsės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

C. Atsižvelgiant į 2020-07-30 Susirinkimo protokolą Nr. 1, apžiūrėjus objekte vykdomus darbus ir projektinę dokumentaciją yra būtina:

J. Vilkutaičio–Keturakio g. nuo piketo PK1+30 iki PK1+60 pakeisti netinkamos sanklodos gruntus, iškasant ir išvežant. Supilti tinkamos sanklodos gruntą ir sutankinanti: $Ev2 \geq 45$ MPa.

Bendra papildomų darbų suma – 11473,26 Eur su PVM.

Atsižvelgiant į 2020-08-03 Susirinkimo protokolą Nr. 2, apžiūrėjus objekte vykdomus darbus ir projektinę dokumentaciją yra būtina:

J. Vilkutaičio–Keturakio g. darbų zonoje esančius ir trukdančius medžius išsaugoti. Naftos gaudyklę NPA-1 ir šulinį L1-6 montuoti kitoje vietoje, įrengiant papildomą tarpinį šulinį zonoje, kur nėra medžių, tarpe tarp naftos gaudyklės ir griovio (išleistuvo) ir minėtame ruože lietaus nuotekų atkarpą nuo tarpinio šulinio, įrengti uždaru betranšėjiniu (gręžimo) būdu. Pakoreguoti darbo projektą (UL-20-0158-02-DP-VN.B-01) išleidžiant A laidą.

Bendra papildomų darbų suma – 11196,37 Eur su PVM

Bendra nevykdomų darbų suma – 5373,95 Eur su PVM.

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y. sutarties priedus (Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais).

E. Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Atsisakomų ir papildomų darbų įkainiai atitinka rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

F. Pakeitimams pritarė projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas, techninės priežiūros vadovas Tauras Jakelaitis bei rangos darbus prižiūrintis Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos bei ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė.

G. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Perskaičiuoti kainą atimant nevykdomų darbų vertę (5373,95 Eur su PVM) ir pridedant papildomų darbų vertes (22669,63 Eur su PVM).

Bendra sutarties vertė po keitimo – **176575,37 Eur su PVM.**

1.2. Sutarties priedus pakeisti, papildant Nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų sąmatomis (3 lapai).

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Susirinkimo protokolas Nr. 1, 1 lapas.

4.2. Susirinkimo protokolas Nr. 2, 1 lapas.

4.3. Papildomai vykdomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.

4.4. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai

A.s. Nr. LT087300010076935559

tel.: 8 319 61105

el. paštas: administracija@prienai.lt

Jūratė Zailskienė

Administracijos direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Kelranga“

Kodas 151004973

PVM mokėtojo kodas LT1510049716

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Gardino g. 30 Gėlynos skg. 5 Marijampolė

A.s. Nr. LT3170440600002069035

tel.: 8-343 71735

el. paštas: info@kelranga.lt

Algirdas Brazys

Direktorius

Parašas

Data.....

A.V.

Parodyti ataskaitos parametrus

1 of 1

Find | Next



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2020-06-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020.10.13 16:21:58 Nr. (9.233E)AR4-4567
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Zailskienė; pareigos: Administracijos direktorius ; padalinys: Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020.10.14 15:44:44
Parašo formatas	Xades
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	JŪRATĖ ZAILSKIENĖ
Sertifikato galiojimo laikas	2019.05.10 10:45:23 iki 2022.05.09 10:45:23
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Brazys; padalinys: UAB "Kelranga"
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020.10.15 10:58:37
Parašo formatas	Xades
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ALGIRDAS BRAZYS
Sertifikato galiojimo laikas	2019.07.15 09:07:13 iki 2021.07.14 09:07:13

[Parodyti ataskaitos parametrus](#)

1 of 1

Find | Next



Dokumento kortelė

Registracijos numeris	(9.27E)D1-860
Registracijos data	2020-10-16
Dokumento data	2020-10-13
Antraštė	SUSITARIMAS DĖL 2020-06-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (9.27E)D1-506/(9.233E)AR4-2413 PAKEITIMO
Adresatas	UAB „Kelranga“
Galioja nuo	
Galioja iki	
Pastaba	
Registras	Prekių, darbų, paslaugų sutarčių, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktų registras
Byla	Prekių, darbų, paslaugų sutartys
Kortelės numeris	2020/112096
Padalinys	Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Parengė	Raminta Baranauskienė
Informuoti rengėją el. laišku	Taip

Priedai

Pavadinimas	Tipas	Pridėjo	Pridėjimo data
9.233EAR4-4567_20201013	adoc	Dalia Narūnienė	2020-10-16