

SUSITARIMAS NR.3
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 8 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES U-274 PAKEITIMO

2020 m. spalio ¹³ d. Nr. U- ⁵⁵⁵
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Igno Šaudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 8 d. paprastojo remonto darbų rangos sutarties (toliau – Sutartis) Nr. U-274 Bendrosios dalies 2.6. punktu susitarė:

1. Nevykdyti Sutartyje numatytų darbų pagal 2020 m. rugsėjo 3 d. Nevykdomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-156, darbų kaina 13222,03 Eur su PVM (trylika tūkstančių du šimtai dvidešimt du eurai, 03 ct).
2. Pradėti vykdyti papildomus darbus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pagal 2020 m. spalio 7 d. Papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-178, darbų kaina 9844,34 Eur su PVM (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 34 ct).
3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 213282,43 Eur su PVM (du šimtai trylika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 43 ct);
4. Užbaigti darbus iki 2020 m. lapkričio 12 d.
5. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos;
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią;
7. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi;
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 1 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;
 - 8.2. 2 priedas „Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas“, 1 lapas.
9. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Atsiskaitomoji sąskaita:

Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas

188732677, A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Rangovas

UAB „Apdailos ekspertai“

Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas

Įmonės kodas 303202896

Mob. tel. +370 623 61345

Faksas 8-37 464473

El. paštas info@apdailosekspertai.lt

A. s. LT157044060008230860

SEB bankas, banko kodas 70440

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Darius Mikalauskas

A.V.

Rangovo vardu

Direktorius

Ignas Šaudys



2020 m. spalio 13 d. Susitarimo Nr. U- 555

1 priedas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 272-1 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinyss 3 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS Papildomi kiekiai

Žiniaraštis 1 LK Gynybos štabo adminis. pastato 1B3/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I a. patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-68, 1-4, 1-5; I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpų rem.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 9844.34 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 I aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	34,24	462,24	363,67	1,27	827,18
Skyriuje 1					462,24	363,67	1,27	827,18
2 I aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	26,2	353,7	278,28	0,97	632,95
Skyriuje 2					353,7	278,28	0,97	632,95
3 II aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	35,3	476,55	374,93	1,31	852,79
Skyriuje 3					476,55	374,93	1,31	852,79
4 II aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	44,3	598,05	470,52	1,64	1070,21
Skyriuje 4					598,05	470,52	1,64	1070,21
5 III aukšto vyrų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	27,03	364,91	287,08	1,0	652,99
Skyriuje 5					364,91	287,08	1,0	652,99
6 III aukšto moterų WC remontas								
1 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	25,43	343,31	270,09	0,94	614,34
Skyriuje 6					343,31	270,09	0,94	614,34
7 I aukšto patalpa 1-12								
1 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	16,0	193,44	80,98		274,42

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	32,0	253,12	57,37		310,49
Skyriuje 7					446,56	138,35		584,91
10 I aukšto patalpa 1-71								
1	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, aptaisant laiptus	m2	24,1	316,67	298,28	1,79	616,74
Skyriuje 10					316,67	298,28	1,79	616,74
13 I aukšto patalpa 1-4								
1	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	1,89	21,94	498,89		520,83
2	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,05	4,38	1,2		5,58
3	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0,1	39,97	54,45		94,42
Skyriuje 13					66,29	554,54		620,83
Viso žiniaraštyje 1					3428,28	3035,74	8,92	6472,94
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						60,71		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,18	
Specifiniai darbai 17.00%					29,02			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(3428.28+29.02)					138,29			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3428.28+29.02+138.29)					3595,59	3096,45	9,1	6701,14
Statinio statybos išlaidos					64,36			
Statybvietsės išlaidos 5.00%					3659,95	3096,45	9,1	6765,5
Iš viso tiesioginės išlaidos								338,28
Pridėtinės išlaidos 20.00%(3428.28+29.02+138.29)								7103,78
Pelnas 4.00%(7103.78+719.12)								719,12
Iš viso netiesioginės išlaidos								312,92
								1032,04
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
Bendra vertė be PVM								8135,82
Bendra vertė su PVM								1708,52
								9844,34

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Darius Mikalauskas



Rangovo vardu

Direktorius

Ignas Šaudys



KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: LK Gynybos štabo adminis. pastato 1B3/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I a. patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-68, 1-4, 1-5; I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpų rem.
Rangovas UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2020 metai		
					Spalis mėn.	Lapkritis mėn.	
1	Sienų iš grindų aptaisymas plytelėmis		2020-10-26	2020-11-06			
2	Angokraščių tinkavimo darbai		2020-10-19	2020-10-23			
3	Durų montavimo darbai		2020-11-09	2020-11-12			
IŠ VISO (eurų su PVM):		9844,34	2020-10-19	2020-11-12	4300,00		5544,34

Užsakovo vardu
Vadas
J. Pliškis, lt. Darius Mikalauskas

Rangovo vardu
Direktorius
Ignas Šaudys

