

2020 M. SAUSIO 24 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-53
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ/NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2020 m. _____ d. Nr. 1
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2020 m. sausio 24 d. pirkimo sutarties Nr. S-53 „Žvyrkelių, esančių Kaišiadorių rajone, kapitalinis remontas (II pirkimo dalis, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys ruožo nuo 0,228 iki 3,671 km kapitalinis remontas)“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų kaina be PVM yra -1 775,99 Eur (minus vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 99 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -372,96 Eur (minus trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 96 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra -2 148,95 Eur (minus du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai, 95 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
A. s. LT 36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

TVIRTINU:

Rangos sutartis: **Nr. S-53 „Žvyrkelių, esančių, Kaišiadorių rajone kapitalinis remontas (I pirkimo dalis)“, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys ruožo nuo 0,0228 iki 3,671 km kapitalinis remontas“**

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: **AB „Eurovia Lietuva“**

Projektuotojas: **UAB „Panevėžio keliai“**

Techninės priežiūros rangovas: **UAB „Saugvila“**

DARBŲ PAKEITIMAS NR.1

2020-09-15

Vadovaudamiesi, kartu pateikiamu 2020-09-03 komisijos Darbų pakeitimo akto Nr.1 „Dėl melioracijos darbų atlikimo nuostatomis ir Užsakovo 2020-08-13 raštu Nr. (7.2E) 2E-8574 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Dėl kelio melioracijos stinių darbų pertvarkymo.

Rangovas atlikdamas kelio melioracijos statinių pertvarkymo darbus nustatė Techninio darbo projekto sprendinių neesminius neatikimus realiai situacijai. Buvo nustatyta sekantys neatitikimai:

1.Pk 33+90

Vandens nuleistuvų PN 42 projektinių vietų netikslumas.

2.Į įrengtą požeminį šulinį Nr.1-ŠP40 nepajungta nei viena esamo drenažo atšaka tai yra projekte nurodytos esamo drenažo sistemos neaptikta.

3. Į įrengtą šulinį Nr.1 PE-ŠP40 įrengti du pajungimai nuo rastų esamo drenažo atšakų, pagal projektą turėjo būti trys pajungimai.(trečiame pajungime net neaptikta drenažo atšakos)

Projektuotojas 2020-08-12 raštu Nr.21-07-1219 informavo, kad išnagrinėjo esmą situaciją, išpildomasias geodezines nuotraukas ir pateikė patikslintus melioracijos statinių pertvarkymo sprendinius, išleisdamas jiems projekto brėžinių A laidas. Projektuotojas patvirtino, kad rangovo atlikti darbai, jų padėtis atitinka projekto sprendinius. Taip pat projektuotojas pateikė patikslintus darbų kiekių žiniaraščius.

Rangovas pagal pateiktus žiniaraščius atliko kainos paskaičiavimus.

Užsakovas 2020-08-13 raštu Nr.(7.2 E) (7.2 E) 2E-8574 „Dėl melioracijos kiekių tikslinimo“ informavo, kad visi statinio projekto sprendinių keitimai privalo būti atliekami ir įforminami Sutarties sąlygų 95 punkte nustatyta tvarka, todėl prašo Rangovo pateikti visą su pakeitimu susijusią informaciją (brėžinius, vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius, vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas ir kitus su pakeitimu susijusius dokumentus) UAB „Saugvila“ statinio statybos techniniam prižiūrėtojai, kuris išnagrinėjęs darbų pakeitimą pagrindžiančius dokumentus pateiks savo išvadas dėl darbų pakeitimo būtinumo.

Statinio statybos techniniam prižiūrėtojas išnagrinėjo visą pateiktą informaciją su skaičiavimais ir teigia, kad šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad užtikrintume tinkamą statybos darbų atlikimą pagal Rangos sutarties ir galiojančių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra -1775,99 EUR (be PVM).

„„Žvyrkelių, esančių Kaišiadorių rajone, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis),“

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma						
Darbų pakeitimo Nr.1 vertė	- 1775,99	60,35	1775,99	1836,34	60,35	60,35
Iš viso:	- 1775,99	60,35	1775,99	1836,34	60,35	60,35

Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė: - 1775,99Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-53 skyriaus **XI PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.1 su priedais 19 lapų.

Techninės priežiūros grupės vadovas

Vaidotas Balčius

Rangovo atstovas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „EUROVIA LIETUVA“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius (2020-10-21 14:34:01)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	EUROVIA-LAKD Papildomas susitarimas Nr. 1 (S-53)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-06 Nr. S-1300
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-05 14:15:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislavas Kablys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-05 14:16:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-06 09:21:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-06 09:21:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-06 09:21:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vaidotas Balčius, direktoriusViktoras PetrikasLaura Kubiliūtė, RaštvedysVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimas Nr 1 kelio 1816
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-29 Nr. 1E-5857
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-21 14:34:02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-21 14:34:02 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-