

**2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1032
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 3

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Saukos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutarties Nr. S-1032 **„Žvyrkelių, esančių šiaurės vakarų Lietuvoje, kapitalinis remontas. I dalis“** (valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 16,20 iki 17,70 km ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožas nuo 18,88 iki 20,53 km) (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų ir papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. rugsėjo 28 d. Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti neatliekamų ir papildomų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 1 109,47 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas devyni eurai, 47 ct).

1.2. Papildomų darbų kaina be PVM: 1 333,26 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt trys eurai, 26 ct).

1.3. Viso papildomų darbų suma be PVM yra 223,79 Eur (du šimtai dvidešimt trys eurai, 79 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 47,00 Eur (keturiasdešimt septyni eurai, 0 ct).

1.5. Papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 4) suma su PVM yra 270,79 Eur (du šimtai septyniasdešimt eurų, 79 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Juridinio asmens kodas: 302457787
PVM mokėtojo kodas: LT100005018215
Telefonas 8 698 53787, 8 698 06497
El. info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius Saulius Sauka

A.V.

[pasirašymo data]

TVIRTINU:

Sutartis Nr. S-1032 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai-Severėnai-Kaltinėnai ruožų nuo 16,20 iki 17,70 km ir nuo 18,88 iki 20,53 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: UAB „Plungės Jonis-S“

Techninės priežiūros rangovas: AB „Problematika“

DARBŲ PAKEITIMAS NR. 4

2020 m. rugsėjo mėn. 18 d.

Remdamiesi kartu pateikiamu Darbų pakeitimo aktu Nr.4, mes rekomenduojame atlikti šį darbų pakeitimą projekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4607 Varniai-Severėnai-Kaltinėnai ruožų nuo 16,20 iki 17,70 km ir nuo 18,88 iki 20,53 km kapitalinis remontas“:

Darbo pavadinimas: Susisiekimo dalis. Papildomi ir nevykdomi darbai.

Darbų pakeitimo aprašymas:

1. Projektuotojas UAB „Plentprojektas“ pateikė sprendinius, papildydamas juos sąnaudų kiekių žiniaraščiais, išleisdamas TDP susisiekimo dalies B laidas, pagrindžiant papildomus ir neatliekamus darbus. Pridedama papildomų ir neatliekamų darbų sąmata, įkainių kalkuliacija.

Sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas nesikeis.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, remiantis 2019-11-19 pirkimo sutarties Nr. S-1032 XI skyriumi „Papildomi darbai“.

Bendra Darbų pakeitimo Nr.4 vertė: 223,79 Eur (be PVM)

Bendra Darbų pakeitimo Nr.4 vertė: 270,79 Eur (su PVM)

	Darbų Pakeitimo vertė Eur	Atliekamų darbų suma Eur (5+6)	Sutaupoma suma Eur (5-4)	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbų, suma Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma Eur
	1	2	3	4	5	6
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	11.905,84	15.607,76	-3.701,92	-3.701,92	0	15.607,76
Darbų pakeitimo Nr.4 vertė	223,79	1.333,26	0	-1.109,47	0	223,79
Iš viso	12.129,63	16.941,02	-3.701,92	-4.811,39	0	15.831,55

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Vidmantas Mykolaitis

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:

UAB „Plungės Jonis-S“

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės Jonis-S", Telšių 39a, LT-90163 Plungė (2020-10-19 16:50:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr.3
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-19 Nr. S-1339
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Sauka, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-16 08:50:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-17 09:41:24–2024-06-15 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-19 08:07:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-19 08:07:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-19 08:07:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vidmantas Mykolaitis, Techninis prižiūrėtojas, atestato Nr. 7581Rimas Rašinskas, Pardavimų direktoriusIndra Vaznytė-Judickienė, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Laikinai einantis direktoriaus pareigas
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu Pakeitimo Nr 4 Viršelis
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-25 Nr. 1E-5792
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-19 16:50:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-19 16:50:59 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-