

### PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.3

#### PRIE 2019 M. GRUODŽIO 19 D. TAKO NUO P. VAIČIŪNO G. IKI CHEMIKŲ G., JONAVOJE KAPITALINIO REMONTO RANGOS SUTARTIES NR. 1T-266

2020 m. spalio 20 d.

**Jonavos rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir **UAB „Detama“**, įstaigos kodas 302503829, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Puidoko, veikiančio įmonės įstatu pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, susitaria:

1. Vadovaujantis Rangos sutarties 10.1.2, 10.2.4. punktais, dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, norint tinkamai atlikti statybos darbus, būtina įsigyti papildomus iki konkurso nenumatytus darbus ir patvirtinti, kad šiuo susitarimu papildomų darbų vertė yra 3887,13 Eur su PVM (trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 13 ct). Nenumatyti papildomi darbai sudaro 1,27 proc. nuo sutarties kainos, papildomas susitarimas (LR Viešųjų pirkimų įstatymui neprieštarauja).
2. Konstatuoja, kad, atsižvelgiant į darbų keitimus, yra keičiamas 2019 m. gruodžio 19 d. kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. 1T-266 9.1. punktas, sutarties darbų kaina yra 311154,53 Eur (trys šimtai vienuolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 53 ct) su PVM ir visus kitus mokesčius.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Statybos darbų rangos sutarties Nr. 1T-266 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Šis susitarimas turi priedus:
  - Nr. 1 „Papildomų darbų sąmata“ – 1 lapai;
  - Nr. 2 „Pasitarimo protokolas“ – 1 lapai.
7. Juridiniai šalių adresai:

**Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija**

Įmonės kodas 188769070  
Adresas: Žeminių g. 13,  
LT-55158 Jonava  
Administracijos direktorius  
Valdas Majauskas

**Rangovas: UAB „Detama“**

Įmonės kodas 302503829  
Adresas: Žemaitės g. 8  
Dotnuva, Kėdainių r.  
Direktorius  
Tautvydas Puidokas

Parašas:

Statybos remonto ir  
architektūros  
skyriaus vedėjas  
**Mantas Petrauskas**



Parašas:

**PROTOKOLAS**  
**prie papildomo susitarimo nr.3**

**2020-10-20**

|                                               |                                                                                    |                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Statytojas(užsakovas)</b>                  | Jonavos rajono savivaldybės administracija                                         |                                                                       |
| <b>Statinio (statinių grupės) pavadinimas</b> | TAKO NUO P. VAIČIŪNO G. IKI CHEMIKŲ G., JONAVOJE KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBAI |                                                                       |
| <b>Rangovas</b>                               | UAB „Detama“                                                                       |                                                                       |
| <b>Susirinkimo vieta</b>                      | Žeimių g. 13, Jonava                                                               |                                                                       |
| <b>Susirinkimo dalyviai:</b>                  | <b>Juridinio asmens vardas:</b>                                                    | <b>Atstovo pareigos, vardas, pavardė</b>                              |
|                                               | Jonavos rajono savivaldybės administracija                                         | Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas |
|                                               | UAB „Detama“                                                                       | Direktorius Tautvydas Puidokas                                        |

**PASITARIMO DARBOTVARKĖ**

Pradėjus vykdyti darbus buvo paaiškėjo, kad numatyti tako apšvietimo projektiniai sprendiniai turi trūkumų, reikia numatyti pajungimą ne prie artimiausios apšvietimo atramos, tačiau iki apšvietimo valdymo spintos, kad būtų užtikrinta elektros galia.

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Svarstyta</b>          | <b>Nutarta</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Atsakingas asmuo</b> |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.              | Papildomi elektros darbai | Kadangi išaiškėjo projekto trūkumai, nuspręsta nupirkti papildomus darbus ir patobulinti tako apšvietimo sistemą pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties Nr. 1T-266.<br>Rangovas pateikia sąmatą papildomiems darbams. | Rangovas<br>Užsakovas   |

SUDERINTA:

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Statybos, remonto ir  
architektūros  
skyriaus vedėjas  
Mantas Petrauskas

SUDERINTA:  
Techninis priežiūrėtojas  
Stanislovas Andriulis  
Kv.atestatas Nr.21245

## PAPILDOMI DARBAI

Statinys: Tako nuo P. Vaičiūno iki Chemikų g., Jonavos mieste apšvietimo įrengimo papildomi darbai

### DARBAI IR MEDŽIAGOS

| Eil. Nr.                     | Darbo pavadinimas                                                   | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------|
| 1                            | D50 skersmens vamzdžių klojimas atviru būdu su kabelio įtraukimu    | m         | 25     | 20,74             | 518,50           |
| 2                            | D50 skersmens vamzdžių klojimas uždaru būdu su kabelio įtraukimu    | m         | 8      | 45,00             | 360,00           |
| 3                            | Apšvietimo valdymo spintos montavimas                               | vnt       | 1      | 1564,00           | 1564,00          |
| 4                            | Galinių movų kabeliams iki 35mm <sup>2</sup> skerspjūvio montavimas | vnt       | 10     | 55,00             | 550,00           |
| 5                            | Išpildomosios dokumentacijos parengimas                             | vnt       | 1      | 220,00            | 220,00           |
| IŠ VISO DARBAI be PVM (EUR): |                                                                     |           |        |                   | 3212,50          |


IŠ VISO be PVM (EUR): **3212,50**

PVM mokestis 21 % (EUR): **674,63**


IŠ VISO su PVM (EUR): **3887,13**

#### Sudarė:

UAB Aremsa Komercijos direktorius Paulius Bražiūnas



*A. Bražiūnas*



#### SUDERINTA:

Techninis prižiūrėtojas

Stanislovas Andriulis

Kv. atestatas Nr. 21245



Statybos, remonto ir

architektūros

skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

