

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE UKMERGĖS MIESTO KĘSTUČIO AIKŠTĖS,
DRAUGYSTĖS SKVERO IR PILIES PARKO SU PRIEIGOMIS REKONSTRAVIMO
RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-704**

2020 m. spalio 28 d. Nr. 10-998

Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 220114 Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Losrita“, juridinio asmens kodas 303255361, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), LT-03116 Vilnius, veikianti pagal 2019-08-08 jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 su **UAB „Vilnius Town Group“**, juridinio asmens kodas 302247963, kurios buveinės adresas yra Gurių Sodų 3-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., atstovaujama UAB „Losrita“ direktoriaus Tomo Karpavičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 190808/VL-01 (toliau - Rangovas), toliau bendrai šioje Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 2019 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo rangos darbų sutarties Nr. 20-704 (toliau - Sutartis) 10.8 punktu ir atsižvelgdamos į papildomų darbų poreikį, sudarė šį Susitarimą, kuriuo sutarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Detaliųjų archeologinių tyrinėjimų Ukmergės miesto Kęstučio aikštėje, Draugystės skvere ir Pilies parke papildomus darbus. Detaliuosius archeologinius tyrimus atliks VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, kurios buveinės adresas - Piliakalnio g. 10, LT-06229 Vilnius. Maksimalus detaliųjų archeologinių tyrinėjimų plotas – 11,5 kv. m. Darbų įkainis 1 kv. m. – 165,29 Eur be PVM. Papildomų archeologinių tyrimų kaina yra 1 900,84 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai eurų, 84 ct) be PVM (2300,02 Eur su PVM).

2. Rangovas įsipareigoja atlikti šviestuvo demontavimo ties Ukmergės muziejaus kampu šalia atraminės sienutės papildomus darbus. Papildomų šviestuvo demontavimo darbų kaina yra 448,59 Eur (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 59 ct) be PVM (542,79 Eur su PVM).

3. Rangovas įsipareigoja atlikti trinkelį dangos įrengimo papildomus darbus. Papildomų trinkelį dangos darbų kaina yra 14 310,81 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai dešimt eurų, 81 ct) be PVM (17316,08 Eur su PVM).

4. Bendra Papildomame Susitarime nurodytų Papildomų darbų kaina yra 20 158,89 Eur (dvidešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 89 ct) su PVM. PVM sudaro 3 498,65 Eur, bendra kaina 23657,54 Eur (dvidešimt trys šeši šimtai penkiasdešimt septyni Eur 54 ct.) su PVM. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos Rangovo išlaidos.

5. Užsakovas įsipareigoja už papildomus darbus sumokėti Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

6. Kitos 2019 m. rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 nuostatos lieka galioti.

7. Šis papildomas Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama 2019 rugsėjo 20 d. Sutarties Nr. 20-704 dalis

8. Susitarimo priedai:

8.1. Papildomų archeologinių tyrimų sąmata, 1 lapas;

8.2. Papildomų šviestuvo demontavimo ties Ukmergės muziejaus kampu šalia atraminės sienutės darbų sąmata, 1 lapas;

8.3. Papildomų trinkelų dangos darbų sąmata, 1 lapas;

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Įm. k. 188752174

tel. (8 340) 60302

el. p. direktorius@ukmerge.lt

A. s. Nr. LT 174010042900420938

Luminor Bank, AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Losrita“

Savanorių pr. 1-69 (24 aukštas), Vilnius

Įm. k. 303255361

PVM mokėtojo kodas LT100009683619

Tel.: +730 672 06 744

el. p. info@losrita.lt

A. s. Nr. LT417300010139681355

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Direktorius

Darius Varnas

Tomas Karpavičius
(A.V.)




Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėjas
Rimas Jurgilaitis

Visuomenės prieigos skyriaus
vedėja
Diana Gervinskienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
strateginio planavimo ir biudžeto
skyriaus vedėja
Vida Butkevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos
skyriaus vedėja
Algimanta Laskauskienė

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



SVIRTINU:

Administracijos direktorius

Darius Varnas

DEFEKTINIS AKTAS NR. 16

2020-10-23

Komisija, susidedanti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Artūro Sakalausko (užsakovo atstovas), UAB „Statybų techninė priežiūra“ direktoriaus Antano Latako (techninis priežiūrėtojas), UAB „Panprojektas“ projekto vadovės Renatos Skemundrienės (projektuotojų atstovas) ir UAB „Losrita“ statybos vadovo Pavelo Agėjevo (rangovo atstovas), pasitarimo metu 2020-10-21, kartu su UAB „Urban line“ atstovu Vitalijumi Aleksandrovu, objekto apžiūros metu nusprendė: dėl vykdomo projekto vientisumo ir užbaigtumo, bei dėl tuo pačiu metu vykdomos sankryžos rekonstrukcijos, vietoje numatyto esamos dangos atstatymo, šaligatvio zoną, šalia Draugystės skvero, įrengti vadovaujantis UAB „Urban line“ projektu.

Nūmatomų atlikti darbų vertę įvertinti pagal Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstravimo konkursinius darbų įkainius, nesant tokių įkainių, pagal galiojančią šios kainos apskaičiavimo tvarką neviršijant patvirtintų skaičiuojamosios kainos normatyvų ir ją suderinus su Užsakovu.

PRIEDAI:

1. Sąmata.
2. Pasitarimo protokolas 2020/10/14 nr.49

Komisija:

Artūras Sakalauskas

Antanas Latakas

Renata Skemundrienė

Pavelas Agėjevas

UAB "Losrita"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Žinlaraštis: Kęstučio aikštė. Papildomi darbai pagal 2020-09-10 defektinį aktą Nr.15

2 300,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	pap. susitarimas 20-683	Detalieji tyrimai atlikti Kęstučio aikštėje	m2	11,5	165,29	1900,84
Iš viso #1						1 900,84 €
PVM			21%			399,18 €
Iš viso #2						2 300,02 €

Sudarė:

UAB „Losrita“
Statybos vadovas
Pavelas Rugejevas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Žiniaraštis: Draugystės skveras. Papildomi darbai pagal 2020-09-10 defektinį aktą Nr.15

542,79 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Šviestuvo demontavimas ties Ukmergės muzėjaus kampu šalia atraminės sienutės				
1	p.5- Apšv. (K=0,5)	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 2 t, demontavimas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	1	44,57	44,57
2	p.42- Apšv.	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,01	150,69	1,51
3	N21P-0161-1	Laidų ir kabelių gyslių atjungimas nuo aparatų gnybtų, kai kabelio gyslių skerspjūvio plotas iki 16 mm ²	vnt	6	1,10	6,60
4	p.13- Apšv.	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,007	2660,66	18,62
5	p.12- Apšv.	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams IV grupės grunte k9=1.15	km	0,007	3284,32	22,99
6	p.15- Apšv.	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	0,07	139,37	9,76
7	p.19- Apšv.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100 m	0,07	119,42	8,36
8	Draugystės skv. Poz.20	HDPE vamzdžiai DN32	m	7	0,73	5,11
9	p.23- Apšv.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,11	177,70	19,55
11	p.16- Apšv.	Laidų ir kabelių gyslių galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslių skerspjūvio plotas iki 2,5 mm ²	100vnt	0,06	88,33	5,30
12	p.25- Apšv.	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J (300/500) 3x6,0	m	11	1,94	21,34
14	p.22- Apšv.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,007	39,03	0,27
18	p.5- Apšv.	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 2 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt.	1	89,14	89,14
19	p.8- Apšv.	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	1	41,66	41,66
20	p.28- Apšv.	Kabelių Cu 3x1,5 įvėrimas į atramas šviestuvų prijungimui	vnt.	2	14,62	29,24
21	p.35- Apšv.	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1	22,34	22,34
22	p.36- Apšv.	Kiekvienam sekantiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	1	7,69	7,69
23	p.37- Apšv.	Įžeminimo įrenginys "GALMAR"	kompl.	1	60,43	60,43
24	p.39- Apšv.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	1	21,76	21,76
25	p.40- Apšv.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	12,35	12,35
Iš viso #1						448,59 €
PVM						94,20 €
Iš viso #2						542,79 €

Sudarė:

UAB „Losrita“
Statybos vadovas
Pavelas AgalovskisTechninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854

Lokalinė sąmata Nr.
Sudaryta 2020.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Objektas: Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis rekonstrukcija

Žiniaraštis: Draugystės skveras. Papildomi darbai. Trinkelės
Reikalingų darbų kiekiai

17 316,08 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Trinkelų danga				
7_sut.		Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	1,7	436,34	741,78
8_sut.		Grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	1,7	320,34	544,58
9_sut.		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 10 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	1,7	132,94	226,00
49_sut.		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas (h-16 cm)	100 m3	0,65	2267,63	1473,96
50_sut.		Skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo įrengimas. Viensluoksnis, 15 cm storio	100 m2	4,27	983,41	4199,16
52_sut.		Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100 m2	1,18	1772,57	2091,63
		Senamiesčio tipo trinkelės 160x160x60 (spalva natūrali pilka)	m2	423	11,90	5033,70
Iš viso #1						14 310,81 €
PVM			21%			3 005,27 €
Iš viso #2						17 316,08 €

UAB „Losa“
Statybos vadovas
Pavelas Agujevas

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Latakas
Atestato Nr. 2854