

**SUSITARIMAS
PRIE 2020-06-02 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-623**

2020 m. _____ d. Nr. 3
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2020 m. birželio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-623 **„Rajoninio kelio Nr. 4407 Švenčionys–Reškutėnai–Rėkučiai ruožo nuo 8,550 iki 11,917 km ir ruožo nuo 13,746 iki 17,018 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų 2020 m. spalio 23 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 40.288,96 Eur (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 96 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 8.460,68 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų, 68 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 48.749,64 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 64 ct).

2. Papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime Nr.1, Rangovas įsipareigoja atlikti per 15 darbo dienų nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Darbus Sutartyje per nustatytą terminą dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, Rangovo atžvilgiu už 15 vėlavimo dienų nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Priedai:

10.1. Darbų pakeitimas Nr.1.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110801759
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Žydris Baublys

.....
parašas A.V.

.....
parašas A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	FEGDA, Geologų g. 12 Vilnius (2020-11-19 16:37:01)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	4407
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-19 Nr. S-1494
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrius Baublys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-18 12:22:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-22 18:05:44–2023-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 12:02:01 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-19 12:02:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 12:02:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-11-19 16:37:01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-19 16:37:01 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-