

PROJEKTO „TRIUKŠMO MAŽINIMO PRIEMONIŲ GELEŽINKELIUOSE ĮRENGIMAS“ DALIS
„GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO APLINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ (TRIUKŠMĄ
SLOPINANČIŲ PRIEMONIŲ) DIEGIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, MARGIŲ G.“
RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos
SUTARTIS
(RAUDONOJI FIDIC KNYGA)

I DALIS. RANGOS SUTARTIS (SUTARTIES FORMA)

Nr.

Vilnius

<i>Pirkimo būdas</i>	Konkretus dps
<i>Pirkimo Nr.</i>	504074
<i>Darų kodas:</i>	45000000-7
<i>Investicinio projekto Nr.</i>	VXS002

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal Bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, kurio registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ingridos Aleksonės, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau - **Rangovas**),


toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Kadangi Užsakovas siekia, kad Rangovas atliktų Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas“ dalies „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Margių g.“ (toliau – Projektas) rangos darbus (toliau – Darbai) bei parengtų darbo projektinę dokumentaciją ir priima Rangovo galutinį Pasiūlymą dėl šių Darbų vykdymo ir užbaigimo bei bet kokių jų defektų ištaisymo,

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Šalys susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kaip ir toliau išdėstytose Konkrečiose bei Bendrosiose Sutarties sąlygose (toliau – Sutarties sąlygos). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose). Sutarties nutraukimą reglamentuoja tiek šios Sutarties, tiek Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.



2. Prie šios Sutarties pridedami dokumentai yra laikomi Sutarties dalimi ir jie turi būti taikomi aiškinami tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

- (a) Rangos sutartis (Sutarties forma);
- (b) Pasiūlymo priedas, pateiktas su pasiūlymu, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;
- (c) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (d) Konkrečios Sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios Sutarties sąlygos;
- (f) Techninis projektas, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;
- (g) Pirkimo dokumentų priedas Techninės specifikacijos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (h) Rangovo pasiūlymas ir jo paaiškinimai (patikslinimai) pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (i) Pirkimo dokumentai su visais priedais (atskiras dokumentas), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (j) Žiniaraščiai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (k) kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jei tokių būtų).


Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

3. Rangovas įsipareigoja, laikydamasis Sutarties sąlygų, per 230 (du šimtus trisdešimt) dienų laikotarpį nuo Darbo pradžios datos, kurią raštu nustato Inžinierius arba Užsakovas Sutarties sąlygose nustatyta tvarka, įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį ir per Pranešimo apie defektus laiką ištaisyti visus defektus, nustatytus per 30 (trisdešimt) dienų nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

Sutarties kaina, EUR (be PVM)	1 117 858,36 Eur (vienas milijonas šimtas septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 36 ct)
PVM, EUR (21 %)	234 750,26 Eur (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurai, 26 ct)
Bendra Sutarties kaina. EUR (su PVM)	1 352 608,62 Eur (vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoni eurai, 62 ct)

5. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros metodas.
6. Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos turėtojas:	UAB „Gatas“
Įmonės kodas:	125718917
PVM mokėtojo kodas:	LT257189113
Sąskaitos numeris:	
Banko pavadinimas:	
Banko adresas:	
Banko kodas:	
SWIFT kodas:	



Apmokėjimas laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks pavedimą į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.



7. Asmuo įgaliotas pasirašyti Ataskaitinius rangovo dokumentus iš Užsakovo pusės:

Pareigos:

Vardas, pavardė:

El. paštas:

8. Rangovas patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų nuostatas, jis nėra laikomas asocijuotu (susijusiu) su Užsakovu asmeniu.
9. Sutartis įsigalios tą dieną, kai ją pasirašys paskutinė iš šalių ir Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiks Užsakovui Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), pagal Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 18 straipsnį *[Draudimas]* tinkamai patvirtintas reikalaujamų draudimo sutarčių sudarymą patvirtinančių dokumentų ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo tinkamai patvirtintas kopijas bei PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodantį dokumentą. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytais terminais nepateikia Užsakovui Sutarties reikalavimus atitinkančio Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), pagal Konkrečiųjų sutarties sąlygų 18 straipsnį *[Draudimas]* tinkamai patvirtintų reikalaujamų draudimo sutarčių sudarymą patvirtinančių dokumentų ir draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo tinkamai patvirtintų kopijų bei PVM mokėtojo registraciją Lietuvos Respublikoje įrodančio dokumento, Sutartis Užsakovo sprendimu gali būti laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Sutartis galios iki visiško Sutarties įvykdymo arba iki šalių susitarimo ją nutraukti, arba nutraukimo kitais teisės aktu ar Sutartyje numatytais pagrindais.
10. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinusios su pagal *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas* (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978 9986-687-18-4) parengtomis Sutarties sąlygomis, suprato jų turinį ir jų sukliamas pasekmes bei su jomis visiškai sutinka.
11. Sutartyje kur tinka pagal kontekstą: (i) neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Pirkimo dokumentuose ir atitinkamų teisės aktų nuostatomis; (ii) apibrėžtų sąvokų vienaskaitos linksniai taip pat reiškia daugiskaitos linksnius ir atvirkščiai; (iii) konkrečios giminės (vyriškos ar moteriškos) vartojimas Sutarties tekste turi būti aiškinamas kaip bet kurios iš šių giminių vartojimas.
12. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių adresai, banko sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir/ar kiti svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali reikšti pretenzijų tuo pagrindu, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar turimą kitą informaciją, neatitinka Sutarties sąlygų. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, sudaromas Sutarties pakeitimas.
13. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.



ŠALIŲ REKVIZITAI:

Užsakovo:	Rangovo:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. lginfra@litrail.lt A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 <i>Speciali Projektui atidaryta sąskaita:</i> <i>LT51 7300 0101 6153 3141</i> „Swedbank“, AB, banko kodas 73000	UAB „Gatas“ Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius Telefonas +370 61606161 Faksas - PVM mokėtojo kodas LT257189113 Įmonės kodas 125718917 Įmonė registruota Lietuvos Respublika Sąskaitos numeris A Banko adresas Banko kodas

Užsakovo vardu:

Vardas: Karolis
Pavardė: Sankovski
Pareigos: Generalinis direktorius
Parašas: _____
Data: _____

Rangovo vardu:

Vardas: Ingrida
Pavardė: Aleksonė
Pareigos: Direktorė
Parašas: _____
Data: _____

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.


Sutarties rengėjas:

Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

Už Paslaugų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymą atsakingas asmuo:

Už PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingas asmuo:

Savininkas: **GIPV**



II DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS (ANTRASIS LEIDIMAS 2009 m.)


BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama *Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils* (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978 9986-687-18-4)

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į:
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC)
FIDIC Bookshop – P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland
Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El. paštas: fidic.pub@fidic.org
Internetinė svetainė: <http://www.fidic.org/bookshop>

arba:

UAB „Sweco Lietuva“
V. Gerulaičio g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 262 26 21
Faks.: (8 5) 261 75 07
El. paštas: info@sweco.lt



III DALIS. KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Įžanga

Šiose Konkrečiose sutarties sąlygose reikalaujama, jog Inžinierius taip pat vykdytų techninio prižiūrėtojo funkcijas, numatytas Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kituose teisės aktuose. Jei tarp Sutarties sąlygose (įskaitant šias Konkrečias Sutarties sąlygas) numatytų Inžinieriaus ir aukščiau paminėtame Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų techninio prižiūrėtojo funkcijų būtų prieštaravimų, viršenybę turės Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimai.

Tuo atveju, jei tarp atitinkamų Bendrųjų sąlygų ir Konkrečių sąlygų atsirastų prieštaravimų, viršenybę turės Konkrečios sutarties sąlygos.

Konkrečiose sutarties sąlygose nepakeistos Bendrųjų sąlygų nuostatos galioja ta apimtimi, kokia yra pateikta Bendrosiose sąlygose.

Kai Konkrečių sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičia arba papildo Bendrųjų sąlygų straipsnius, punktus, papunkčius ar jų dalis, jų numeriai atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją. Straipsniams, punktams, papunkčiams ar jų dalims, kurių nėra Bendrosiose sąlygose, suteikiami nauji numeriai.

Žemiau nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys pakeičiami, papildomi arba įterpiami nauji straipsniai, punktai, papunkčiai ar jų dalys taip, kaip yra nurodyta toliau išdėstyame tekste:

1 straipsnis Bendrosios nuostatos

1.1. punktas Sąvokos

Žemiau pateikiami pakeičiami punktai, atitinkamai, pakeičiamos arba įterpiamos naujos dalys:

1.1.1 Sutartis

1.1.1.1. dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:


1.1.1.1. „Sutartis“ - Rangos sutartis (Sutarties forma), Pasiūlymo priedas, pateiktas su galutiniu pasiūlymu, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Konkrečios sutarties sąlygos, Bendrosios sutarties sąlygos, Rangovo deklaracija, Techninis projektas, Pirkimo dokumentų priedas Techninės specifikacijos, Paraiška skelbiamoms deryboms, pirminis ir galutinis pasiūlymai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkimo dokumentai su visais priedais, Žiniaraščiai, kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jei tokių būtų ir jie būtų išvardinti Sutarties formoje).

1.1.1.3 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.3 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Akcepto raštas“ keičiama sąvoka „Pranešimas apie derybas laimėjusį pasiūlymą“ ir suprantama pagal reikšmę suteiktą viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.1.1.4 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.4 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Pasiūlymo raštas“ keičiama sąvoka „Pasiūlymas“ ir suprantama pagal reikšmę suteiktą galutiniam pasiūlymui Pirkimo dokumentuose, įskaitant visus jo patikslinimus ir (ar) paaiškinimus, įskaitant tuos, kurie užfiksuoti derybų protokoluose, jeigu ir tiek, kiek taikoma.



1.1.1.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.5 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Specifikacija“ apima Techninį projektą, rangos darbų technines specifikacijas, tiek pateiktas techniniame projekte, tiek atskirais dokumentais, tiek visus jų priedus.

1.1.1.7 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.1.7 dalyje ir toliau šios Sutarties tekste sąvoka „Žiniaraščiai“ apima Darbų kiekių žiniaraščius.

1.1.2 Šalys ir asmenys

1.1.2.2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.2 „Užsakovas“ – asmuo, Sutartyje įvardytas kaip užsakovas ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai. Ši sąvoka taip pat reiškia Perkantįjį subjektą pagal pirkimo dokumentuose vartojamą šio žodžio reikšmę, t. y. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“.

1.1.2.4 punktas papildomas taip:

1.1.2.4. Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

1.1.2.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.5 „Rangovo atstovas“ – Rangovo įvardintas Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [Rangovo atstovas] paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu ir jam atstovauja vykdant Darbus.

1.1.2.9 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.2.9 „Užsakovo atstovas“ – Užsakovo paskirtas Projekto vadovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus Užsakovo įgaliojimus.

1.1.2 punktas papildomas 1.1.2.11, 1.1.2.12 ir 1.1.2.13 dalimis, kurios išdėstomos taip:

1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija (CPVA)“ reiškia Centrinę projektų valdymo agentūrą.

1.1.2.12 „Pagrindinis personalas“ – Rangovo įvardinti Sutartyje ir pagal 4.3 punktą [Rangovo atstovas] paskirti asmenys, atsakingi už Darbų vykdymą.



1.1.2.13 „Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai“ – asmenys pagal atskiras sutartis su Užsakovu atliekantys, teikiantys ar tiekiantys kitus(-as) Projekto įgyvendinimui būtinus (-as) darbus, paslaugas ar prekes.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

1.1.3 punkto 1.1.3.1 dalis netaikoma.

1.1.3 punkto 1.1.3.7 dalis papildoma šia pastraipa:

Šalys aiškiai susitaria, kad Pranešimo apie defektus laikas yra tik šios Sutarties kontekste ir joje numatytais tikslais naudojamas laikotarpis ir jo pasibaigimas bei Atlikimo pažymos išdavimas niekaip nepanaikina ir nesumažina Rangovo atsakomybės už atliktus Darbus ar jų kokybę bei



nepanaikina ir nesusiaurina Užsakovo teisės reikalauti nustatytų Darbų defektų ištaisymo Statinio garantiniu terminu.

1.1.3 punkto 1.1.3.9 dalis papildoma ir išdėstoma taip:

„diena“ – kalendorinė diena, „mėnuo“ – kalendorinis mėnuo, „metai“ – 365 dienos „Ataskaitinis laikotarpis“

– laikotarpis už kurį teikiamos darbų eigos ataskaitos ir kurio trukmę visiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams bendrai nustato Inžinierius. Pirmojo Ataskaitinio laikotarpio pradžia sutampa su Darbo pradžia, jei nėra nustatoma kitaip.

1.1.3 punktas papildomas 1.1.3.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12, 1.1.3.13 dalimis, kurios išdėstomos taip:

1.1.3.10 „Statinio garantinis terminas“ – kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), statinio garantinis terminas nustatomas (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos) 5 metams, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Statinio projektuotojas, Rangovas ir Inžinierius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Įrenginiams ir kitiems gaminiais, kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai, garantinis terminas nustatomas 5 metams (skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos). Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo tada, kai įrenginiai ar kiti gaminiai negalėjo būti naudojami ir buvo pakeisti naujais dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

1.1.3.11 „Statybos užbaigimo procedūros“ – vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) išdėstytomis nuostatomis vykdomos procedūros.

1.1.3.12 „Baigimo laikas grupėms“ – Pasiūlymo priedo 2 lentelėje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytas darbų Grupių baigimo laikas.

1.1.3.13 „Grupės (Grupių) perėmimo pažyma“ – pažyma, išduota darbų grupei pagal 10 straipsnį [Perdavimas Užsakovui].

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

1.1.4 punkto 1.1.4.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.4.1 „Priimta sutarties suma“ – Pasiūlyme (Pasiūlymo priede) nurodyta Pasiūlymo kaina ir Rangos sutartyje (sutarties formoje) nurodyta suma (Priimta Sutarties suma be PVM.).

1.1.4 punkto 1.1.4.2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.4.2 „Sutarties kaina“ – už Darbų atlikimą Rangovui mokėtina kaina, kuri apskaičiuojama pagal 14.1 punktą [Sutarties kaina], neviršijant Priimtos sutarties sumos be PVM, išskyrus Sutartyje numatytus patikslinimus dėl Papildomų apmokamų darbų įsigijimo, kurių kaina pagal 13.2 punktą [Vertės nustatymas] negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM.

1.1.4. papunkčio 1.1.4.10 dalis netaikoma.

1.1.4 punktas papildomas 1.1.4.3 dalimi ir išdėstoma taip:



1.1.4.3 „Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamąs prekes, paslaugas ir darbus, taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu paštu saskaita@vpt.lt).

1.1.5 Darbai ir prekės

1.1.5 papunkčio 1.1.5.6 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.5.6 „Grupė“ – dalis Darbų, nurodytų Pasiūlymo priede kaip Darbų grupė (jeigu yra).

1.1.5 papunktis papildomas 1.1.5.9 ir 1.1.5.10 dalimis ir jos išdėstomos taip:

1.1.5.9 „Eismo pertrauka“ - ribotas laiko tarpas, kurį Užsakovas Rangovui suteikia tam, kad jis galėtų atlikti darbus, kurių neįmanoma atlikti nesutrikdant traukinių eismo, kuriam vykstant yra ribojama Rangovo teisė naudotis Statybviete.

1.1.5.10 „Greičio apribojimas“ - traukinių greičio ribojimas dėl Rangovo vykdomų darbų, kurio metu taikomi Užsakovo nustatyti ribojimai.

1.1.6 Kitos sąvokos

1.1.6 papunkčio 1.1.6.1 dalis papildoma taip:

Sąvoka „Rangovo dokumentai“ taip pat apima darbo projektą – normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami statybos darbai. Už darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas, taip pat visus dokumentus, įskaitant Žiniaraščius (jo dalis), Specifikacijas (jų dalis), visus ir bet kokius kitus susijusius dokumentus, kuriuos Rangovas pateikė pirkimo vykdymo metu ar vėliau.

1.1.6 papunkčio 1.1.6.5 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

1.1.6.5 „Įstatymai“ - visi Lietuvos Respublikos teisės ir poįstatyminiai aktai bei privalomojo pobūdžio taisyklės, išleisti bet kurių valstybės institucijų, įskaitant Užsakovo vidaus teisės aktus, standartus, kitus norminius dokumentus ir taisykles (kurie buvo išleisti ir galioja iki šios Sutarties sudarymo, įskaitant ir jų pakeitimus, apie kuriuos Rangovui yra pranešta).

1.1.6.7 papunktis papildomas sakiniu:


„arba bet kurios kitos vietos, suderintos su Inžinieriumi ir Užsakovu.“

1.1.6 papunktis papildomas 1.1.6.10, 1.1.6.11, 1.1.6.12, 1.1.6.13, 1.1.6.14, 1.1.6.15 dalimis ir jos išdėstomos taip:

1.1.6.10 „Arbitražas“ - Lietuvos Respublikos teismas. Visos sutartyje esančios nuorodos į arbitražą turi būti suprantamos kaip nuorodos į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą. Bylos teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

1.1.6.11 „Ataskaitiniai rangovo dokumentai“ - Atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę, bei kiti dokumentai nurodyti pirmojo pasitarimo metu.

1.1.6.12 „Tinkamai patvirtinta kopija“ – dokumentą išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu taikoma) bei parašu (nurodant pareigas, vardą pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija.



1.1.6.13 „Papildomi darbai“ – Sutartyje nenumatyti Darbai (nauji darbai) arba Žiniaraščiuose numatyti Darbų papildomi kiekiai, kurių įsigijimo poreikis atsirado dėl vieno iš Sutarties 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimo pagrindai] numatytų pagrindų. Papildomi darbai skirstomi į Papildomus apmokamus darbus ir Papildomus neapmokamus darbus, kaip nurodyta Sutarties 13.2 punkte [Vertės nustatymas].

1.1.6.14 „Didesni darbų kiekiai“ – Darbų kiekiai, kurie viršija Žiniaraščiuose numatytus Darbų kiekius dėl įprastų Brėžinių, Specifikacijų ir Žiniaraščių rengimo metu galimų paklaidų, kurios įprastai nesąlygoja poreikio keisti ir (ar) koreguoti Brėžinių ir Specifikacijų (t.y. parengto Techninio projekto), taip pat kiti atvejai, kai poreikį atlikti didesnius Darbų kiekius sąlygoja aplinkybės, kurios nėra numatytos Sutarties 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus] numatytuose Pakeitimų pagrinduose, kurie priklausomai nuo situacijos gali reikalauti Brėžinių ir Specifikacijų (t.y. parengto Techninio projekto) keitimo (korekcijos) arba ne.

1.1.6.15 „Neatliekami darbai“ – darbai arba jų kiekio dalis, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje dėl mažesnio faktinio poreikio arba vieno iš Sutarties 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] pastraipoje [Pakeitimo pagrindai] nurodytų pagrindų paaiškėjo, kad tokios apimties (kiekio) ar pobūdžio darbų vykdyti nereikia.

1.2 punktas Aiškinimas

1.2 punkto (d) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(d) „rašytinis“ arba „raštu“ - koks nors dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis priemonėmis, kurių visų galutinis rezultatas - tvirtas ir nepanaikinamas įrašas (įskaitant elektroniniu paštu siųstus laiškus ir faksimilinius pranešimus) pagal 1.3 punkto [Bendravimas] reikalavimus.

1.3 punktas Bendravimas

1.3 punkto (a) pastraipos pabaigoje, po žodžių „Pasiūlymo priede“, rašomas taškas ir įterpiamas toks tekstas:

„Kitomis, nei sutartomis, elektroninio ryšio priemonėmis perduodami pranešimai kiekvienu konkrečiu atveju turi būti oficialiai patvirtinami raštu, atskirais laiškais arba faksu;“

1.3 punktas papildomas (c) dalimi ir ji išdėstoma taip:

(c) bet koks susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo, arba tarp Rangovo ir Inžinieriaus, arba tarp Užsakovo ir Inžinieriaus klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu, turi būti vykdomas siunčiant pranešimo kopiją (ir tai nurodant pranešime) atitinkamai Inžinieriui arba Užsakovui, arba Rangovui, taip pat kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais/ teikiamomis paslaugomis, nebent pranešime būtų teikiama konfidenciali informacija arba dėl kitų priežasčių negalima teikti pranešimo kopijos. Ši išimtis negalioja susirašinėjime tarp Inžinieriaus ir Rangovo.

1.4 punktas Teisė ir kalba

1.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

Bendravimo kalba yra lietuvių kalba.

Bendravimas tarp Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų, Užsakovo ir Inžinieriaus arba jų atstovų bei jų pasitarimai turi vykti lietuvių kalba, įskaitant bet kokią susirašinėjamą ar ataskaitų teikimą. Jeigu kurie nors Sutarties, ar bet kurie kiti su šia Sutartimi ar jos vykdymu susiję dokumentai parašyti ne viena kalba, tai dokumentai, parašyti lietuvių kalba, turės viršenybę.



1.5 punktas Dokumentų pirmumas

1.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- (a) Rangos sutartis (Sutarties forma);
- (b) Pasiūlymo priedas, pateiktas su galutiniu pasiūlymu, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;
- (c) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (d) Konkrečios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (e) Bendrosios Sutarties sąlygos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (f) Rangovo deklaracija;
- (g) Techninis projektas, pateiktas ir saugomas CVP IS priemonėmis;
- (h) Pirkimo dokumentų priedas Techninės specifikacijos, pateiktos ir saugomos CVP IS priemonėmis;
- (i) Rangovo paraiška skelbiamoms deryboms, pirminis ir galutinis pasiūlymai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (j) Pirkimo dokumentai su visais priedais (atskiras dokumentas), pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (k) Žiniaraščiai, pateikti ir saugomi CVP IS priemonėmis;
- (l) kiti Sutartį sudarantys dokumentai [jei tokių būtų].

Pakeitimai turi viršenybę prieš dokumentus, kuriuos jie pakeičia.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti Užsakovui ir Rangovui privalomus paaiškinimus arba nurodymus. Šie paaiškinimai arba nurodymai turi neprieštarauti Sutarčiai, tame tarpe Sutartį sudarantiems dokumentams.

1.6 punktas Rangos sutartis

1.6 punktas netaikomas.

1.7 punktas Teisių perleidimas

1.7 punkto (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

(b) perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus pinigus tik gavus kitos Šalies sutikimą raštu.

1.8 punktas Dokumentų saugojimas ir pateikimas

1.8 punktas papildomas ir išdėstomas taip:

(a) Jei Rangovas arba Inžinierius Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/arba pateikia nesilaikydamas šios Sutarties arba įstatymų reikalavimų, bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti ir taikyti Sutartyje numatytas sankcijas. Tokiu atveju dokumentai bus laikomi nepateikti, o terminai, siejami su tų dokumentų pateikimu, nepradedami skaičiuoti.

1.10. punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

1.10 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tiek kiek tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,



Rangovas išimtinai Užsakovo nuosavybei perleidžia visas turtines teises į intelektines nuosavybės objektus, kurie bus sukurti vykdant šią Sutartį, įskaitant (bet neapsiribojant) išimtinės teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: atgaminti kūrinių bet kokia forma ar būdu, išleisti kūrinių, versti kūrinių, adaptuoti ar kitaip perdirbti kūrinių, platinti kūrinių originalą ar jo kopijas, taip pat importuojant, eksportuojant, viešai rodyti kūrinių originalą ar kopijas; viešai skelbti kūrinių, įskaitant jo padarymą viešai prieinamų kompiuterių tinklais (internete).

Rangovas patvirtina, kad neturi teisės pats naudoti ir (ar) perleisti kitiems asmenims jokių autoriaus teisių į parengtą projekcinę dokumentaciją.

Atlyginimas Rangovui už turtinių teisių į intelektualinės nuosavybės objektus perleidimą Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą. Šiame punkte nurodytų turtinių teisių perleidimas yra neribojamas jokia teritorija. Turtinės teisės perleidžiamos visam Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytam tokių teisių apsaugos terminui, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesniam nei 70 (septyniasdešimt) metų. Teisių perleidimas įsigalioja nuo atitinkamos projekcinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui.

1.11. punktas Rangovo naudojimasis Užsakovo dokumentais

1.11 punktas papildomas šia pastraipa:

Užsakovas yra įpareigotas Rangovui pateikti tik dokumentus ir informaciją, kuria Užsakovas disponuoja atitinkamo prašymo iš Rangovo gavimo metu.

1 straipsnis papildomas 1.15. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.15. punktas Dėl Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo

Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog Sutarties dalykas yra reikalingas tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis



vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjektui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

1 straipsnis papildomas 1.16. punktu ir jis išdėstomas taip:

1.16. punktas Dėl asmens duomenų apsaugos

Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdoma šiame Sutarties punkte numatytų įsipareigojimų privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

1.12 punktas Konfidenciali informacija

1.12 punktas papildomas antra, trečia ir ketvirta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:

Rangovas privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją (pateiktą žodžiu ir raštu) laikyti privačia ir konfidencialia ir neatskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip jos neviešinti be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai

- (a) tokią informaciją būtina atskleisti Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo atstovu, Pagrindiniu personalu, Rangovo personalu, Subrangovais, auditoriais bei patarėjais, tačiau tik tiek, kiek būtina žinoti tam, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo atitinkama informacija yra atskleidžiama ir užtikrinant, kad tokie asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti informacijos konfidencialumą ne mažesne apimtimi negu yra nustatyta šioje Sutartyje;
- (b) to reikalaujama pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus; arba
- (c) tokia informacija, nepažeidžiant šios Sutarties, jau buvo viešai atskleista Užsakovo arba kitų tokią teisę turinčių asmenų;

taip pat viešai atskleistos informacijos niekaip nekomentuoti (nevertinti, netvirtinti jos teisingumo ir (ar) neteisingumo, neteikti nuomonių dėl jos ir pan.).

Pažeidus šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas įsipareigoja už kiekvieną pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 3000 (trijų tūkstančių) Eur dydžio baudą, kuri laikoma Šalių iš anksto įvertintais minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neturi įrodinėti ir kurie turi būti atlyginami visais atvejais. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybės.


Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

Jei kyla klausimų ir (ar) nuomonių nesutarimų ar tam tikra informacija laikytina konfidencialia, Užsakovo sprendimas turi būti galutinis.

1.13. punktas Įstatymų laikymasis

1.13 punkto (a) pastraipa papildoma šiuo tekstu:

Šalys aiškiai susitaria, kad visų dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant, teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų ar servituto nustatymo sutarčių) rengimą ir tvirtinimą bei teisių į žemę, reikalingą projekto įgyvendinimui ir statybos darbų atlikimui, įgijimą organizuos ir atliks Užsakovas, tačiau Rangovas privalės (a) parinkti ir parengti tokius sprendinius, kad būtų minimizuotas papildomų teritorijų įsigijimo ar naudojimo teisių nustatymo poreikis ir optimizuotas jau šiuo metu Užsakovo valdomų teritorijų panaudojimas; (b) reikiama informacija ir dokumentai Užsakovui būtų teikiami tokiais terminais ir tvarka, kad būtų įmanoma užbaigti Darbus šioje Sutartyje numatytais



terminais. Tuo atveju jei Rangovo pasiūlyti sprendiniai neužtikrins šiame punkte numatytų reikalavimų (t. y. neminimizuos papildomų teritorijų įsigijimo ar naudojimo teisių nustatymo poreikio ir (ar) neoptimizuos jau šiuo metu Užsakovo valdomų teritorijų panaudojimo), Užsakovas turės teisę atsisakyti derinti ir tvirtinti tokius sprendinius ir Rangovas turės parengti atitinkamus pakeitimus. Rangovas prisiima visą su šiame punkte nurodytų sprendinių tinkamumu susijusią riziką, kuri gali pasireikšti papildomomis Darbų atlikimo išlaidomis ir (ar) Darbų atlikimo terminų pailgėjimu.

1.13 punkto b) pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat, jei reikalinga, gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Darbams projektuoti, vykdyti, baigti ir ištaisyti defektus įskaitant, bet neapsiribojant, gauti prisijungimo sąlygas ir išpildyti specialiuosius reikalavimus, gauti kaimyninių ir besiribojančių teritorijų savininkų ir naudotojų sutikimus ir suderinimus, kitus privalomus projekto rengimo dokumentus, statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reiktų keisti išduotą statybą leidžiantį dokumentą dėl Pakeitimų), statybos užbaigimo aktą ir kt.); taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

2 straipsnis Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybviete

2.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisę terminais, būtinais Rangovui Sutarčiai vykdyti pagal programos 8.3 punktą [Programą], tačiau ne anksčiau negu Pasiūlymo priede nurodytu terminu (terminais). Užsakovas turi teisę Statybvietę Rangovui perduoti dalimis, kurios yra reikalingos faktiniam Darbų vykdymui pagal Programą ir kurioms yra išduotas Statybą leidžiantis dokumentas statybos darbų vykdymui. Esant būtinybei, teisė naudotis Statybviete gali būti suteikiama ne tik Rangovui, bet ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams. Tuo atveju jei Statybvietėje (jos dalyje) vienu metu darbus vykdo kelios įmonės, Rangovas koordinuos ir kontroliuos norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuos ir koordinuos Statybvietėje esančių darbdavių (rangovų) bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdamas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją. Statybvietės ir jos prieigų (jeigu taikytina) valdymo teisė suteikiama Specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka (įskaitant ribojimus susijusius Darbų atlikimo ribojimais ne Eismo pertraukų metu, Greičio ribojimais, Eismo pertraukų apimtimi, jų suteikimo, perkėlimo ir atšaukimo tvarka), tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

2.1 punkto antra pastraipa netaikoma.

2.1 punkto trečios pastraipos (b) dalis netaikoma.

2.1 punkto penktoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „Išlaidų apmokėjimą ir pelną“.

2.1 punktas papildomas taip:

Rangovas turi derinti Statybvietėje atliekamus darbus su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais optimaliai išnaudodamas suteikiamas eismo pertraukas, iš anksto suderindamas su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais lygiagrečiai reikalingų vykdyti darbų atlikimo terminus ir būdus.

Rangovas gali pradėti vykdyti darbus, susijusius su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamais darbais, tik:

a) iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas, pranešęs Inžinieriui apie numatomus vykdyti darbus pagal Programą, nurodydamas planuojamą jų pradžios datą; ir

b) gavęs Inžinieriaus pritarimą šių darbų vykdymui.

Inžinierius, prieš išduodamas leidimą, turi įvertinti, ar susiję Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbai, kurie turėjo būti atlikti (jeigu tokių yra) anksčiau, yra atlikti. Nustatęs, kad susiję darbai ar jų dalis nėra atlikti arba atlikti netinkamai ir todėl tolesnis Darbų



vykdymas negalimas, Inžinierius turi teisę nurodyti Rangovui stabdyti planuojamus Darbus ar jų pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*].

Rangovui Užsakovo valdomos Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisė suteikiama Rangovo atstovui pasirašius Užsakovo atstovo parengtą ir pasirašytą Statybvietės priėmimo - perdavimo aktą.

Statybvietės ribos apibrėžiamos teritorija, kurioje bus atliekami Darbai. Ši teritorija privalo būti aiškiai apibrėžta Rangovo parengtoje Programoje Rangovo valdomos darbams reikalingų įrenginių bei medžiagų sandėliavimo aikštelės, esančios už Statybvietės ribų, kurios nėra valdomos Užsakovo, turi būti įforminamos, kaip papildomos Statybvietės, kuriose Užsakovas suteikia teisę Rangovui vykdyti darbus, tačiau jų perdavimas Rangovui nėra atliekamas.

Rangovas privalo pateikti Užsakovui sąrašą Statybvietėje esančių geležinkelio kelių ar kitų objektų, kuriuose reikalinga Rangovą ir jo subrangovus atleisti nuo prievolės už jų naudojimą mokėti Užsakovui, kaip tai turi būti atliekama pagal 4.13 punktą [*Teisė naudotis keliais ir pagalbinėmis priemonėmis*].

Rangovas per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas po Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų Statybvietėje pradžios, privalo apžiūrėti visą Statybvietės teritoriją. Visus teritorijoje bei šalia privažiavimo į ją kelių pastebėtus infrastruktūros objektų (viršutinės kelio konstrukcijos, kelio statinių, gerbūvio ir kitų) pažeidimus privalo užfiksuoti nuotraukose, kurios pridedamos prie sudaromo Statybvietės apžiūros akto, kurį pasirašo Rangovas ir Užsakovas bei suderina Inžinierius. Tuo atveju, kai Rangovui suteikiamos papildomos Statybvietės Medžiagų, Įrangos sandėliavimui ar Rangovo statybinės technikos laikymui, šioje pastraipoje aprašyti veiksmai turi būti atlikti per 7 (*septynias*) dienas nuo papildomos Statybvietės suteikimo, bet ne vėliau kaip iki naudojimosi papildoma Statybvieta pradžios.

Rangovui negarantuojamas neribotas privažiavimas prie visos statybos aikštelės. Statybvietės valdymo teisės ir patekimo į statybvietes apribojimai yra nustatomi tam, kad dėl darbų, kurių negalima atlikti traukiniams važiuojant, nebūtų stabdomas traukinių eismas. Darbai, kurie turi būti atliekami ant traukinių eismui naudojamo kelio arba šalia jo, gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdam geležinkelio transporto eismui, arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje 163/K“.

Darbai, atliekami saugiu atstumu nuo bėgių, laikantis geležinkelio saugumo taisyklių ir nekeliant pavojaus traukinių eismo saugumui gali būti vykdomi bet kuriuo metu.

Rangovas privalo nustatytais terminais ir tvarka susisiekti su Inžinieriumi ir Užsakovo atstovu, kad galėtų pakoreguoti savo darbų planus, prisitaikant prie eismo pertraukų grafikų pagal Užsakovo nustatytą eismo pertraukų skyrimo tvarką (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo-Geležinkelių infrastruktūros direktoriaus 2018-05-11 įsakymo Nr. ĮS(DI)-71 „Dėl eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)).

Rangovui uždelsus Darbus ir (arba) turint išlaidų dėl to, kad Užsakovas laiku nesuteikė Statybvietės valdymo teisės, Rangovas privalo apie tai pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] prašyti:

(a) laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo, jeigu dėl to yra arba bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas]; ir

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Šalys aiškiai susitaria, kad šiame Sutarties punkte numatytais atvejais Rangovas neturės teisės į Pakeitimą, kiek tai susiję su Sutarties kainos pakeitimu, jei atitinkamas sustabdymas yra susijęs aplinkybe, jog nėra užbaigtas teisių į žemę, reikalingą projekto įgyvendinimui ir statybos darbų atlikimui, įgijimo procesas.

Inžinierius, gavęs šį pranešimą, turi toliau veikti pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], kad dėl tų klausimų susitartų arba priimtų sprendimą.



Tačiau jeigu Užsakovo neveikimo priežastis buvo sąlygota Rangovo klaidos arba uždel... įskaitant ir klaidą arba uždelsimą pateikti kokius nors Rangovo dokumentus, tai Rangovas netenka teisės į atitinkamą laiko pratęsimą ir (ar) išlaidų apmokėjimą.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

2.2 punkto (b) (ii) ir (iii) dalys netaikomos.

2.4 punktas Užsakovo finansinis pasirengimas

2.4 punktas netaikomas.

2.5 punktas Užsakovo pretenzijos

2.5 punkto paskutinė pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Ši suma gali būti pareikalauta, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikiant Rangovui atskirą sąskaitą, kurią Rangovas privalo apmokėti per 7 (septynias) dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Užsakovas gali ir kaip nors kitaip pareikšti Rangovui savo reikalavimus pagal šį punktą, laikantis Sutartyje nustatytų tarpusavio bendravimo taisyklių.

3 straipsnis Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisė

3.1 punktas papildomas taip:

Inžinierius, prieš imdamasis veiksmų pagal toliau išvardytus šių sąlygų punktus, turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą:

- 1) 3.2 [Inžinieriaus įgaliojimų perdavimas]
- 2) 8.4. [Baigimo laiko pratęsimas]
- 3) 8.8 [Darbo sustabdymas]
- 4) 8.11. [Užsitęsęs sustabdymas]
- 5) 13. [Pakeitimai ir pataisymai]
- 6) 14.9. [Sulaikomų pinigų mokėjimas]
- 7) 17.4. [Užsakovo rizikos padariniai]


Inžinieriaus kreipimasis į Užsakovą aukščiau nurodytais atvejais turi būti motyvuotas ir pagrįstas, pateikiant preliminarį išvadą.

Inžinierius vykdo statinio statybos techninio priežiūrėtojo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3.4 punktas Inžinieriaus pakeitimas

3.4. punktas pakeičiamas ir jis išdėstomas taip:

Jeigu Užsakovas pakeičia Inžinierių, tai jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti Rangovui kito Inžinieriaus pavardę, adresą ir kitus bendravimui reikalingus duomenis.



3 straipsnis papildomas 3.6 punktu ir jis išdėstomas taip:

3.6 punktas Pasitarimai

Inžinierius pakviečia visas suinteresuotas Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis į pirmąjį pasitarimą, kuriame jis turi priimti sprendimą dėl tolimesnių pasitarimų ir šiame pasitarime turi jis pats pirmininkauti. Pirmojo susitikimo metu įgaliojtas Užsakovo atstovas nurodys, kokius ir kokios formos dokumentus ir kokiais terminais privalės parengti Rangovas bei Inžinierius, kad juos būtų galima teikti Užsakovui bei Įgyvendinančiajai institucijai. Esant bet kokiems dokumentų kiekiu ar formos pasikeitimams, Užsakovo atstovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuos Rangovą ir Inžinierių.

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį Inžinieriaus iniciatyva Užsakovo, Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atstovai, iš anksto suderintu metu, turi susirinkti ir aptarti Projekto įgyvendinimą. Rangovo atstovas, taip pat Inžinieriaus nurodytas Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų personalas privalo dalyvauti pasitarimuose. Į pasitarimus taip pat gali būti kviečiami Įgyvendinančiosios institucijos atstovai.

Tokių pasitarimų darbotvarkė turi apimti pasiekto progreso ir būsimos veiklos grafikų peržiūrėjimą, padėties, susijusios su subrangovais, sauga, apsirūpinimu darbuotojais, įranga, medžiagų tiekimu, mokėjimais, esamais ir numatomais sunkumais, sąveikos su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais aptarimą bei kitus einamuosius ir papildomus klausimus. Pasitarimų tikslas taip pat yra užtikrinti, kad būtų laikomasi Inžinieriaus parengto bendrojo darbų vykdymo grafiko, Programos ir įtvirtinti protokolais pasiektus susitarimus.

Pasitarimai gali vykti Rangovo, Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų, Užsakovo ar Inžinieriaus buveinėje ar Darbų vietoje. Jei reikia, rengiami papildomi, nereguliarūs pasitarimai. Dėl tokių pasitarimų laiko, vietos ir turinčių dalyvauti asmenų susitaria Inžinierius, Užsakovas, Rangovas, Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, atsižvelgdami į diskusijų objektą.

Inžinierius, ar jo atstovas pirmininkauja pasitarimams, įskaitant, bet neapsiribojant neregularius pasitarimus, taip pat pasitarimus techniniais klausimais, ir rengia pasitarimų protokolus. Per 5 (penkias) dienas po pasitarimo Inžinierius turi parengti ir pateikti Rangovui, kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, Užsakovui pasitarimo protokolus. Bet kokie prieštaravimai dėl pasitarimo protokolo turi būti pateikiami raštu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pasitarimo protokolo gavimo. Jei Rangovas, kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų nuo pasitarimo dienos nepraneša apie protokolo negavimą ir (arba) nepateikia pastabų, turi būti laikoma, kad jie yra gavę tuos protokolus ir sutinka su jų turiniu. Protokoluose įrašyti susitarimai po jų pasirašymo yra privalomi visoms šalims. Šalys aiškiai susitaria, kad protokoluose numatyta informacija negali pakeisti Sutarties nuostatų ar Sutartyje numatytos Darbų vykdymo tvarkos ir eigos, protokoluose numatyta informacija taip pat negali būti laikoma galutiniu įpareigojančiu sprendimu dėl Pakeitimų atlikimo, Baigimo laiko termino pratęsimo, Darbų sustabdymo ir kitų veiksmų, kuriems pagal šią Sutartį yra taikoma speciali tvarka ar specialūs reikalavimai dėl pranešimo apie juos / jų įsigaliojimo.

Pasitarimų protokolai turi būti numeruojami ir registruojami eilės tvarka.

4 straipsnis Rangovas

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

4.1 punkto trečios pastraipos paskutinio sakinio pabaigoje po žodžių „neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų projektą arba Specifikaciją“ įterpiami žodžiai „išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas Pasiūlymą.“

4.1 punktas papildomas šiomis pastraipomis:



Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas Pasiūlymą, išsamiai, rūpestingai ir atidžiai susipažino, patikrino ir įvertino kartu su derybų sąlygomis pateiktas Specifikacijas, Brėžinius, Žiniaraščius, visus jų priedus ir faktinę padėtį bei pateiktuose Žiniaraščiuose nurodytų darbų (medžiagų) kiekių atitiktį Brėžiniams ir Specifikacijos (įskaitant, techninį projektą), įvertinant pagal Sutartį numatytus galimus Žiniaraščiuose numatytų dalykų ir faktiškai atliekamų Darbų svyravimus pagal Sutarties 12.3 punktą [*Įvertinimas*] ir Sutarties 13 straipsnyje [*Pakeitimai ir pataisymai*] numatytas sąlygas, ir nereikalaus iš Užsakovo didesnio atlyginimo nei numatytasis Sutarties 13.2 punkte, jeigu Specifikacijose, Brėžiniuose ir Žiniaraščiuose nebus numatyti tam tikri sprendiniai, kurie bus reikalingi techniniam projektui įgyvendinti ir dėl kurių teks atlikti papildomus rangos darbus, ir (arba) faktiškai atliekamų darbų (medžiagų) kiekiai viršys kiekius, nurodytus Žiniaraščiuose (išskyrus atvejus, kurie yra priskiriami Užsakovo rizikai pagal Sutarties 1.9 punktą ir (ar) 17.3 punkto (g) pastraipą).

Rangovas patvirtina, jog prieš pateikdamas derybų pasiūlymą išnagrinėjo Specifikacijas, Brėžinius, Žiniaraščius, jų priedus ir faktinę padėtį ir įgyvendindamas rangos sutartį nereikš Užsakovui pretenzijų dėl aplinkybių, kurių nenurodė/ nepaklausė/ nepasitiksino pas Užsakovą prieš pateikdamas pasiūlymą dalyvauti derybose.

Rangovas patvirtina, jog pateikdamas derybų pasiūlymą prisiėmė visą riziką dėl papildomų rangos darbų, kurių nebuvo galima numatyti nepradėjus vykdyti rangos darbų, tačiau tokie papildomi rangos darbai atsirado dėl aplinkybių, kurias atidus ir rūpestingas rangovas turėjo ir galėjo įvertinti prieš pateikdamas derybų pasiūlymą bei patvirtina, kad nereikalaus papildomo atlyginimo už papildomus rangos darbus, tačiau tai neapriboja Sutarties 12.3 punkte [*Įvertinimas*] ir Sutarties 13 straipsnyje [*Pakeitimai ir pataisymai*] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis.

Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus, ištaisyti defektus bei suteikti garantiją, kaip numatyta Sutartyje. Baigtų Darbų rezultatai turi būti tinkami naudoti pagal paskirtį, kaip išdėstyta Užsakovo reikalavimuose.

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo būti užsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.


Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie Rangovo arba jo subrangovų Sutarties vykdymui reikalingų prekių/paslaugų/darbų pirkimą arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomą iš Užsakovo ir pateikti tai įrodančius dokumentus (sutartis/sąskaitas-faktūras ir pan.).

Jei Sutarties vykdymui Rangovui ir/ar jo subrangovams/paslaugų subteikėjams/prekių subteikėjams bus reikalinga įsigyti prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, Rangovas privalo apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas iki numatomo pirkimo. Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Rangovas privalo pildyti (Inžinierius patvirtinti) Užsakovo pateiktos formos dokumentą ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) Užsakovo Projekto vadovui kartu su darbų eigos ataskaitomis.

Visi Rangovo ir subrangovų darbuotojai, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, prieš pradėdami darbus statybvietėje privalo išlaikyti egzaminus pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-42 patvirtintą Darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašą (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Visi Rangovo darbuotojai, įskaitant subrangovų darbuotojus, kurių darbas tiesiogiai susijęs su traukinių eismu, prieš pradėdami darbus statybvietėje taip pat turi būti baigę *Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymus* ir išlaikę atitinkamus egzaminus ir, Inžinieriui pareikalavus, pateikti šio kurso baigimo pažymėjimą.

Nuolatiniais darbais pagal Sutartį laikomi ir šie darbai, susiję su procedūrų ir dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui, atlikimu ir parengimu:

i) Rangovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių



šalinimas“, turi savo sąskaita parengti ir, jeigu reikia, suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus;

ii) Rangovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis *Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėmis*, turi savo sąskaita atlikti visas 1520 ir 1435 mm vėžės kelių infrastruktūros posistemio EB ir LT patikros įvertinimo procedūras, įvertinant infrastruktūros posistemio atitikimą Infrastruktūros techninių sąveikos specifikacijų reikalavimams. Parengti, suderinti ir pateikti visą būtiną dokumentaciją gauti leidimui pradėti naudoti patobulintą geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemį iš Lietuvos transporto saugos administracijos prie Susisiekimo ministerijos ar kitos įgaliotos institucijos, jeigu tokia būtų paskirta (leidimą Užsakovui naudoti posistemį Rangovas privalo gauti iki Atlikimo pažymos išdavimo);

iii) Rangovas, vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 402/2013, *kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 352/2009* (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), turi įgyvendinti Rangovui nustatytas saugos priemonės, vykdyti nuolatinę Rangovo vykdomų infrastruktūros posistemio pakeitimų poveikio saugai analizę ir prireikus atlikti būtinus Rizikos registro papildymus;

iv) Rangovas privalo savo sąskaita parengti visus nekilnojamųjų turto objektų ir daiktinių teisių į juos registracijai reikalingų kadastrinių matavimų bylas.

v) Rangovas privalo parengti visą statybos darbų atlikimui reikalingą projektinę dokumentaciją;

vi) Rangovas privalo atlikti visus objekto ir susijusios infrastruktūros statybos darbus ir parengti su tokių darbų atlikimu susijusią dokumentaciją;

vii) Rangovas privalo atlikti visus šioje Sutartyje ir teisės aktuose numatytus bei atsakingų institucijų nurodytus bandymus, tiek atliekamus iki Perėmimo pažymos išdavimo, tiek atliekamus po Perėmimo pažymos išdavimo iki Atlikimo pažymos išdavimo. Šalys taip pat aiškiai susitaria, kad Rangovas privalo pasirūpinti visomis sąlygomis, Medžiagomis ir Įranga, būtinais atitinkamų bandymų atlikimui. Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant;

viii) Rangovas privalo parengti ir suderinti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus bei organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras.

ix) Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu jo Rangovo ir jo subrangovų tiekėjų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu);


x) Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu saugumu).

Inžinierius neturi teisės fiksuoti visų Nuolatinių darbų (Grupės) baigimo, kol Rangovas neatlieka visų procedūrų ir neparengia visų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimui.

Rangovui tenka visa ir bet kokia atsakomybė už Darbų kokybę ir funkcionavimą, įskaitant statybos darbus, taip pat visų Darbų techninių parametrų ir duomenų pasiekimą, išskyrus trečiųjų šalių neteisėtus veiksmus ar nepagrįstą neveikimą.

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)


4.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:



Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, savo sąskaita per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui bendrą visiems Etapams Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), kurio dydis – ne mažiau kaip 10 (*dešimt*) proc. Priimtos sutarties sumos be PVM.

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas vienu iš šių būdų:

- (a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. (Pirmo pareikalavimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.II). Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus.. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- (b) į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu:
Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
- (c) Pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo raštu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Jei laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Draudimo bendrovė, išduodanti šį laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody’s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavusi draudimo bendrovė laidavimo rašto išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Draudimo bendrovės išduotam laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:
- (i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
 - (ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;
 - (iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo



(įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

- (iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);
- (v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesības. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;
- (vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

Kartu su draudimo bendrovės garantiniu raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šią išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

Jei Sutarties įvykdymas užtikrinimas į Užsakovo sąskaitą pervedama suma, prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas Užsakovui turi būti teikiamas tik elektroniniu būdu. Kitoku būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas ar draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina. Šiuo būdu pateiktas Atlikimo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo atlikimo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo sąskaitoje momento.

Prieš pateikdamas Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Tokiu atveju Užsakovas duos Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima iš Užsakovo teisės atmesti Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantiją, arba draudimo bendrovė, išdavusi garantiją/garantinį raštą nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją/draudimo bendrovės garantiją/garantinį raštą, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus.


Pateikus tinkamą Sutarties Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Rangovui per 7 (*septynias*) darbo dienas bus grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo Sutarties Atlikimo užtikrinimo dalimi, jei tokia galimybė ir prašymas bus.

Jeigu Rangovas nustatyta tvarka pirkimo sutarties nesudaro arba nepateikia Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti visu Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

Rangovas turi pateikti Inžinieriui Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) kopiją.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) galiotų 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas po numatomos Atlikimo pažymos išdavimo datos, t.y. kai Rangovas įvykdys ir baigs visus darbus bei ištaisys visus defektus. Jeigu Atlikimo užtikrinime (Sutarties įvykdymo užtikrinime) nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 (*dvidešimt aštuonioms*) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą dar nėra išduota Atlikimo pažyma, tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) darbo dienų, pratęsti Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo laiką. Pratęstas Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) turi galioti 28



(*dvidešimt aštuonias*) dienas po numatomos Atlikimo pažymos išdavimo datos, t.y. kai Rangovas įvykdys ir baigs visus darbus bei ištaisys visus defektus. Be to, jei Sutarties įvykdymą užtikrinantis bankas taptų nemokiu, paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), atitinkantį šio punkto reikalavimus.


Užsakovas turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), jeigu:

- (a) Rangovas nepratęsia Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) galiojimo, kaip aprašyta aukščiau. Tokiu atveju Užsakovas gali pareikalauti visos Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo) sumos,
- (b) Rangovas nesumoka sumos, kuri priklauso Užsakovui arba nustatyta pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], 8.7 punktą [*Kompensacija už uždelimą ir netesybos*] arba 20 straipsnį [*Pretenzijos, ginčai ir arbitražas*] per 7 (*septynias*) dienas po šio susitikimo arba aplinkybių dėl kurių tokios sumos tampa mokėtinomis nustatymo,
- (c) Rangovas per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas, gavęs Užsakovo raštą, reikalaujantį įvykdyti neatliktus įsipareigojimus, tų įsipareigojimų neįvykdo, arba
- (d) susidaro aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], neatsižvelgiant, buvo ar nebuvo įteiktas raštas dėl nutraukimo,
- (e) Jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantiją pagal 14.2 punktą [*Išankstinis mokėjimas*], Užsakovas turi teisę pasinaudoti visu Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu).
- (f) Jei Rangovas vengia/atsisako pateikti Užsakovui Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal 4.2¹ punktą [*Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas*], Užsakovas turi teisę pasinaudoti visu Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu).
- (g) kitais Sutartyje numatytais atvejais.

Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) grąžinamas Rangovui pateikus rašytinį prašymą, Rangovui įvykdžius visas Sutartimi jam nustatytas prievolės, bet ne vėliau, kaip per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas po Atlikimo pažymos išdavimo.

Rangovui tinkamai įvykdžius ir Užsakovui priėmus Darbų Grupę, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 150.000,00 (*vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių*) EUR, Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalies, proporcingos įvykdytai Sutarties daliai, grąžinimo. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą atsisakyti grąžinti dalį Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu Rangovas netinkamai vykdo Sutartį arba jeigu egzistuoja reali Sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo rizika. Tokį sprendimą Užsakovas priima per 21 (*dvidešimt vieną*) dieną nuo Rangovo prašymo grąžinti Atlikimo užtikrinimo dalį. Rangovo pateikta Banko garantija grąžinama per 7 (*septynias*) dienas nuo dienos, kai Užsakovas, priėmęs sprendimą grąžinti dalį Atlikimo užtikrinimo, gauna naują Rangovo banko garantiją proporcingai sumažintai sumai. Užstato dalis grąžinama per 7 (*septynias*) dienas nuo Užsakovo sprendimo grąžinti Užstato dalį priėmimo dienos.

Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Rangovo pateiktu Atlikimo užtikrinimu (Sutarties įvykdymo užtikrinimu), Rangovas privalo per 14 (*keturiolika*) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą) neatsižvelgiant į atliktus Atlikimo užtikrinimo (sutarties įvykdymo užtikrinimo) sumažinimus kaip numatyta pastraipoje aukščiau. Rangovui nepateikus Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo užtikrinimo), Užsakovas turi teisę pareikalauti visų likusių sumų pagal Atlikimo užtikrinimą (sutarties įvykdymo užtikrinimą) ir (arba) atlikti įskaitymą iš piniginio užstato, vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo, kaip numatyta šioje Sutartyje.



4.2¹ punktas Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas

4 skyrius papildomas 4.2¹ punktu ir jis išdėstomas taip:

Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Perėmimo pažymos išdavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui (ir kopiją Inžinieriui) Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas vienu iš šių būdų:

(a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia 4.2 (a) punkto *[Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)]* reikalavimus (Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.IV);

(b) į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu:

Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

(c) Pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės garantiniu raštu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančiu 4.2 (c) punkto *[Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)]* reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą per 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas.


Jeigu Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o likus 28 (*dvidešimt aštuonioms*) dienoms prieš jo galiojimo pabaigą nustatoma, kad užtikrinime nurodytas galiojimo terminas baigiasi anksčiau nei po pirmųjų 3 (trių) metų statinio garantinio termino metų (įvertinant garantinio termino nutrūkimus ir sustabdymus), tai Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (*dešimt*) darbo dienų, pratęsti Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką. Jei Garantinio laikotarpio metu bankas taptų nemokiu, paskelbtų apie ketinimą nebevykdyti įsipareigojimų, jam būtų paskelbtas moratoriumas ir (arba) iš kitų aplinkybių būtų aišku, jog nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas gali reikalauti, kad Rangovas pateiktų Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio punkto reikalavimus.

4.4 punktas Subrangovai

4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subrangovais sudaromose subrangos sutartyse turi numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu iki Darbo pradžios, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas, viso Sutarties vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Sutartyje įvardintą Subrangovą, taip pat pats atlikti tokiam Subrangovui priskirtus darbus, kai:



(a) Subrangovas nebeatitinka kurio nors kvalifikacinio reikalavimo iš nustatytų Pirkimo dokumentuose, kuriuos Subrangovas privalėjo atitikti;

(b) Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir (ar) finansinį pajėgumą ir dėl to atsisako arba patvirtina, kad negali tinkamai atlikti visų ar dalies subrangos darbų;

(c) Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, arba yra kita aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (e) pastraipoje;

(d) Subrangovo atžvilgiu nustatoma kuri nors aplinkybė, nurodyta Sutarties sąlygų 15.2 papunkčio [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*] (f) arba (g) pastraipose;

(e) taip pat kitais atvejais, kai atsiranda būtinybė, jeigu nepakeitus tokio Subrangovo Rangovas negalėtų įvykdyti Sutarties, o Subrangovo pakeitimas nesudaro situacijos, kuri būtų laikoma esminiu Sutarties pakeitimu pagal taikytinus Viešųjų pirkimų reguliavimo reikalavimus.

Subrangovo pakeitimas negali niekaip pažeisti, sumenkinti ir (ar) apriboti Užsakovo interesų ir (ar) iki pakeitimo turėtų teisių apimties.

Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, Rangovui būtina padidinti darbų spartą. Taip pat Rangovas turi teisę siūlyti pasitelkti papildomą Subrangovą dėl Užsakovo rizikos pasireiškimo, kaip apibrėžta 17.3 punkte [*Užsakovo rizika*], nenugalimos jėgos aplinkybių pasireiškimo, kaip apibrėžta 19.1 punkte [*Nenugalimos jėgos sąvoka*], Užsakovo reikalavimų keitimo, arba dėl kitų aplinkybių ar rizikų, kurios pagal Sutartį nėra priskirtos Rangovo atsakomybei ar rizikai.

Rangovas, siūlydamas pakeisti Sutartyje įvardintą Subrangovą, pasitelkti papildomą Subrangovą arba pats atlikti jiems priskirtus darbus savo jėgomis, turi pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atitinkamą prašymą. Prašyme Rangovas turi motyvuotai paaiškinti ir pagrįsti Subrangovo pakeitimo, papildomo Subrangovo pasitelkimo arba jų darbų perdavimo Rangovui būtinybę ir pateikti tokią būtinybę patvirtinančius dokumentus. Kartu su prašymu Rangovas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas arba pats Rangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo bei kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius ir/ar profesinės patirties arba kitus) dokumentus Rangovas turi su prašymu pateikti tik tais atvejais, kuomet Rangovas keičia tokį Subrangovą, kurio kvalifikacija rėmėsi siekiant atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus). Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo Subrangovo kvalifikacijos atitiktį prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą Subrangovą pateikimo dienai. Laikoma, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie yra išduoti ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Rangovo prašymo pasitelkti papildomą (naują) ar pakeisti esamą Subrangovą pateikimo dienos.

Inžinierius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo visų aukščiau nurodytų dokumentų gavimo įvertina Rangovo pateiktą prašymą ir pateikia savo nuomonę Užsakovui, kuris per kitas 7 dienas raštu pritaria arba motyvuotai atsisako pritarti tokiam Subrangovo pakeitimui, naujo pasitelkimui arba jo darbų perdavimui Rangovui. Subrangovo pakeitimas, naujo pasitelkimas arba jo darbų perdavimas Rangovui yra galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Rangovo prašymui.

Inžinieriaus nuomonės bei Užsakovo pritarimo atitinkamo Subrangovo pasitelkimui nereikia, kai Rangovas pasitelkia naują (papildomą) arba keičia esamą Subrangovą, kurių kvalifikacija nesirėmė Pirkimo procedūrų metu ir tokio Subrangovo atliekamų darbų vertė (t. y. darbų kaina su PVM) yra ne didesnė kaip 200 000,00 (du šimtai tūkstančių) EUR. Tačiau Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti (iš anksto, raštu) apie bet kokius pasikeitimus, kurie yra susiję su Subrangovais. Bet kuriuo atveju, Rangovas viso Sutarties vykdymo metu turi informuoti Užsakovą apie bet kokios informacijos, susijusios su Subrangovų keitimu bei pasitelkimu, pasikeitimą. Be to, Užsakovas turi visais atvejais teisę prieštarauti atitinkamo Subrangovo pakeitimui ar naujo pasitelkimui, jeigu nustato, jog atitinkamo subjekto pasitelkimas yra draudžiamas arba nėra suderinamas su teisės aktuose nustatytais reikalavimais (pvz., su Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimais, kt.).



Rangovas atsako už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ir neveikimą. Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Užsakovui ir Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 28 (dvidešimt aštuonias) dienas iki jų atliekamų Darbo pradžios, taip pat privalo pranešti tokiam darbui Statybvietyje prasidėjus.

4.6 punktas Bendradarbiavimas

4.6 punkto pirmos pastraipos pradžioje po žodžio „Rangovas“ įterpiamas tekstas „, savo sąskaita“, pirmos pastraipos (b) dalis papildoma žodžiais „Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams“, pirma pastraipa papildoma taip:

Rangovas privalo tinkamai paskirtiems ES ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams leisti netrukdomai lankytis statybvietyse, įrenginiuose, dirbtuvėse ir panašiose vietose ir jiems suteikti visą informaciją ir priemones būtinas tam, kad jie galėtų savo pareigas atlikti tokiomis sąlygomis, kokiomis dirba Užsakovas ir Inžinierius.

4.6 punkto antros pastraipos pirmasis sakinyš išbraukiamas, o trečioji pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas privalo maksimaliai derinti savo veiksmus su Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų (jeigu tokių būtų) veiksmais, siekdamas išvengti bet kokio vilkinimo, Darbų atidėjimų ar kitų trukdžių. Esant kliūtim, dėl kurių Rangovas ar Kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys rangovai, negali laiku ar tinkamai vykdyti Darbų, Rangovas apie tokias kliūtis nedelsdamas privalo informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Jeigu Rangovas nevykdys pareigos derinti savo veiksmus su Kitais Projekto įgyvendinime dalyvaujančiais rangovais, nedelsdamas neinformuos Inžinieriaus ir Užsakovo apie iškilusias kliūtis, jis bus laikomas pažeidusiu šiame punkte nurodytą bendradarbiavimo pareigą ir privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.7 punktas Nužymėjimas

Siekiant išvengti abejonių, 4.7 punkto antroje pastraipoje nurodyti žodžiai „pakankamai pastangų“, kaip ir kitur Sutartyje panašiu tekstu apibūdinamos rangovo pareigos apima tokią atidumo ir rūpestingumo pareigą, kokia numatyta Sutarties 4.1 punkte [Bendrosios rangovo prievolės] su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

4.7 punkto trečios pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*];

4.7. papildomas penkta ir šešta pastraipomis, kurios išdėstomos taip:


Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pastatyti žymas ir suteikti prietaisus Inžinieriui kiekvieną kartą, kai jam jų prireiks, kartu su visais kitais daiktais, kurie yra būtini norint nustatyti, jog darbai yra vykdomi pagal patvirtintus brėžinius ir Sutarties sąlygas.

Rangovui sutikus, Inžinierius iš Rangovo darbuotojų gali atrinkti personalą, kuris bus tinkamiausias atlikti tokius patikrinimo darbus.

4.8 punktas Sauga darbe

4.8. punktas papildomas šiomis dalimis:

- (f) užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulgytus darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, elektros saugos ir higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą;
- (g) užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus pagal Sutartį geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, iki jų pradžios būtų išlaikę saugaus elgesio geležinkelyje egzaminus AB „Lietuvos geležinkeliai“ (ar kitoje atitinkamą teisę turinčioje įstaigoje) ir turėti galiojančius nustatytos formos pažymėjimus;
- (h) prieš pradėdamas vykdyti darbus paskirti asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje



koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovą, subrangovo darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kai darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai. Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą arba

- (i) skirti darbdavį atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (toliau – Atsakingas asmuo), jei darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas. Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti Statybvietėje;
- (j) Sutarties vykdymo metu organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės teritorijoje, transporto priemonių eismą organizuoti pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių transporto priemonių saugaus eismo organizavimą statybvietėje ir šalia jos esančioje Užsakovo įmonės teritorijoje atsako Rangovas;
- (k) būti gerai susipažinęs su evakavimo planais, avarijų prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų atvejais;
- (l) užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. būtų tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje;
- (m) nepalikti neužbaigto arba iš dalies užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti saugiam darbui, sugadinti įrengimus ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;
- (n) nutraukti vykdomus darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę saugiam geležinkelių transporto eismui, žmonių saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti;
- (o) Rangovas neturi teisės sudaryti darbo ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų sutarties vykdymui be abipusio raštiško susitarimo. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, bet tai neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį;
- (p) nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) dieną pranešti Užsakovo atstovui apie bet kokį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą arba incidentą, ar apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims;
- (r) užtikrinti, kad atliekant darbus šalia veikiančio geležinkelio būtų laikomasi Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos apraše (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymas Nr. Į-467 „Dėl rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)) Užsakovo nustatytų reikalavimų.
- (s) prieš Darbo pradžią Statybvietėje Rangovas(-ai) ir bendrovės teritorinis struktūrinis padalinio (filialo) vadovas privalo įforminti-aktą leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios saugą.
- (t) vykdant darbus šalia veikiančio geležinkelio ir nutraukiant geležinkelių transporto eismą, būtina vadovautis Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią (SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymas Nr. 11 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. Į-756 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Eismo pertraukų suteikimo tvarka (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo-Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2018-05-11 įsakymo Nr. ĮS(DI)-71 „Dėl eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)) ir kitais bendrovės norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti.



Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą ir nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

4.10 punktas Statyb vietės duomenys

4.10 punkto antroje pastraipoje išbraukiami žodžiai „(atsižvelgiant į laiką ir kainą)“, antrosios pastraipos (c) dalyje po žodžio „Prekių“ įterpiami žodžiai „įskaitant jų pakankamumą, numatytą Žiniaraščiuose,“.

4.11 punktas Priimtos Sutarties sumos pakankamumas

4.11 punkto antra pastraipa papildoma taip:

Siekiant išvengti abejonių, visi darbai, paslaugos, Prekės, dokumentai ir bet kokie kiti veiksmai ar jų rezultatai, kurie nėra atskirai išskirti Žiniaraščiuose, tačiau savo esme yra būtini Darbams vykdyti, užbaigti, taip pat būtinodefektams ištaisyti, yra laikomi įtrauktais į atitinkamas Žiniaraščių eilutes, įskaitant jų kainą, išskyrus atvejus, kai aiškiai Sutartyje nurodytais atvejais tam tikri dalykai sudaro papildomus darbus už kuriuos Rangovui apmokama papildomai Sutartyje numatytais sąlygomis, tvarka ir apimtimi.

4.12 punktas Nenumatomos fizinės sąlygos

4.12 punkto antra pastraipa papildoma žodžiais „ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.“

4.12 punkto ketvirtos pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*];

4.12 punkto šešta pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Tačiau prieš galutinai pagal (ii) pastraipos dalį sutariant arba nusprendžiant dėl pratęsimo, Inžinierius gali taip pat ištirti, ar kitos fizinės sąlygos panašiose Darbų dalyse (jeigu yra) buvo labiau palankios, nei galėjo būti pagrįstai numatomos tuo metu, kai Rangovas pateikė pasiūlymą. Esant tokioms palankesnėms netikėtoms sąlygoms, atsižvelgiant į jų mastą, Inžinierius gali toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad sutartų arba nuspręstų dėl pratęsimo laiko sutrumpinimo, kuris turėjo būti padarytas esant toms pačioms sąlygoms ir kuriuo gali būti pratęstas baigimo laikas, tačiau galutinis visų pataisų pagal šį punktą poveikis dėl visų fizinių sąlygų, su kuriomis susidurta panašiose Darbų dalyse, neturi baigtis bendru baigimo laiko sutrumpinimu ar Sutarties kainos sumažinimu.

4.16 punktas Prekių pervežimas


4.16 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pervežant prekes:

(a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statyb vietę apie tai pranešti Inžinieriui;

(b) Rangovas turi pasirūpinti visos Įrangos, Prekių bei kitų daiktų, kurių gali reikėti Darbams, įpakavimu, pakrovimu, pervežimu, gavimu (įskaitant muitinės procedūrų atlikimą), iškrovimu, sandėliavimu ir apsauga; ir

(c) Rangovas privalo apsaugoti ir pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų nuostolių dėl pervežamų Prekių ir (ar) Įrangos žuvimo ar sugadinimo, bei kompensuoti visus Užsakovo su tuo susijusius praradimus.



(d) Bet kurią Įrangą arba Prekes bei kitus daiktus, kurių gali reikėti Darbams, į Statyb. Rangovas įsipareigoja pristatyti (įskaitant muitinės procedūras) savo lėšomis.

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos

4.21 punkto pirmoji ir antroji pastraipos pakeičiamos ir išdėstomos taip:

Rangovas įsipareigoja kiekvieno Ataskaitinio laikotarpio paskutinę darbo dieną Inžinieriui pateikti darbų eigos ataskaitą 2 (dviem) egzemplioriais (vieną pasirašytą popieriuje ir vieną elektroninėje laikmenoje). Inžinierius, gavęs darbų eigos ataskaitą, įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas.

Jei darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan., per aukščiau nurodytą, patikrinimui skirtą terminą, Inžinierius grąžins ją Rangovo pataisymui. Darbų eigos ataskaitą grąžinus, Rangovas įsipareigoja ją pataisyti ir pateikti Inžinieriui per 2 (dvi) darbo dienas, o Inžinierius per tokį patį laikotarpį (2 (dvi) darbo dienos) įsipareigoja ją patikrinti ir pateikti Užsakovui. Šiame punkte nustatytomis sąlygomis Rangovui nepateikus Inžinieriui darbų eigos ataskaitos arba pateikus ataskaitą su esminiais trūkumais, Rangovui už kiekvieną tokį nepateikimą arba netinkamą pateikimą kyla pareiga atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR suma.

Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingai nurodyti darbų kieki, netikslūs atliktų darbų pavadinimai, numeracija, neatitinkanti *Darbų kiekių žiniaraščiuose* esamos numeracijos, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis, nepatvirtintos pridedamų dokumentų kopijos ir kt.

Inžinierius privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie kiekvieną Rangovo darbų eigos ataskaitos nepateikimą ar netinkamą pateikimą.

Jei darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius per jos patikrinimui skirtą terminą įsipareigoja ją pasirašyti, nurodydamas pasirašymo datą, o Ataskaitinius Rangovo dokumentus perduoti Užsakovui.

Darbų eigos ataskaitos privalo būti teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį nuo Darbo pradžios tol, kol Rangovas baigs visus Darbus. Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*] darbų eigos ataskaitos Darbams ar jų daliai, tuo laikotarpiu, kol jie yra sustabdyti, gali būti neteikiamos.

4.21 punkto paskutinė pastraipa papildoma (j) dalimi ir tekstu:


(j) Ataskaitiniai Rangovo dokumentai teikiami, kai per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti bei Inžinieriaus priimti/patvirtinti Darbai.

4. 21 punktas papildomas pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Užsakovas Rangovui moka už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus darbus.

Užsakovas, pasirašęs Ataskaitinius Rangovo dokumentus, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po ataskaitos gavimo, raštu informuoja Rangovą ir Inžinierių. Rangovas, gavęs šį pranešimą įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo datos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Ataskaitinius Rangovo dokumentus pasirašo paskutinis iš juose nurodytų asmenų. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašytų atliktų darbų aktų numeriai ir datos, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 3 (*trečios*) dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą.



4.21¹ punktas Operatyvinės ataskaitos

4 skyrius papildomas 4.21¹ punktu ir jis išdėstomas taip:

Užsakovui raštu reikalaujant, Rangovas privalės teikti operatyvines ataskaitas ne dažniau kaip kartą per savaitę (Užsakovas turi teisę nustatyti ataskaitos pateikimo laiką ir formą). Operatyvinėse ataskaitose Rangovas pateiks:

- i) informaciją apie įvykdytus ir numatomus vykdyti Darbus, jų kiekius, preliminarines vertes;
- ii) informaciją apie medžiagų ir įrangos pristatymą į Statybvieta;
- iii) informaciją apie kylančias problemas bei numatomus jų sprendimo būdus;
- iv) informaciją apie pasitelkiamus bei numatomus pasitelkti resursus (darbuotojai, įranga, mechanizmai);
- v) vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo įrašus ar pan.) apie Statybvietaje atliktų Darbų eigą;
- vi) kitą Užsakovo prašomą informaciją.

4.22 punktas Statybvieta apsauga

4.22 punktas (a) pastraipa pakeičiama ir ji išdėstoma taip:

(a) Rangovas privalo užtikrinti, kad leidimo neturintys asmenys nepatektų į Darbų zoną, ir

4.22 punktas papildomas (c) dalimi ir ji išdėstoma taip:

(c) Rangovas taip pat įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis aptverti darbų aikštelę ir (arba) pasirūpinti privalomų geležinkelio ir kitų kelio ženklų pastatymu, jeigu taip nurodys Inžinierius arba Užsakovas.

4.23 punktas Rangovo veiksmai statybvietaje

4.23 punkto trečios pastraipos žodžiai „Išdavus Perėmimo pažymą“ pakeičiami žodžiais „Prieš kreipdamasis į Inžinierių dėl Perėmimo pažymos/Grupės (Grupių) perėmimo pažymos išdavimo“.

4.23 punktas papildomas pastraipa ir ji išdėstoma taip:

Nuo Perėmimo pažymos išdavimo yra laikoma, kad Statybvieta yra grąžinta Užsakovui, tačiau Pranešimo apie defektus laikotarpiu iki Atlikimo pažymos išdavimo Rangovas turi teisę Statybvieta naudoti šiame punkte bei Sutarties 11.7 punkte numatyta tvarka ir atvejais.

4.24 punktas Iškasenos

4.24 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*];

4.24 punktas papildomas ketvirta pastraipa, kuri išdėstoma taip:

Siekiant išvengti abejonių, Inžinieriui nutarus, kad šio punkto pirmoje pastraipoje nurodyti dalykai neturi būti perduoti saugoti Užsakovui, Rangovas neįgyja jokių teisių, kurios numatytos šio punkto antroje pastraipoje.

4 skyrius papildomas 4.25 punktu ir jis išdėstomas taip:

4.25 punktas Inžineriniai tinklai



Rangovas turi užtikrinti visų statybvietyje (Užsakovų ir kitų institucijų) esančių inžinerinių tinklų, įrenginių, komunikacijų, statinių, kabelių, vamzdynų ir kitos įrangos (toliau – Inžineriniai tinklai) išsaugojimą ir funkcionavimą, esant poreikiui ir perkėlimą, o sugadinus ar kitaip pažeidus skubų jų atstatymą savo jėgomis ir lėšomis, tačiau tai neapriboja Sutarties 12.3 punkte [*Įvertinimas*] ir Sutarties 13 straipsnyje [*Pakeitimai ir pataisymai*] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Taip pat Rangovas privalo užtikrinti visų Inžinerinių tinklų funkcionavimą jų išmontavimo ir pakeitimo (jei reikia) atvejais. Aukščiau minėtus darbus Rangovas privalo atlikti savo sąskaita net ir tuo atveju, jeigu apmokėjimas už juos nenumatytas Sutartyje, tačiau tai neapriboja Sutarties 12.3 punkte [*Įvertinimas*] ir Sutarties 13 straipsnyje [*Pakeitimai ir pataisymai*] numatytų sąlygų veikimo minėtuose straipsniuose numatyta apimtimi, pagrindais, tvarka ir sąlygomis. Rangovui nesilaikant šios pareigos ir per protingą terminą neužtikrinus Inžinerinių tinklų funkcionavimo, Užsakovas įgyja teisę pats savarankiškai atlikti reikiamus darbus Inžinerinių tinklų funkcionavimui užtikrinti ir reikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo (arba kitų tinklų savininkų) dėl to patirtas išlaidas ir kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

5 straipsnis Paskirtieji Subrangovai

5 straipsnis netaikomas.

6 straipsnis Tarnautojai ir darbininkai

6.5 punktas Darbo valandos

6.5 punktas papildomas (d) dalimi:

(d) Darbai geležinkelio kelyje arba greta jo, kurie gali būti atliekami tik eismo pertraukų metu.

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

6.8 punktas papildomas tokia pastraipa:

Darbų metu kiekvienoje statybos darbų aikštelėje privalo būti mažiausiai po vieną reikiamus atestatus, licencijas ir leidimus turintį darbų vadovą.

6 straipsnis papildomas 6.12, 6.13. ir 6.14 punktais, kurie išdėstomi taip:


6.12 punktas Užsienio šalių tarnautojai ir darbininkai

Rangovas turi teisę iš užsienio samdyti bet kokius darbuotojus, kurie yra būtini Darbų atlikimui. Tačiau Rangovas šiems darbuotojams privalo parūpinti reikiamus dokumentus (leidimus, vizas ir kt.), suteikiančius teisę atvykti ir dirbti Lietuvoje. Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti darbuotojų iš užsienio šalių, kurie nekalba lietuvių kalba, darbų vykdymo metu teikiamomis vertėjos paslaugomis. Rangovas yra atsakingas už iš užsienio pasikviestų Rangovo darbuotojų sugrįžimą į tą vietą, kur jie buvo samdyti, arba į jų gyvenamąją vietą. Tokių darbuotojų ar jų šeimų narių ligos šioje šalyje atveju, Rangovas privalo tinkamai pasirūpinti jų medicinine priežiūra, o mirties atveju – palaikų pagabenimu į šalį iš kurios atvyko arba palaidojimu teisės aktų nustatyta tvarka.

6.13 punktas Alkoholiniai gėrimai arba narkotinės medžiagos

Rangovas neturi teisės, išskyrus Įstatymuose numatytus atvejus, importuoti, parduoti, prekiauti mainais ar kitaip realizuoti bet kokius alkoholinius gėrimus arba narkotines medžiagas, arba leisti ar toleruoti jo subrangovų, agentų ar darbuotojų atliekamą tokį importavimą, pardavimą, dovanojimą, prekybą mainais. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo subrangovai laikytųsi aukščiau išdėstytų nuostatų.

Rangovas užtikrina, kad jo samdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba)



psichotropinių medžiagų, o Užsakovas turi teisę, kuriu jokių būdu negali būti vertinama ir aiškinama kaip pareiga, kontroliuoti kaip vykdomas šis Rangovo įsipareigojimas. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, gali būti naudojamos techninės ar kitokios priemonės (alkotesteriai ir kt.). Rangovui nesilaikant šiame punkte nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, taip pat atvejį, kai atitinkami tikrintini asmenys atsisakė būti patikrinti atitinkamomis techninėmis ar kitokiomis priemonėmis, jeigu apie tai nedelsiant bet kokia forma, įskaitant žodžiu, buvo informuotas Rangovo atstovas, kuris neužtikrino, kad atitinkami asmenys sutiktų būti patikrinti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR baudą. Netesybų (baudos/delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolių, kurių nepadengia numatytos netesybos.

6.14 punktas Šventės ir religija

Rangovas planuodamas ir vykdydamas Darbus privalo atsižvelgti į Darbų vykdymo vietos valstybėje švenčiamas šventes, poilsio dienas ir religinius, tautinius ar kitokius papročius.

7 straipsnis Įranga, medžiagos ir darbo kokybė

7.1 punktas Vykdomo būdas

7.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Rangovas privalo vykdyti Įrangos gamybą, Medžiagų gavybą ir gamybą bei visus kitus Darbus:

- (a) Sutartyje nurodytu būdu,
- (b) tinkamai, rūpestingai, pagal pripažintą gero darbo praktiką, ir
- (c) naudodamas tinkamą įrangą ir nekenksmingas Medžiagas, išskyrus, kai Sutartyje yra nurodyta kitaip.

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už jo tiekėjų ir subrangovų, sugebėjimą ir patikimumą laiku atlikti visas reikalingas darbų/teikiamų paslaugų apimtis. Jis gali laisvai rinktis jo nuožiūra tinkamiausius tiekimo šaltinius kai reikia, *inter alia*, pirkti kūrą, tepalus, angliavandenilį, užpildo medžiagas, smėlį, cementą, įvairius plieno gaminius, aparatūrą su sąlyga, jog yra laikomasi (a) - (c) dalyse nurodytų kilmės taisyklių ir Specifikacijų, Brėžinių, Žiniaraščių ir jų priedų reikalavimų:

Visų darbų vykdymui įsigyjamų medžiagų, įrenginių, įrankių ir kt. kilmės šalis gali būti bet kuri šalis, išskyrus šalis, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių priimtu Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimu. Visos medžiagos turi būti nenaudotos ir naujos;

Joks importuoti numatytų prekių kilmės šalies pakeitimas neturi būti leidžiamas, jei apie jį Inžinieriui iš anksto nėra pranešama, ir kurio Inžinierius nepatvirtina;

Inžinieriui pareikalavus Rangovas privalo pateikti reikalingas pažymas, ar kitus dokumentus įrodančius, jog medžiagos ir prekės atitinka (a) ir (b) pastraipose nustatytus reikalavimus.

7.4 punktas Bandymas

7.4 punkto penktos pastraipos (b) dalis netaikoma.

7.7 punktas Įrangos ir medžiagų nuosavybė

7.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Kiekvienas Įrangos vienetas ir visos Medžiagos, atitinkamai laikantis Įstatymų, turi tapti Užsakovo nuosavybe, kuri neturi būti niekaip apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta).



Įranga ir Medžiagos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo į Statybvietę ir Rangovui, Inžinieriui ir Užsakovui pasirašius tos Įrangos ir Medžiagų pristatymą patvirtinančius Atliktų darbų aktus. Rangovas išlieka atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki Darbų ar Grupės (Grupių), kuriuose numatytas Įrangos ir Medžiagų pateikimas (įrengimas, panaudojimas ar kt.), Perėmimo pažymos/Grupės (Grupių) perėmimo pažymos išdavimo.

8 straipsnis Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradžia

8.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Inžinierius (arba, kai jis dar nepaskirtas, Užsakovo atstovas), nurodydamas konkrečią datą, privalo raštu informuoti Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus (jei taikoma) apie Darbo pradžią, kuri turi būti bendra Rangovui ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams (jei taikoma), ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas, tačiau Darbo pradžia turi būti ne vėliau kaip per 14 (*keturiolika*) dienų po Sutarties įsigaliojimo. Darbo pradžios data skelbiama vieną kartą, yra nekeičiama ir laikoma esmine Sutarties sąlyga.

Rangovas turi pradėti vykdyti Darbus kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma po Darbo pradžios, ir toliau turi veikti taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant.

8.2 punktas Baigimo laikas

8.2 punktas papildomas taip:

Jeigu konkretaus Rangovui pavedamo atlikti darbo ar Rangovo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Rangovas jį privalo įvykdyti per Užsakovo arba Inžinieriaus nurodytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas arba Inžinierius pareikalavo pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą įvykdyti, išskyrus atvejus, kai pavedamą atlikti darbą ar įsipareigojimą technologiškai neįmanoma per nurodytą terminą. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo termino, jei pagal teisės aktus ar Sutarties esmę toks terminas yra aiškus. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Rangovui tinkamai įvykdyti pavedimą ar įsipareigojimą.

8.3 punktas Programa

8.3 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:


8.3.1. Bendrasis darbų vykdymo grafikas

Bendrasis darbų vykdymo grafikas yra sudaromas tokia tvarka:

(i) Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [*Darbo pradžia*], per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Darbo pradžios datos privalo pateikti Užsakovui, Inžinieriui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams darbų vykdymo grafiką, t.y. kalendorinį svarbiausių darbų atlikimo ir medžiagų tiekimo grafiką, parengtą atsižvelgus į Pasiūlymo priede nurodytas Darbų grupes, kurių atlikimo terminai priklauso nuo Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymo, ir Darbų kiekių žiniaraščius.

Šiame grafike turi būti nurodyta:

a) detali Rangovo atliekamų darbų seka ir tarpusavio sąsajos, darbų atlikimo terminai, detalizuojant kaip Rangovas ketina įvykdyti Darbus, įskaitant darbo projektinės dokumentacijos



parengimą, suderinimą, ekspertizės akto gavimą (jei reikalinga), reikiamų leidimų gavimą, Rangų dokumentus, medžiagų pirkimus, įrangos gamybą, medžiagų ir įrangos atvežimą į Statybviетę, statybą, montavimą, tikrinimą ir bandymą.

b) Rangovo ir kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų sąsajos, nurodant visus svarbiausius darbus, kurių atlikimo terminai priklauso nuo Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymo.

(ii) Rangovas per 5 (penkias) dienas nuo Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų darbų vykdymo grafikų gavimo datos turi pateikti Inžinieriui, Užsakovui ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams pastabas, motyvuotai nurodydamas visus jo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų darbų vykdymo grafikų neatitikimus.

(iii) Rangovas per 7 (septynias) dienas po Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pastabų gavimo, bet ne vėliau, kaip po 13 (trylikos) dienų nuo šio punkto (ii) nurodyto termino, privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui atnaujintą darbų vykdymo grafiką, atsižvelgdamas į minėtas pastabas.

(iv) Inžinierius per 7 (septynias) dienas nuo termino pateikti atnaujintą darbų vykdymo grafiką pabaigos privalo pateikti Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams pranešimus, motyvuotai nurodydamas rangovų pateiktų atnaujintų darbų vykdymo grafikų neatitikimus, arba nesant minėtų neatitikimų, Rangovo ir kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų pateiktų atnaujintų darbų vykdymo grafikų pagrindu parengti bendrojo darbų vykdymo grafiko projektą ir jį pateikti Užsakovui, Rangovui ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams. Pranešimų nagrinėjimui yra taikomos šio punkto (iii)-(iv) numatytos taisyklės, o Rangovo veiksmų atlikimui numatyti terminai skaičiuojami nuo Inžinieriaus pranešimo gavimo dienos. Gavęs pakartotinai atnaujintą darbų vykdymo grafiką, Inžinierius šiame punkte numatyta tvarka parengia bendrojo darbų vykdymo grafiko projektą ir jį pateikia Užsakovui, Rangovui ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

(v) Užsakovas ir Rangovas turi teisę per 5 (penkias) dienas po bendrojo darbų vykdymo grafiko projekto gavimo dienos pareikšti Inžinieriui motyvuotas pastabas, kurias jis turi išnagrinėti per 5 (penkias) dienas. Tuo atveju, jeigu nagrinėjant pastabas reikia keisti bendrojo darbų vykdymo grafiko projektą, Inžinierius šio punkto (iv) numatyta tvarka prašo Rangovo pateikti pakartotinai atnaujintą programą. Inžinierius turi teisę keisti bendrąjį darbų vykdymo grafiko projektą tik vieną kartą.

(vi) Inžinierius, negavęs nustatytais terminais Užsakovo, Rangovo ir Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų motyvuotų pastabų arba jas suderinęs šio punkto (v) nustatyta tvarka, per 7 (septynias) dienas nuo tokio termino pabaigos sudaro bendrąjį darbų vykdymo grafiką ir su juo raštu supažindina Užsakovą, Rangovą ir Kitus Projekto įgyvendinime dalyvaujančius rangovus. Bendrasis darbų vykdymo grafikas yra privalomas vykdyti Rangovui ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

Analogiški reikalavimai dėl darbų vykdymo grafiko pateikimo bus taikomi ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams.

8.3.2. Programa

Per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Inžinieriaus parengto bendrojo darbų vykdymo grafiko gavimo datos arba nuo Darbų pradžios datos Rangovas turi parengti ir pateikti Inžinieriui bei Užsakovui suderinti išsamią Programą.

Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą Programą per 7 (septynias) dienas skaičiuojant nuo tada, kai nustatoma, kad ankstesnė Programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga. Bendruoju darbų vykdymo grafiku arba kitais Rangovo įsipareigojimais (tokia atnaujinta Programa turi būti pateikta taip, kad joje padarytus pokyčius būtų galima atsekti).

Pataisytos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo sankcijų ar kitų kompensacijų sumokėjimo dėl Darbų ir Grupių baigimo terminų uždelimo, svarbiausiųjų darbų, kurių atlikimas turi įtakos Kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų atliekamų darbų įvykdymą, atlikimo vėlavimų.

Kiekviena Programa, parengta vadovaujantis bendruoju darbų vykdymo grafiku, turi apimti:



(a) Rangovo atliekamų darbų, pateiktų bendrajame darbų vykdymo grafike, detalizavimą, nekeičiant nustatytų įvykdymo terminų, ir nurodant atsakingus už kiekvieną darbą vykdytojus (nurodant Rangovo ir subrangovų įmonių pavadinimus, informaciją apie sudarytas subrangos sutartis;

(b) aiškinamąjį raštą, kuris apima:

- (i) bendrą būdų aprašymą, kuriuos Darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas;
- (ii) Rangovo Projekto vykdymui paskirto personalo, atsakingo už Sutartį, darbų vykdymą bei kontrolę, pareigų aprašymą, tarpusavio atsakomybės schemą, personalo kontaktų sąrašą;
- (iii) išsamius duomenis, rodančius kiekvienos kategorijos Rangovo darbuotojų ir kiekvienos rūšies Rangovo įrenginių skaičių, reikalingą darbams Statybvietėje atlikti iki bendrajame darbų vykdymo grafike nurodyto termino;
- (iii) preliminarų Darbams atlikti reikalingų eismo pertraukų grafiką, kuris iki Programos pateikimo termino turi būti atskirai suderintas su Užsakovu ir Inžinieriumi.

Jeigu Inžinierius ir Užsakovas per 14 (keturiolika) dienų po Programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydami kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties, bendrojo darbų vykdymo grafiko, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal Programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Jeigu Inžinierius ir (arba) Užsakovas nepatvirtina Programos ir pateikia pranešimą, nurodydami kas ir kokia apimtimi neatitinka Sutarties, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų po pranešimo gavimo privalo pateikti pataisytą Programą, kurią peržiūrėti Inžinierius ir Užsakovas turi per 14 (keturiolika) dienų. Jokios Inžinieriaus ir Užsakovo pastabos Programai, neatsižvelgiant į jų pobūdį ar apimtį, taip pat jokie jų išreikšti prieštaravimai, negali Rangovo atleisti nuo jo pareigos vykdyti kurį nors Sutartyje numatytą įsipareigojimą.

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad Programa (ties, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą Programą.

Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui ir kitiems Projekto įgyvendinimo dalyvaujantiems rangovams apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždeliamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*].

Bet kokius darbus galima atlikti tik su sąlyga, jog jie atitinka galiojančią Programą.

Inžinierius gali bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimus dėl kai kurių Programos dalių ar dėl visos Programos, jei, pagal Programą:

(a) Darbų vykdymas trukdo arba stabdo šiuo metu toje vietoje vykdomą ar planuojamą veiklą, arba

(b) Jei Darbus vykdančiam pagal Programą kiltų žalos grėsmė gamtai, aplinkai, Užsakovo ar trečiųjų asmenų nuosavybei, arba


(c) Jei Užsakovas arba Inžinierius nustato, kad darbai, kuriuos siūloma atlikti eismo greičio ribojimo sąlygomis, turi būti atliekami suteikiant eismo pertrauką, arba Darbų, kuriuos siūloma atlikti suteikiant eismo pertrauką negalės būti užbaigti iki tokios eismo pertraukos galiojimo pabaigos.

Šalys susitaria, kad Programoje numatytų resursų (darbuotojų ir/ar įrengimų) neskyrimas esant atsilikimui nuo bendrojo darbų vykdymo grafiko ir/ar pradinės Programos, bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. Tuo atveju jeigu per Užsakovo nustatytą terminą Rangovas nesiims pakankamų priemonių Darbų eigos paspartinimui ir bus pagrindo manyti, kad Rangovas dėl to nespės laiku užbaigti Darbų, Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Rangovą prieš 7 (septynias) dienas, neatlygindamas jokių Rangovo dėl tokio Sutarties nutraukimo patirtų nuostolių.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

8.4 punktas papildomas taip:

Rangovui nesuteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą, jei jo naudoti resursai (personalas, mechanizmai ar kt.) buvo mažesni nei numatyta Programoje, parengtoje pagal 8.3 punktą [*Programa*].



Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokia būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Inžinieriui priėmus sprendimą pagal 3.5 punktą [*Sprendimai*], apie Baigimo laiko pratęsimą informuojami kiti Projekto įgyvendinime dalyvaujantys Rangovai, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis.

Baigimo laikas gali būti pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam Inžinieriaus nurodymu ne dėl Rangovo kaltės pagal 8.8 punktą [*Darbo sustabdymas*] buvo sustabdyti Darbai ar jų dalis.

Ilgesnis Baigimo laiko pratęsimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu bus laikomasi LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.

8.7 punktas Kompensacija už uždelimą ir netesybos

8.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

(a) Šalys susitaria, kad jei Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*] nuo kitos dienos po atitinkamos Grupės baigimo termino pabaigos Užsakovas įgyja teisę reikalauti iš Rangovo delspinigių, sudarančių 0,1 proc. uždelstos Grupės kainos su PVM, už kiekvieną vėlavimo užbaigti Grupės darbus dieną. Uždelstas laikotarpis skaičiuojamas nuo Pasiūlymo priedo 2 lentelėje (ar kitame dokumente, kuriuo pakeičiami atitinkami terminai) nurodytos Grupės Baigimo datos iki Grupės (grupių) Perėmimo pažymos išdavimo dienos. Tuo atveju, kai Perėmimo pažymoje nurodytas faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai skaičiuojami iki faktinio Grupės baigimo laiko. Už dieną, kurią buvo išduota Perėmimo pažyma arba faktiškai baigta Grupė, kai faktinis Grupės baigimo laikas nesutampa su Perėmimo pažymos išdavimo data, delspinigiai neskaičiuojami. Jeigu Grupės/Etaipo baigimo terminas sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena – tai paskutine Grupės/Etaipo baigimo termino diena laikoma po jos einanti darbo diena. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(b) 8.3 punkte nustatytais sąlygomis Rangovui nepateikus darbų / atnaujinto darbų vykdymo grafiko ir/ar Programos / pataisytos Programos ir/arba pastabų, Rangovui vėluojant 8.3. punkte nustatytais terminais pateikti pataisytą Programą arba Programos dokumentą, Rangovui pagal 8.3. punktą trečią kartą pateikus netinkamą Programą ar Programos dokumentą, Rangovas už kiekvieną termino praleidimo dieną įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(c) Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytas darbų eigos ataskaitas (t. y. pakoreguotas po Inžinieriaus pastabų), kaip tai numatyta Sutarties 4.21 punkte [*Darbų eigos ataskaitos*], Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. Pakartotinis darbų eigos ataskaitos nepateikimas arba netinkamas pateikimas reiškia esminį Sutarties pažeidimą, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar vienašališkai nutraukti Sutartį. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(d) Rangovui vėluojant atlikti pavedimą ar įsipareigojimą Sutarties 8.2 punkto [*Baigimo laikas*] pagrindu Inžinieriaus arba Užsakovo nustatytais terminais, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius jo nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(e) Rangovui vėluojant Užsakovo (arba asmens jo vardu) Sutarties 11.4 punkto [*Defektų neištaisymas*] pagrindu nustatytais terminais ištaisyti defektą arba žalą, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo ištaisyti Užsakovo (arba asmens jo vardu) nurodytus defektus

ar žalą dieną. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(f) Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertintus minimalius Užsakovo nuostolius, kurių šalių susitarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) EUR už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 600,00 (šeši šimtai) EUR už kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 10 000 (dešimt tūkstančių) EUR už kiekvieną uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba Greičio ribojimo laikotarpio trukmė. Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

(g) Tuo atveju jei Atlikimo pažymos išdavimas yra nukeliamas daugiau nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) dienų todėl, kad dėl Rangovo kaltės arba su Rangovu susijusių aplinkybių nėra atliekami visi bandymai arba jų metu nėra pasiekiami šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatyti parametrai arba nėra išduotas Statybos užbaigimo aktas, Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti Užsakovui minimalius nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami 600,00 (šešių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo sėkmingai atlikti visus reikiamus bandymus arba sėkmingai atlikti statybos užbaigimo procedūras dieną. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat nuostolių skaičiavimo mechanizmas bus taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas atlygintų jo nuostolius, kuriuos gali sudaryti Užsakovo nuostoliai už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) traukinių eismą, kurie bus apskaičiuojami pagal nuostolių atsiradimo dieną galiojančią Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymo redakciją. Nuostoliai skaičiuojami tokiam laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos Eismo pertraukos arba Greičio ribojimo laikotarpio trukmę, atsižvelgiant į traukinio tipą, prastovos minučių ar nepilnų minučių skaičių dauginant iš traukinio prastovos nuostolio įkainio, ir prie gautos sumos pridėdant traukinio sulaikymo nuostolio įkainį. Rangovas, turi teisę atsisakyti Eismo pertraukos ar Greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio baudas.

(g) Užsakovo nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kuriuos atlyginti pareiga teks Užsakovui, kaip keleivių/bagažo ir (ar) krovinių vežėjui.

(h) Užsakovo nuostoliais taip pat bus laikomos papildomos Užsakovo darbo jėgos, mechanizmų, įrangos, kuro, sugadintų įrenginių atstatymo sąnaudos, atsiradusios dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikusio (uždelsto ar nutraukto) traukinių eismo ar eismo valdymo bei kitų geležinkelio infrastruktūros įrenginių ar statinių sugadinimo.

(i) Rangovas papildomai įsipareigoja atlyginti dėl jo veiksmų ir/arba neveikimo kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių rangovų ar kitų Užsakovo vykdomų projektų rangovų patirtus nuostolius, taip pat Inžinieriaus nuostolius, jei techninės priežiūros paslaugų teikimas užsitęsia dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių.

(j) Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) riba – 20 proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM+PVM. Rangovo mokėtinoms netesyboms (baudoms, delspinigiams) arba nuostoliams pasiekus 20 proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM+PVM dydžio delspinigių ribą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų ir pasilikti sau (panaudoti) Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

(k) Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl Rangovo nevykdymo arba netinkamo vykdymo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovo patirtų nuostolių bei išlaidų atlyginimas nebus ribojamas Priimta Sutarties suma be PVM+PVM ar jokia kita suma. Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės Užsakovo patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar nuostoliai ir papildomos išlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.



(l) Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas taip pat turi teisę neapribodamas kitų šioje Sutartyje ir Įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, ne ginčo tvarka, - taikydamas vienašalį įskaitymą išieškoti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų visus savo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Priimtos Sutarties sumos be PVM+PVM ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti už tinkamą šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimą, kurį vykdo trečiosios šalys arba, jei Užsakovas nusprendžia atlikti visus darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. Apie taikytą vienašalį įskaitymą Užsakovas raštu praneša Rangovui.

(m) Reikalaujamus nuostolius ir/arba netesybas Šalys viena kitai privalo sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo tokio reikalavimo, sąskaitos ir nuostolių ir/arba netesybų dydį pagrindžiančių dokumentų pateikimo (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

(n) Tuo atveju, jeigu Darbai ar jų dalis buvo sustabdyti Inžinieriaus nurodymu pagal 8.8 punktą [Darbo sustabdymas] ne dėl Rangovo kaltės, Rangovo vėlavimui užbaigti Grupės darbus už sustabdymo laikotarpį netesybos pagal a) punktą nebus skaičiuojamos.

8.8 punktas Darbo sustabdymas

8.8 punktas papildomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti Sutarties vykdymą apie tai informuodamas raštu Rangovą ir Inžinierių, jeigu Užsakovui atsiranda kliūčių panaudoti Europos Sąjungos lėšas (pvz., Sanglaudos, EITP ar kt.).

8.9 punktas Sustabdymo padariniai

8.9 punkto pirmos pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka];

8.10 punktas Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas sustabdymo atveju

8.10 punktas netaikomas

10 straipsnis Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir Grupių perėmimas

10.1 punkto (a) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:


(a) išduoti Rangovui Perėmimo pažymą/Grupės (Grupių) perėmimo pažymą, nurodydamas dieną, kada Darbai arba Grupė buvo baigti pagal Sutartį; arba

10.2 punktas Darbų dalių perėmimas

10.2 punkto antros pastraipos tekstas skliaustuose „išskyrus laikinai, kaip numatyta Sutartyje arba sutarta Šalių“ pakeičiamas tekstu „išskyrus laikinai, kai Darbų dalies naudojimas būtinas nepertraukiamam traukinių eismui užtikrinti“.

10.2 punkto (a) ir (c) dalys netaikomos.

10.3 punktas Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus



10.3 punkto trečios pastraipos (b) dalis netaikoma.

10.4 punktas Atstatymo reikalaujantys paviršiai

10.4 punktas netaikomas.

11 straipsnis Atsakomybė už defektus

11.1 punktas Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas

11.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Tam, kad Darbai, Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje (įskaitant pagrįstą nusidėvėjimą), Rangovas privalo:

(a) per Inžinieriaus Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje/Grupės (Grupių) perėmimo pažymoje ir (ar) Statybos užbaigimo akte arba Deklaracijoje apie statybos užbaigimą nurodytą datą nebuvo baigtas, ir

(b) atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, įskaitant žemės sankasos ir kitų transporto statinių defektus, kelio nukrypimus nuo nustatytų normų pagal planą ir profilį ir (arba) atlyginti nuostolius, kurių atlyginimo dėl Darbų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) gali pareikalauti Užsakovas (arba asmuo jo vardu), nepasibaigus arba pasibaigus Pranešimo apie defektus laikui. Rangovas privalo defektus pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį, nežiūrint į tai, kad defektui pašalinti nustatytas terminas dar nesuėjo.

Paašikėjus defektui arba žalai, Užsakovas (arba jo vardu įgaliotas asmuo) apie tai nedelsdamas privalo pranešti Rangovui ir kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems rangovams, kiek tai susiję su jų atliekamais darbais / teikiamomis paslaugomis.

Inžinierius ir Rangovas privalo dėti maksimalias pastangas, tam, kad nustatyta tvarka būtų išduotas Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą.

11.9 punktas Atlikimo pažyma

11.9 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovo prievolės pagal šią Sutartį nėra laikomos atliktomis tol, kol Inžinierius jam neišduoda Atlikimo pažymos, nurodydamas joje datą, kada Rangovas baigė vykdyti savo sutartines prievoles.


11.9 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 14 (keturiolika) dienų po to, kai baigėsi Pranešimo apie defektus laikas, bet ne anksčiau nei Rangovas pateiks visus Rangovo dokumentus, baigs visus Darbus, juos išbandys ir ištaisys defektus (jeigu tokių būtų), ir bus išduotas Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą. Šalys taip pat susitaria, kad tuo atveju jei dėl objektyvių iš anksto nenumatytų aplinkybių nebus galimybės atlikti dalies bandymų, kurie yra sąlyga Atlikimo pažymos išdavimui, Užsakovas turi teisę (bet ne pareigą) išduoti Atlikimo pažymą iki šių bandymų atlikimo, tačiau tokiu atveju Šalys turi sudaryti atskirą susitarimą, kuriame bus numatoma kada ir koku būdu šie bandymai bus atlikti bei Rangovo pareiga atlikti šiuos bandymus ar dalyvauti juos atliekant.

Statybos užbaigimo aktas arba Deklaracija apie statybos užbaigimą surašomi vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ arba bet koku kitu jį pakeičiančiu teisės aktu (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

11.11 punktas Statybvietės išvalymas

11.11 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:



Statybvietės sutvarkymas ir išvalymas atliekamas vadovaujantis Įstatymais.

12 straipsnis Matavimas ir įvertinimas

12.3 punktas Įvertinimas

12.3 punkto antra, trečia ir ketvirta pastraipos panaikinamos ir punktas papildomas taip:

Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai, kurie nurodyti Žiniaraščiuose. Priimta Sutarties suma ir atitinkamai Žiniaraščiuose nustatyti įkainiai peržiūrimi Sutarties 13.7 punkte [*Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo*] ir 13.8 punkte [*Pataisymai dėl kainos pakeitimo*] nustatytais sąlygomis ir tvarka.

Darbų kiekiai, nurodyti Žiniaraščiuose dėl įprastų Brėžinių, Specifikacijų ir Žiniaraščių (t.y. techninio projekto) rengimo metu galimų skaičiavimo paklaidų, yra preliminarūs. Detalizavus techninio projekto sprendinius darbo projekte pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), taip pat vėliau vykdant Darbus faktiniai darbų kiekiai pagal šią Sutartį gali svyruoti (būti mažesni arba didesni), tačiau Didesnis apmokamų darbų kiekis yra galimas tik vadovaujantis Sutarties 13 straipsniu [*Pakeitimai ir pataisymai*].

Kaskart, kai numatoma, kad turės būti atliktas didesnis faktinis Darbų kiekis už numatytą Žiniaraščiuose, turi būti įvertinta, kas sąlygoja didesnio Darbų kiekio poreikį. Jeigu didesnį Darbų kiekį sąlygoja Sutarties 13.1 punkte [*Teisė daryti pakeitimus*] numatyti Pakeitimų pagrindai, tokių didesnių Darbų kiekių apmokėjimo klausimas sprendžiamas pagal Sutarties 13.2 punktą [*Vertės nustatymas*]. Kitais atvejais už didesnius Darbų kiekius yra apmokama, jeigu nėra viršijama šio punkto pirmoje pastraipoje numatyta Priimtos Sutarties sumos riba, o tokie darbai vadinami Didesniais apmokamų darbų kiekiais. Jeigu dėl didesnių Darbų kiekių minėta Priimtos Sutarties suma būtų viršijama (išskyrus tuos atvejus, kai papildomų darbų atlikimas pagal Sutartį yra susijęs su Užsakovo inicijuotais Pakeitimais), Rangovas tokius Darbus turi atlikti savo sąskaita, o tokie Darbai vadinami Didesniais neapmokamų darbų kiekiais.

Žiniaraščiuose numatytų kiekių pasikeitimai (sumažėjimas arba padidėjimas) yra įforminami Darbų kiekių pakeitimo aktais, kuriuose įvardijami Neatliekami darbai, Didesni apmokami darbų kiekiai ir (ar) Didesni neapmokami darbų kiekiai (priklausomai nuo to, kas taikoma) ir nurodomi atitinkamų darbų pavadinimai, vienetai, kiekis, vieneto kaina, bendra suma. Darbų kiekių pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų kiekių pakeitimo aktas laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Kilus ginčui dėl Neatliekamų darbų, Didesnių apmokamų darbų kiekių ir (ar) Didesnių neapmokamų darbų kiekių, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei, Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti Darbų tempo, nebent Užsakovas tam pritartų.

12.4 punktas Praleidimai

12.4 punktas netaikomas.

13 straipsnis Pakeitimai ir pataisymai

13.1 Teisė daryti Pakeitimus

13.1 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Esant Pakeitimų pagrindams, Inžinierius, prieš išduodamas Perėmimo pažymą, gali bet kuriuo metu atlikti Pakeitimus, gavęs Užsakovo, Rangovo pasiūlymą arba savarankiškai inicijavęs Pakeitimą.

13.1 punkto antra pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:



Su Pakeitimais susijusių darbų bendra kaina po siūlomų Pakeitimų atlikimo gali keistis tiek, tai yra leidžiama pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, išskyrus žemiau pastraipoje [Pakeitimų pagrindai] 9 punkte ir 6 punkte (pastaruoju atveju, tik tada, kai Sutartį įmanoma tinkamai įvykdyti ir nepakeitus Techninio projekto sprendinių) numatytais atvejais. Ši pareiga taip pat apima Rangovo pareigą vykdyti Pakeitimus, kurie formalizuojami bet kuriuo iš Sutarties 13.2 punkto [Vertės nustatymas] penktoje pastraipoje nurodytu būdu.

13.1 punktas papildomas tokia pastraipa:

Pakeitimų pagrindai:

- 1) nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
- 2) Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte.;
- 3) nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės;
- 4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Specifikacijose, Brėžiniuose, Žiniaraščiuose;
- 5) negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei Sutartyje nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
- 6) būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- 7) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
- 8) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
- 9) ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- 10) Laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;
- 11) dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindą vykdomi Darbai, išdavimo;
- 12) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
- 13) kiti atvejai, kurie atitinka LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatytas sąlygas.

13.2 punktas Vertės nustatymas


13.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Taikant 13.1 punktą [Teisė daryti pakeitimus] ir atitinkamai 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka] Neatliekamų darbų ir (arba) Papildomų darbų kainos (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas apskaičiuojamos vadovaujantis Darbų pirkimo paskelbimo momentu galiojančios Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, redakcijos nuostatomis taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas):

- a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius;
b) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
c) pritaikant Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
d) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas, pagal žemiau pateiktoje lentelėje „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nurodytas sąlygas:


Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Atsisakomi darbai	Papildomai įsigijami darbai
Tiesioginės išlaidos	Darbo užmokestis	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti mažesnės už pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios registruojamos ir skelbiamos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – Rekomendacijos) numatyta resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtinės išlaidas, kurios negali būti mažesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.	Darbo užmokesčio sąnaudos negali būti didesnės už papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatyta resursų poreikį ir nustatytas kainas, kartu įvertinant pridėtinės išlaidas, kurios negali būti didesnės kaip 30 (trisdešimt) procentų, skaičiuojant nuo darbo užmokesčio sumos.
	Statybos produktai ir įrengimai	Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma: - įvertinant statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, ir Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos santykį bei gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatyta statybos produktų ir įrengimų kainą; - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų kainos negalima nustatyti, ji	Statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti ir yra nustatoma: - įvertinant statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančias Rekomendacijas, ir Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatyta statybos produktų ir įrengimų kainą. - jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrengimų



Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Atsisakomi darbai	Papildomai įsigijami darbai
		turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje); - tais atvejais, kai kitų ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas galima gauti tik realiu laiku (t. y. pasiūlymai neteikiami praėjusiam laikotarpiui), statybos produktų ir įrengimų kaina gali būti nustatoma pagal galiojančią vidutinę rinkos kainą, įvertinus kainos pokytį nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos iki atsisakomų darbų momento. Kainos pokytis vertinamas naudojant Lietuvos statistikos departamento skelbiamus statistikos rodiklius.	kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir įrenginiams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrengimų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje). Į Rangovo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
	Mechanizmai	Mechanizmų kaina nustatoma: - įvertinant statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusias Rekomendacijas, ir Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos santykį ir gautą reikšmę padauginant iš mechanizmų kainos, nustatytos pagal pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų kainą; - jei taikant Rekomendacijas mechanizmų kainos negalima nustatyti, ji turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu galiojusią vidutinę rinkos kainą, kuri apskaičiuojama pagal atsisakomų statybos produktų ir įrengimų vidutinės rinkos kainos nustatymo taisyklės.	Mechanizmų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos sąnaudos papildomiems darbams atlikti ir yra nustatoma: - įvertinant statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, kuri apskaičiuojama pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančias Rekomendacijas, ir Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos santykį ir gautą reikšmę padauginant iš statybos produktų ir įrengimų kainos, nustatytos pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą mechanizmų kainą; - jei taikant Rekomendacijas mechanizmų kainos negalima nustatyti, ji negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos mechanizmams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų mechanizmų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje).



Lentelė. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės

Išlaidos		Atsisakomi darbai	Papildomai įsigijami darbai
			Į Rangovo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos.
Netiesioginės išlaidos	Pridėtinės išlaidos	Pridėtinės išlaidos negali būti mažesnės už pasiūlymų pateikimo momentu galiojusiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.	Pridėtinės išlaidos negali būti didesnės už papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą dydį ir skaičiuojamos tik nuo darbo užmokesčio sumos.
	Statybvietsės išlaidos	Statybvietsės išlaidos negali būti mažesnės už sutartyje nurodytas statybvietsės išlaidas, o jei tokių duomenų sutartyje nėra, statybvietsės išlaidos neturi būti mažesnės kaip 9 procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.	Statybvietsės išlaidos negali būti didesnės už sutartyje nurodytas statybvietsės išlaidas, o jei tokių duomenų sutartyje nėra, statybvietsės išlaidos neturi būti didesnės kaip 9 procentai nuo statybos darbų skaičiuojamosios kainos.
	Pelno dydis	Pelno dydis turi būti ne mažesnis kaip 5 procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.	Pelno dydis turi būti ne didesnis kaip 5 procentai nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

Vykdamas Pakeitimus, Užsakovas turi sumokėti Rangovui už Papildomus darbus pagal šioje pastraipoje nustatytas sąlygas, jeigu pagal Sutartį tokių papildomų darbų atlikimo rizika nėra priskirta Rangovui (įskaitant, bet tuo neapsiribojant pagal Sutarties 4.1. p. [*Bendrosios rangovo prievolės*]). Tačiau Užsakovo mokama suma už tokius Papildomus darbus negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties sumos. Tokie Papildomi darbai vadinami Papildomais apmokamais darbais. Jeigu Papildomi darbai yra atliekami vietoje Neatliekamų darbų, apskaičiuojant Papildomų apmokamų darbų sumą į ją yra įskaitomos Neatliekamų darbų sumos, t. y. šioje pastraipoje numatyta 15 (penkiolikos) proc. nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM riba skaičiuojama tik nuo Papildomų darbų sumos, kuri viršija jais pakeičiamų Neatliekamų darbų sumą.

Jeigu darbų atlikimas pagal Sutartį priskirtas Rangovo rizikai, Rangovas tokius darbus privalo atlikti savo sąskaita.


Tvirtindamas Pakeitimą Inžinierius vertina ar įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus ir/ar atliekamas Pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytus atvejus, kuomet pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros.

13.3 punktas Pakeitimų tvarka

13.3 punktas pakeičiamas ir išdėstoma taip:

Jeigu Inžinierius ir (ar) Užsakovas paprašo siūlymo, prieš nurodydamas daryti Pakeitimą, taip pat, kai Pakeitimą nori inicijuoti Rangovas, Rangovas kuo skubiau privalo pateikti:

- motyvuotą pagrindimą dėl teisės į Pakeitimą, nurodant Pakeitimo pagrindą;
- siūlomą atlikti darbo aprašymą, jo vykdymo programą, patikslintus ar naujus Brėžinius (jeigu taikytina), papildomų darbų ir (arba) neatliekamų darbų žiniaraščius ir kitus dokumentus, kurių gali prireikti pagal situaciją;
- Rangovo siūlymą dėl visų reikiamų programos, pagal 8.3 punktą [*Programa*], ir Baigimo laiko pakeitimų;



- (d) Rangovo siūlymą dėl Pakeitimų įvertinimo;
- (e) bet kokius kitus dokumentus, kurie gali būti reikalingi pagal konkrečios situacijos aplinkybes, Sutarties sąlygas ir (ar) taikytinus teisės aktus.

Inžinierius prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Pakeitimo pagrįstumo, tinkamumo, Rangovo pateiktų motyvų pagrindžiant teisę į Pakeitimą, galimybės numatyti Papildomus darbus ir panašių dalykų, jeigu ir kiek taikytina.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus pagal Sutarties 3.5 punktą [*Sprendimai*] nusprendžia dėl Pakeitimo pagrįsdamas teisę į Pakeitimą, Pakeitimo pagrindą, pateikdamas (nurodydamas) techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), pateikdamas įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą ir visa kitą reikiamą informaciją. Jei Užsakovas, Inžinieriaus Užsakovui pateiktuose dokumentuose, kurie pateikti siekiant gauti Užsakovo pritarimą Pakeitimui, nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Inžinieriui.

Pakeitimai įforminami sudarant Darbų Pakeitimo aktus, kuriuose įvardijami Neatliekami darbai, Papildomi apmokami darbai ir (arba) Papildomi neapmokami darbai, nurodant atitinkamų darbų pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Neatliekami darbai ir Papildomi darbai įvertinami pagal Sutarties 13.2 punktą [*Vertės nustatymas*]. Darbų Pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų Pakeitimo aktas laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Vykdamas Pakeitimus, neatliekamų darbų apimtis nėra ribojama ir gali sudaryti visą Darbų apimtį (kiekį).

Darbų Pakeitimo aktuose numatytiems darbams taikomas Sutarties 12 straipsnis [*Matavimas ir įvertinimas*].

Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų Darbų Pakeitimo aktuose, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti papildomų darbų atlikimo būtinybę pagrindžiantys dokumentai. Pilnai sukomplektuotas, patvirtintas Darbų Pakeitimo aktas pateikiamas vieną kartą.

Kilus ginčui dėl Neatliekamų darbų, Papildomų apmokamų darbų ir (ar) Papildomų neapmokamų darbų, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei, Rangovas neturi teisės stabdyti arba sulėtinti Darbų tempo, nebent Užsakovas tam pritarė.

13.4 punktas Mokėjimas tinkama valiuta

13.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami eurai.

13.5 punktas Rezervinės sumos



13.5 punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pasikeitimo

13.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.7.1. Priimta sutarties suma be PVM ir įkainiai negali būti keičiami dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Rangovas. PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Įstatymus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama Priimta Sutarties suma be PVM+PVM, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, bei prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą.

13.7.2. Jeigu PVM pasikeitė laikotarpyje nuo Rangovo pasiūlymo viešajam pirkimui pateikimo Užsakovui iki Sutarties sudarymo, remiantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. nuostatomis (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), į Sutartį buvo įrašytas Rangovo Pasiūlyme nurodytas PVM tarifas ir suma,



tačiau vykdant Sutartį ir atliekant mokėjimus taikomas Sutarties vykdymo metu galiojantis PVM ta...
nebent galiojantys teisės aktai numatyti kitaip.

13.7.3. PVM pasikeitimo atveju Užsakovas vienašališkai sudaro *Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktą* ir įteikia jį Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo *Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo akto* įteikimo jam dienos nenustačius kainos perskaičiavimo techninių klaidų ir nepateikus atitinkamo rašytinio pranešimo Užsakovui, *Sutarties kainos perskaičiavimo dėl PVM pasikeitimo aktas* laikomas teisingu ir neatskiriamu nuo Sutarties.

13.7.4. Tuo atveju jei po Sutarties sudarymo keičiasi LR Statybos įstatymas, normatyviniai statybos techniniai reglamentai ar kiti geležinkelio infrastruktūros projektavimo bei statybos procesus reglamentuojantys teisės aktai, šis pasikeitimas tiesiogiai įtakoja Darbų vykdymą ir dėl to Rangovas privalo atlikti papildomus veiksmus, kurių iki šios Sutarties sudarymo Rangovas negalėjo pagrįstai numatyti, Rangovas, sužinojęs apie tokias aplinkybes privalo nedelsiant pranešti Inžinieriui ir pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] įgyja teisę:

(a) prašyti pratęsimo dėl tokio uždelimo, jeigu dėl to yra ar bus vėluojama baigti pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas], ir

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Inžinierius, gavęs tą pranešimą, privalo toliau veikti pagal 3.5 punktą [Sprendimai], kad dėl šių klausimų sutartų ar nuspręstų.

13.8 punktas

Pataisymai dėl kainos pasikeitimo

13.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

13.8.1. Esant 13.8.4 papunktyje aprašytoms Sutarties kainos be PVM perskaičiavimo sąlygoms, Sutarties kaina be PVM bus perskaičiuojama vadovaujantis inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI), plačiau paaiškinto ir detalizuoto 13.8.3 papunktyje, pokyčiu pagal 13.8.6 papunktyje pateiktą formulę.

13.8.3. Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokyčio duomenimis. Šie duomenys skelbiami ir prieinami šiuo interneto adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R234#/, arba atitinkama jo atitiktimi ateityje. Indekso pokyčio palyginimui naudojami duomenys iš lentelės eilutės „Inžineriniai statiniai“.

13.8.4. Sutarties kaina be PVM turi būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis 12 (dvylikos) mėnesių prieš kainų perskaičiavimą Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc.

13.8.5. Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama kas 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties vykdymo pabaigos, Lietuvos statistikos departamentui paskelbus naujausius Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokyčio duomenis.

13.8.6. Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama pagal formulę:

$$SK=D1+D2+D3+...+Dn,$$

kur:

SK- perskaičiuota Sutarties kaina;

D1- neperskaičiuojama per pirmuosius metus/12 (dvylika) sutarties vykdymo mėnesių aktuojamų darbų kaina;

D2, D3, Dn- antraisiais, trečiaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais aktuojamų darbų kaina, kuri apskaičiuojama taip:

$$Dn=D \times Kn,$$

kur:

Dn - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (dvylikos) Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpiu aktuojama darbų kaina, apskaičiuota pagal Sutartyje nurodytus įkainius;

Kn - perskaičiavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Kn = (1 + An-1 / 100) \times Kn-1$$

kur

An-1 – 12 (dvylikos) mėnesių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokytis (%). Šis pokytis gali būti teigiamas, kai $A > 0$, neigiamas, kai $A < 0$, ir lygus nuliui, kai $A = 0$. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, paaiškinama, kad tuo atveju, kai indekso pokytis yra 1%, koeficientui suteikiama



reikšmė yra išreiškiama skaičiumi 1 ir atitinkamai perskaičiuojamos visos kitos vertės (t.y. skaičiai, tikslais procentiniai dydžiai dauginami iš šimto ir atvaizduojami tuo pačiu formatu, koku jie yra pateikiami ir Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistiko portale).

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos statistikos departamentas metais „n“ skelbia ankstesnių metų „n-1“ duomenis, koeficiento K_n apskaičiavimui naudojami A_{n-1} duomenys.

Vadovaujantis 13.8.4 papunkčiu, tuo atveju, kai yra tenkinamos abi žemiau nurodytos sąlygos, t.y.:

(i) $A_{n-1} \geq -5$ ir

(ii) $A_{n-1} \leq 5$,

tuomet A_{n-1} yra prilyginamas nuliui: $A_{n-1} = 0$.

K_{n-1} – ankstesnių metų perskaičiavimo koeficientas, kuris pirmaisiais aktuojamų darbų metais visada yra lygus 1 ($K_1 = 1$).

13.8.7. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė nurodoma ir taikoma 3 (trijų) skaičių po kablelio tikslumu.

13.8.8. Jeigu perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra lygi arba didesnė nei 1,05, kaina didinama. Jeigu perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra lygi arba mažesnė už 0,95, kaina mažinama.

13.8.9. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įforminama Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.

13.8.10. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įsigalioja tik tada, kai Sutarties šalys ją įformina vadovaujantis Sutarties 13.8.9 papunktyje nustatyta tvarka.

13.8.11. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM galioja 12 (dvylika) mėnesių po kainos perskaičiavimo vykdymo rangos darbų kainos perskaičiavimui.

13.8.12. Už tinkamą kainos perskaičiavimą yra atsakingas Inžinierius.

14 straipsnis Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

14.1 punktas Sutarties kaina ir kainodara

Sutarties kaina yra galutinė, negalinti išaugti pinigų suma (išskyrus aiškiai šioje Sutartyje numatytas išimtis), mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtinės autorinės teisės į Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai ir rinkliavos. Sutarties kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko / draudimo bendrovės išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).

Sutarties kaina gali būti keičiama ar perskaičiuojama tik aiškiai šioje Sutartyje numatytais atvejais.

Pasiūlyme detalizuotos, Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos sumos yra naudojamos tik Pakeitimų įkainojimui, bet ne Darbų apimties nustatymui. Jei paaiškėja, jog Pasiūlyme, Darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos Darbų atlikimui, tai nebus laikoma Pakeitimu ir nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

- Sutarties kaina nustatoma pagal 12.3 punktą [vertinimas], Sutarties kainai taikomi visi pagal šią Sutartį privalomi pataisymai. Sutarties kainą sudaro suma be PVM ir PVM.
- Rangovas privalo mokėti visus pagal šią Sutartį reikiamus mokėti mokesčius, muitus ir atlyginimus, ir Sutarties kaina be PVM dėl bet kurių tokių išlaidų netaisoma. Rangovas yra visiškai

atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą ir muitų ir (arba) importo PVM, jei tokie taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai.

- c) Rangovui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo PVM mokėjimo.
- d) Rangovas pats savo sąskaita vykdys visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių atsiradimu, jei tokių būtų, vykdymu atsižvelgiant į įstatymų nuostatas.
- e) Rangovas vykdydamas šią Sutartį privalo būti registruotas arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje bei per 17 (septyniolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.
- f) Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.
- g) Jeigu Rangovas laiku neįvykdė savo prievolės, numatytos (b) papunktyje, jis privalo atlyginti visą žalą, kurią dėl šios priežasties patyrė Užsakovas, įskaitant PVM, kurį pastarasis privalo sumokėti į Lietuvos Respublikos biudžetą už Rangovą bei bet kokias netesybas ar kitas sankcijas, kurias dėl to Užsakovui gali pritaikyti Lietuvos Respublikos oficialios institucijos, taip pat bet kokias su tuo susijusias papildomas išlaidas. Šalys sutinka ir patvirtina, kad tokias išlaidas ir nuostolius Užsakovas galės išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų ir taikydamas vienašalį įskaitymą ir (arba) jų padengimui panaudoti Atlikimo užtikrinimą.
- h) Už faktiškai atliktus darbus bus mokama tik tuo atveju, jeigu Rangovas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka užsiregistravo Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju ir pateikė Užsakovui šią registraciją patvirtinantį dokumentą.
- i) Rangovas, Užsakovui pritarus, gali pateikti Inžinieriui siūlomą kiekvienos žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą. Inžinierius rengdamas Mokėjimo pažymą taip pat taikydamas 12.3 punktą [*vertinimas*], gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas.
- j) Rangovas, Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti kiekvienos Pasiūlyme nurodytos sumos ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą.

14.2 punktas

Išankstinis mokėjimas


Pakeičiamas 14.2 punkto pirmos pastraipos pirmas sakiny s ir išdėstomas taip:

Per 60 (*šešiasdešimt*) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl Išankstinio mokėjimo gavimo, kurio dydis sudaro 20 (*dvidešimt*) proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM. Į šią sumą įeina visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai. Ši išankstinio mokėjimo suma yra galutinė ir nekeičiama.

Pakeičiamas 14.2 punkto trečios pastraipos paskutinis sakiny s ir išdėstomas taip:

Rangovui mokamas išankstinis mokėjimas užtikrinamas:

- a) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr. IV.I numatytas sąlygas. Jei pirmo pareikalavimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. (Pirmo pareikalavimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties sąlygų Priede Nr. IV.I). Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody's“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas,



tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi pateikti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Išankstinio mokėjimo užtikrinimą, tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavęs bankas garantijos išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Išankstinio mokėjimo užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas. Banko išduotai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- b) Pirmo pareikalavimo draudimo bendrovės laidavimo raštu, išduotu Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba. Jei laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Draudimo bendrovė, išduodanti šį laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody's“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė laidavimo rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Rangovas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Atlikimo užtikrinimą (Sutarties įvykdymo užtikrinimą), tenkinantį pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, išdavusi draudimo bendrovė laidavimo rašto išdavimo dienai turi atitinkamus reitingus. Draudimo bendrovės išduotam laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:
- (i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
 - (ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;
 - (iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;
 - (iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);
 - (v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;
 - (vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.



Kartu su draudimo bendrovės garantiniu raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei apmokėjamą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šią išduotą laidavimo raštą yra sumokėta.

Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs banko garantiją, arba draudimo bendrovė, išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (*keturiolika*) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją/ draudimo bendrovės garantinį raštą, atitinkantį Sutarties sąlygų reikalavimus.

Išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantija turi galioti tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas, tačiau jos suma gali būti proporcingai mažinama Rangovo užskaitytų sumų dydžiais, kurie nurodyti Tarpinio mokėjimo pažymose pagal 14.2 punkte pateiktą lentelę. Jeigu išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o, likus 28 (*dvidešimt aštuonioms*) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos, išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus užskaitytas išankstinis mokėjimas.

Banko išduotai garantijai turi būti taikoma LR teisė.

Išankstinis mokėjimas nėra atliekamas, jeigu nėra gauta išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantija.

14.2 punkto (a) ir (b) dalys pakeičiamos ir išdėstomos taip:

Išankstinis mokėjimas bus užskaitytas pagal šią lentelę*:

Atliktų darbų dalis nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM (%)	Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis (%)
10	20
20	40
30	60
40	80
50	100

*Pastabos:

1. Jeigu ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus) yra mažesnė negu užskaitytina išankstinio mokėjimo suma, tai neužskaitytos išankstinio mokėjimo sumos likutis užskaitomas su kito ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus) ir t.t.

2. Jeigu atliekama darbų ir pagal lentelę turi būti užskaityta išankstinio mokėjimo dalis, tačiau faktinis mokėjimas pagal 14.7 p. (a) dalies sąlygas Ataskaitinių rangovo dokumentų išrašymo datai nėra atliktas, tai užskaitytina išankstinio mokėjimo suma bus užskaitoma su kito ataskaitinio laikotarpio, einančio po faktinio išankstinio mokėjimo sumokėjimo, atliktų darbų suma.

Jeigu išankstinis mokėjimas nebus užskaitytas iki Perėmimo pažymos išdavimo arba iki Sutarties nutraukimo pagal 15 straipsnio [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], 16 straipsnio [*Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva*], arba pagal 19 straipsnio [*Nenugalima jėga*] (atsižvelgiant į situaciją) sąlygas, ar iki Sutarties pasibaigimo kitais pagrindais, Rangovas nedelsiant privalės sumokėti Užsakovui likusią neužskaitytą išankstinio mokėjimo dalį.

14.3 punktas Kreipimasis dėl tarpinio mokėjimo pažymų

14.3 punkto (a) dalyje naudojama sąvoka „*mėnuo*“ keičiama sąvoka „*Ataskaitinis laikotarpis*“ ir atitinkamai suprantama.

14.5 punktas Darbams numatyta įranga ir medžiagos

14.5 punkto (b) dalis netaikoma.



14.6 punktas

Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

14.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovui pranešus apie Ataskaitinių Rangovo dokumentų pasirašymą arba Rangovui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis laisvos formos išankstinio mokėjimo sąskaitą (žr. 14.2 p. [*Išankstinis mokėjimas*]), Inžinierius, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo Užsakovui išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurioje nurodoma Rangovui privaloma mokėti suma.

Iki Perėmimo pažymos išdavimo Inžinierius neturi būti saistomas prievolės išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą, kurios suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo pažymos suma (jeigu yra), įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju, jei Inžinierius nuspręstų neišduoti Tarpinio mokėjimo pažymos, jis privalo nusiųsti Rangovui atitinkamą pranešimą.

Tarpinio mokėjimo pažymos suma gali būti lygi nuliui išankstinio mokėjimo užskaitymo atveju, kai išankstinis mokėjimas užskaitomas suma, kuri lygi ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų sumai, įvertinus sulaikomus pinigus, kitus atskaitymus bei priskaitymus.

Tarpinio mokėjimo pažyma neturi būti sulaikyta dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

(a) jeigu kas nors iš Rangovo pateiktų Medžiagų, Įrangos arba atliktų Darbų neatitinka šios Sutarties, tai ištaisymo arba pakeitimo išlaidų apmokėjimas gali būti sulaikytas, kol ištaisyimas arba pakeitimas bus baigti; ir (arba)

(b) jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė bus sulaikoma, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti;

(c) jei pateikiamuose, ypač su mokėjimais susijusiuose dokumentuose yra randama klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, jie turi būti gražinti Rangovui pataisymui Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimo terminas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

Inžinierius bet kurioje Tarpinio mokėjimo pažymoje gali atlikti taisymus arba pakeitimus, kuriuos reikėjo atlikti bet kurioje ankstesnėje Tarpinio mokėjimo pažymoje. Neturi būti laikoma, kad Tarpinio mokėjimo pažyma rodo Inžinieriaus sutikimą priimti, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

14.7 punktas

Mokėjimas

14.7 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai bus atliekami per toliau nurodytus terminus tik patvirtinus, kad dokumentuose nėra klaidų, praleidimų, nukrypimų ar bet kokių kitų netikslumų, ir Užsakovui juos užregistravus kaip tinkamus. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

Užsakovas privalo Rangovui mokėti:

(a) išankstinį mokėjimą (jei taikoma, žr. 14.2 punktą [*Išankstinis mokėjimas*]), nuo Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo projektui įsigaliojimo datos, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovui, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, pateikus išankstinio mokėjimo sąskaitą, tarpinio



mokėjimo pažymą ir dokumentus, nurodytus 4.2 ir 14.2 punktuose bei juos užregistravus Užsakovui nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas sumokamas įvykus vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų (aplinkybių) per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo datos, kai Rangovas pateikia visus išankstinio mokėjimo atlikimui privalomus pagal Sutartį pateikti dokumentus, kuriuos Užsakovas priima ir užregistruoja. Sutarties sustabdymo atveju šiame punkte nurodyti išankstinio mokėjimo terminų skaičiuojamas yra atnaujinamas (tęsimas) nuo Sutarties atnaujinimo dienos

(b) Tarpinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, ir Tarpinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka, tačiau ne anksčiau nei Rangovas pateiks Atlikimo užtikrinimą;

(c) Galutinio mokėjimo pažymoje nurodytą mokėtiną sumą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros (jei taikoma), naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, ir Galutinio mokėjimo pažymos bei ją lydinčių dokumentų pateikimo Užsakovui, juos Užsakovui užregistravus Užsakovo nustatyta tvarka;

(d) PVM sumą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje, kuriai netaikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo ir jos užregistravimo Užsakovo nustatyta tvarka

Rangovui mokėtina suma pervadama į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Sutarties formoje. Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį pavedimą į nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei šie dokumentai pateikiami ne šiame punkte reikalaujamomis priemonėmis, Užsakovas įgyja teisę neapmokėti PVM sąskaitų-faktūrų, sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų. Išskyrus atvejus, kai šiame punkte reikalaujamos PVM sąskaitų-faktūrų pateikimo priemonės yra neprieinamos dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių.

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas

14.8 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Jeigu dėl Užsakovo kaltės mokėjimas Rangovui pagal 14.7 punktą [Mokėjimas] vėluoja, Rangovas turi teisę reikalauti delspinigių. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis prasideda nuo sekančios dienos pasibaigus mokėjimo terminui, nurodytam 14.7 punkte [Mokėjimas].

Delspinigiai už laiku nesumokėtas 14.7 punkte minimas sumas turi būti skaičiuojami po 0,1 (vienos dešimtosios) proc. per dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos su PVM. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) proc. Priimtos Sutarties sumos be PVM+PVM. Delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kurią Užsakovas atliks mokėjimą.

Delspinigiai Rangovui apmokami pagal Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktą laisvos formos sąskaitą delspinigiams.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

14.9 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Sulaikomi pinigai bus išskaičiuojami iš kiekvieno tarpinio mokėjimo, išskaičiuojant 10 (dešimt) proc. nuo per tą ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų, pristatytų Medžiagų/Įrangos kainos be PVM, nurodytos pažymoje apie Atliktų darbų vertę už atitinkamą laikotarpį.

Šalys susitaria, kad sulaikyti pinigai iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomos įkeistos Užsakovo naudai, siekiant užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Sulaikytų pinigų įkeitimas galioja iki Rangovas įgys teisę gauti sulaikytus pinigus atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms.



Kai išduodama paskutinės Darbų/Grupės (Grupių) Perėmimo pažyma ir visiškai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po baigimo), Inžinierius privalo patvirtinti Darbų/Grupės (Grupių) Sulaikomų pinigų pirmosios pusės (50 (penkiasdešimt) proc. sulaikytų pinigų) išmokėjimą Rangovui. Likusioji sulaikomų pinigų suma turi būti išmokėta Rangovui po Atlikimo pažymos išdavimo. Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [Atsakomybė už defektus] arba 12 straipsnį [Bandymai po baigimo], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

Inžinieriui išdavus Perėmimo pažymą ir Rangovui pateikus 50 (penkiasdešimties) proc. sulaikomų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją), Rangovui gali būti išmokama ir likusioji 50 (penkiasdešimties) proc. sulaikomų pinigų suma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantiją Sutartyje nustatyta tvarka arba per 28 dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos.

Rangovo sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija turi būti išduota Užsakovo naudai lietuvių arba anglų kalbomis. Šios garantijos turinys privalo atitikti šios Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų Priede Nr. IV.III numatytas sąlygas. Jei sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. Bankas, išduodantis šią garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnę kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor's“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody's“ suteiktą „A3“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui arba filialui, nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, tačiau kartu pateikiant nesusijusio kito banko kontragarantiją ar bet kokią kitą pergarantavimą toks įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas bus atmestas Bankui, išdavusiam garantiją, nebeatitinkant Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja per 14 (*keturiolika*) dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją, atitinkančią Sutarties sąlygų reikalavimus. Banko išduotoms garantijoms turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jei užsienio banko filialui, registruotam Lietuvoje, nėra suteikiamas skolinimosi reitingas, šiuo atveju pagrindinis bankas garantijos išdavimo dieną turi turėti nemažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus.

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, jog sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantija galios 28 (*dvidešimt aštuonias*) dienas po Atlikimo pažymos išdavimo.


Jeigu sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijoje bus nurodytas jos galiojimo laikas, o likus 28 (*dvidešimt aštuonioms*) dienoms iki garantijos galiojimo datos pabaigos Atlikimo pažyma nebus išduota, tai Rangovas privalės pratęsti garantijos galiojimo laiką, iki bus išduota Atlikimo pažyma. Šios Rangovo pareigos nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui kreiptis į garantiją išdavusį asmenį su reikalavimu išmokėti garantijos sumą.

Tačiau jeigu lieka darbas, kurį reikia įvykdyti pagal 11 straipsnį [Atsakomybė už defektus] arba 12 straipsnį [Bandymai po baigimo], tai Inžinierius turi teisę sulaikyti šio darbo sąmatinės kainos patvirtinimą, kol darbas bus įvykdytas.

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita

14.10 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo Inžinieriui įteikti 4 (keturis) Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:



14.11 punktas Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

14.11 punkto pirma pastraipa pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, gavęs Atlikimo pažymą, per 14 (keturiolika) dienų privalo įteikti Inžinieriui keturis Galutinės ataskaitos projekto egzempliorius su patvirtinančiais dokumentais, kuriuose smulkiai Inžinieriaus patvirtinta forma būtų parodoma:

14.12 punktas Prievolių įvykdymas

14.12 punktas papildomas tokia pastraipa:

Visos įmokos, Užsakovo gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti Užsakovo turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile – palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile – netesyboms mokėti ir tik ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti.

14.15 punktas Mokėjimo valiutos

14.15 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Mokėjimai Rangovui atliekami Sutartyje įvardyta valiuta.

14 straipsnis papildomas 14.16 ir 14.17 punktais, kurie išdėstomi taip:

14.16 punktas Mokėjimo grąžinimas

Rangovas įsipareigoja grąžinti Užsakovui per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo bet kokias sumas, kurios buvo sumokėtos viršijant mokėtiną sumą. Jeigu Rangovas šių sumų negrąžintų iki šiame punkte nurodyto termino, Užsakovas gali reikalauti 0,1 (vienos dešimtosios) proc. delspinigių nuo negrąžintos sumos per dieną.

Delspinigiai turi būti skaičiuojami už laiką, praėjusį nuo šiame punkte nustatytos paskutinio mokėjimo termino dienos (neįskaitytinai) iki dienos, kada mokėjimas faktiškai buvo atliktas (įskaitytinai). Bet kokie daliniai mokėjimai pirmiausia turi būti naudojami tokiu būdu apskaičiuotoms netesyboms padengti. Rangovas turi visiškai padengti Banko mokesčius už Užsakovui mokėtinų sumų grąžinimo išlaidas.

14.17 punktas Mokėjimo apimtis


Iš dalies nepatvirtinus PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytos atliktų darbų sumos, PVM sąskaita-faktūra nebus priimama ir apmokama. Tokiu atveju Rangovas, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, turi pateikti naują Inžinieriaus patvirtintą sumą atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą.

15 straipsnis Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:



(a) nevykdo 4.2 punkto *[Atlikimo užtikrinimas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas)]* nuostatų, nevykdo 15.1 punkto *[Nurodymas pataisyti]* reikalavimų, arba nevykdo Inžinieriaus nurodymų pagal 3.3 punkto *[Inžinieriaus nurodymai]* nuostatas;

(b) nebevykdo Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, arba faktinis darbų eigos atsilikimas nuo darbų programos pagal 8.3 punktą *[Programa]* sudaro daugiau nei 20 (dvidešimt) proc., nebent atsilikimo priežastimi yra 17.3 punkte *[Užsakovo rizika]* numatyti atvejai;

(c) be pateisinamos priežasties:

(i) neatnaujina Darbų pagal 8 straipsnį *[Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas]* arba

(ii) per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas, gavęs pranešimą, neįvykdo jame keliamų reikalavimų pagal 7.5 punkto *[Atmetimas]* arba 7.6 punkto *[Ištaisymo darbas]* nuostatas;

(d) negavęs reikiamo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartį, arba perleidžia savo arba Subrangovų įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims;

(e) Rangovui pradedama bankroto procedūra arba jis tampa nemokus, pradėtas jo įmonės likvidavimas, turi arba vykdo veiklą, prižiūrimas administratoriaus, patikėtinio arba kito įgaliotinio, veikiančio Rangovo kreditorių naudai, arba jeigu Rangovui pradedama procedūra, turinti panašų poveikį kaip ir bet kuri kita anksčiau minėta;

(f) Jeigu kas nors iš Rangovo personalo, tarpininkų arba Subrangovų duoda, ima arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba neveikimą;

(g) varžydamasis dėl Sutarties sudarymo su Užsakovu arba ją vykdydamas užsiėmė korupcine arba sukčiavimo veikla ir Užsakovas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šioje pastraipos dalyje vartojama sąvoka „korupcinė veikla“ reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą, gavimą arba prašymą stengiantis paveikti oficialaus pareigūno veiksmus, arba grasinimas sužaloti asmenį, sugadinti turtą arba reputaciją, ryšium su pirkimų procesu arba Sutarties sudarymu, siekiant gauti arba išlaikyti verslo arba kitokius su verslo praktika susijusius neleistinus pranašumus; ir „sukčiavimo veikla“ reiškia melagingą faktų iškreipimą siekiant paveikti pirkimų procesą arba Sutarties vykdymą Užsakovui nepalankiu būdu ir apima neteisėtą susitarimą veiklą tarp Tiekėjų (prieš arba po pasiūlymų pateikimo), kuria siekiama nustatyti dirbtinus, nekonkurencinius derybų pasiūlymų kainų lygius ir tokiu būdu iš Užsakovo atimti galimybę pasinaudoti derybų teikiama nauda;

(h) Jeigu Rangovo pagal 8.7 punktą mokėtina Kompensacijos už uždelimą ir/ar priskaičiuotų netesybų ir/ar Užsakovo nuostolių suma pasiekus 20 (dvidešimt) proc. Priimtose Sutarties sumos be PVM+PVM;

(i) Pažeidžia bet kurią esminę Sutarties sąlygą;

(j) jei dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovo galimų nuostolių dėl tokio Sutarties nutraukimo įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kuomet Rangovas nuostolius gali patirti dėl to, jog yra įsigijęs, bet Užsakovui neperdavęs Sutarčiai vykdyti reikalingas Medžiagas ir/ar Įrangą, išskyrus atvejus, jeigu Medžiagos ir (ar) Įranga yra specifiskai pritaikytos Užsakovui ir jos negali būti panaudotos pagal paskirtį;


(k) už pakartotinį bendradarbiavimo įsipareigojimo, numatyto Sutartyje, pažeidimą;

(l) kitais įstatymuose numatytais pagrindais;

Užsakovas turi teisę bet kuriuo aukščiau išvardytu atveju vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 (keturiolika) dienų. Tačiau esant (e), (f) ir (g) pastraipose numatytiems pagrindams, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį iš karto raštu pranešdamas apie tai Rangovui.

Nutraukus Sutartį Rangovas privalo apleisti Statybvietę ir pristatyti Inžinieriui bet kurias reikalaujamas Prekes, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus. Nepaisant to, Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsdamas įvykdytų visus rašte esančius pagrįstus nurodymus:

(i) dėl bet kurios Subrangos Sutarties perleidimo ir



(ii) dėl turto arba gyvybės apsaugos, arba dėl Darbų saugos.

Nutraukęs Sutartį dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Užsakovas gali baigti Darbus ir (arba) pasirūpinti, kad tai atliktų tretieji asmenys. Tada Užsakovas ir kiti asmenys gali naudoti bet kurias Prekes, Rangovo dokumentus ir kitus Rangovo arba jo vardu sukurtus projektavimo dokumentus. Be to, Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant trūkstamas prekes, paslaugas ar darbus iš trečiųjų šalių. Užsakovas tokiu atveju turi raštu pranešti, kad Rangovo įrengimai ir Laikinieji Darbai bus jam perduodami Statybvietėje arba šalia jos. Rangovas privalo nedelsdamas organizuoti jų pašalinimą savo rizika ir sąskaita. Tačiau jeigu iki to laiko Rangovas nesumokėjo Užsakovui mokėtinos sumos, tai Užsakovas šiuos įrengimus gali parduoti, kad atgautų šį savo mokėjimą. Bet koks tokių pajamų likutis turi būti grąžinamas Rangovui.

16 straipsnis Sustabdymas ir Nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.1 punktas Rangovo teisė sustabdyti Darbą

16.1 punkto pirma pastraipa papildoma taip:

Rangovas neturi teisės šiame punkte nustatytais pagrindais stabdyti darbą (arba sulėtinti darbo tempą), jeigu Mokėjimo pažyma neišduodama arba Mokėjimo reikalavimai nevykdomi dėl ir tik tiek, kiek tai susiję su ginču tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Neatliekamų darbų, Didesnių apmokamų darbų kiekių, Didesnių neapmokamų darbų kiekių, Papildomų apmokamų darbų ir (ar) Papildomų neapmokamų darbų, jų kiekių, jų įvertinimo ir (ar) priskyrimo atitinkamai darbų grupei.

16.1 punkto ketvirtos pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:

(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*];

16.2 punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punkto (b) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

Inžinierius, gavęs Ataskaitą ir aiškinamuosius dokumentus, per 60 (šešiasdešimt) dienų neišduoda atitinkamos Tarpinio/Galutinio mokėjimo pažymos.

16.2 punkto (c) dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

Rangovas, pasibaigus 14.7 punkte [*Mokėjimas*] nurodytam laikui (išskyrus atskaitymus pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], negauna sumos, jam priklausančios pagal Tarpinio mokėjimo pažymą.

16.4 punktas Mokėjimas nutraukus

16.4 punkto (c) dalis netaikoma.


17 straipsnis Rizika ir atsakomybė

17.3 punktas Užsakovo rizika

17.3 punkto (g) dalis papildoma taip įterpiant šiuos žodžius „, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas Pasiūlymą.“

17.4 punktas Užsakovo rizikos padariniai

17.4 punkto antros pastraipos (b) dalis pakeičiama taip:



(b) prašyti Pakeitimo, kuris suteikiamas arba atsisakoma suteikti pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*].

17.6 punktas

Atsakomybės apribojimas

17.6 punktas netaikomas.

18 straipsnis

Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai

18.1 punktas patikslinamas ir išdėstomas taip:

Šiame straipsnyje minimos kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis, sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, ir/ar jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris). Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir

- (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu,
- (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudiko arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudiku, ir
- (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams atlyginti. Iš draudimo įmonių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudimo įmonių gautas draudimo išmokas Rangovas ir/arba Užsakovas privalo naudoti išskirtinai tik apdrausto sugadinto ar sunaikinto turto atstatymui ir turi prievolę atstatyti sugadintą ar sunaikintą turtą į buvusią padėtį iki draudžiamojo įvykio.

Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui privalo pateikti draudimo sutarčių sudarymo įrodymus – tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) ir mokestinių pavedimų, patvirtinančių draudimo įmokų sumokėjimą, kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [*Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas*] ir 18.5 [*Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas*] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.



Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo įmonę (-es) apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo įmonė padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudimo įmonė, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje.

Šio straipsnio sąlygos neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius, jeigu jų visai arba iš dalies nekompensuoja draudimo įmonė (-ės), privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudimo įmonės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.


Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 punkto *[Užsakovo pretenzijos]* nuostatas.

18.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

18.2. punktas Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu Privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės. Papildomai draudimo liudijime (polise) turi būti numatyta:

- (i) Draudimo sutarties terminas – nuo rangos darbų pradžios iki visų rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.
- (ii) Draudimo apsaugos laikotarpis:
 - Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios iki datos, kai rangovas perduoda visų darbų rezultata užsakovui.
 - Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne anksčiau kaip dveji metai nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo



statytojui (užsakovui) dienos.

- (iii) Garantinio termino draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dėl žemiau nurodytu garantinio termino laikotarpio atsiradusio apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:
 - dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų vykdomų draudimo objekto aptarnavimo darbų po statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;
 - kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu, su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti apdraustų statybos darbų vykdymo draudimo vietoje metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo Užsakovui momento.
- Garantinio termino laikotarpis – 24 mėn. po to, kai Rangovas perduoda visų apdraustų darbų rezultatą Užsakovui.
- (iv) Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamąjį įvykį padengti.
 - (v) Pasiūlymo priede nurodyta draudimo suma po draudiminio įvykio nenumatytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, nepriklausomiems ekspertams ir Inžinieriui padengti.
 - (vi) Minimali kiekvieno statinio (išskyrus nesudėtingus statinius) civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.
 - (vii) Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma visiems nesudėtingiems statiniams ne mažesnė kaip 43 400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.
 - (viii) Pasiūlymo priede nurodyta papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos civilinės atsakomybės draudimo sumos.
 - (ix) Civilinės atsakomybės draudimo išmokos limitas dėl neturtinės žalos, kilusios kaip pasekmė žalos trečiojo asmens sveikatai ar gyvybei ne mažesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų);
 - (x) Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei pasiūlymo priede nurodyta suma.


Rangovas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu numatyta teisės aktuose.

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise).

Rangovas privalo užtikrinti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų laikymąsi iki Sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams, už kuriuos atsako Rangovas ir kurie kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statybos



užbaigimo akto arba Deklaracijos apie statybos užbaigimą datos, sukeltų Rangovo ir Subrangovų, atliekant Darbus.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas
18.3 punktas netaikomas.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

18.4 punktas netaikomas.

18 straipsnis papildomas 18.5, 18.6 ir 18.17 punktais ir jie išdėstomi taip:


18.5 punktas Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas

Jeigu Rangovas turi teisę verstis projektavimo veikla, tai suderinęs su Užsakovu privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita sudaryti ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą). Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai jis įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytą(-as) sutartį(-is) su projektuotoju(-ais), kuris(-e) vykdys Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus. Rangovas privalo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui projektuotojo (-ų) sudarytą (-as) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (-is) dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis(-ys) turi būti sudarytos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus (neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą). Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės ir žemiau nurodyti reikalavimai.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo papildomi reikalavimai:

- (i) Draudimo apsaugos apimtis papildomai turi apimti ir neturtinę žalą.
- (ii) Draudimo apsaugos apimtis papildomai turi apimti ir statinio projekto vykdymo priežiūros veiklą (jei taikoma)
- (iii) Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
- (iv) Draudimo sutarties minimali draudimo suma turi būti nemažesnė kaip Pasiūlymo priede nurodyta suma.



- (v) Maksimali besąlyginė išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymų priede nurodytos sumos.

Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Rangovas / projektuotojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 5(penkioms) darbo dienom iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau negu numatyta teisės aktuose.

Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.

Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdomi subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise).



18.6. punktas Produkto civilinės atsakomybės draudimas

18.6 punktas netaikomas.

18.7 punktas Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo sutartyje numatytų draudimo įmonės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis (draudėjas), ir draudimo įmonė sudaro draudimo sutartis. Sudarytose draudimo sutartyse yra išvardinti nedraudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo įmonė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir Subrangovų personalas vykdytų draudimo įmonės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

- (a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu priėmus sprendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos Darbus, privaloma šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/arba norminiuose aktuose numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;



- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovui ir/arba jo Subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba Subrangovų naudojamais įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo Subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo ir/arba Subrangovų naudojami įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvortoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) per vieną darbo dieną raštu informuoti draudimo įmonę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo Subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo įmonė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.2 punkto antra pastraipa papildoma taip:

Šiame straipsnyje nurodytas Pranešimas turi būti pateiktas ir Kitiems Projekto įgyvendinime dalyvaujantiems Rangovams.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Rangos darbų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, skaičiuojamam nuo nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių iki tada, kai nenugalimos jėgos aplinkybės išnyks.

20 straipsnis Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

20.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Ginčų nagrinėjimo komisija nebus skiriama.


20.3 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas

20.3 punktas netaikomas.

20.4 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas

20.4 punktas netaikomas.

20.5 punktas Taikus ginčo išsprendimas



20.5 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Abi Šalys, prieš kreipiantis į teismą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai.

(a) Taikus ginčo išsprendimas yra toks ginčo išsprendimas, kai dvi Sutarties šalys ginčą sprendžia neprašydamos, kad trečia nešališka šalis joms suteiktų pagalbą ar priimtų nutartį. Jei šalys pageidauja, jos gali bet kada konsultuotis su atitinkamais savo konsultantais ir ekspertais. Bet kuri Šalis gali teikti savo vardu, arba gali veikti per savo nuožiūra paskirtą atstovą.

(b) Šalis, pateikianti prašymą dėl taikaus ginčo išsprendimo turi pateikti pranešimą kitai Šaliai apie tokį prašymą. Prašyme turi būti išdėstytos pareiškėjo bylos aplinkybės ir prie jo turi būti pridėamos reikiamų raštų ir dokumentų kopijos.

(c) Kita Šalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie prašymą gavimo turi pateikti pranešimą pareiškėjui apie tai, ar ji yra pasirengusi bandyti ginčą išspręsti taikiau būdu ir, jei atsakymas yra teigiamas, ji pareiškėjui turi pateikti atsakymą į pareiškėjo išdėstytas bylos aplinkybes.

(d) Per tolesnį laikotarpį, Šalys turi viena kitai pateikti visus kitus su ginču susijusius papildomus dokumentus ir patvirtinamą informaciją.

(e) Jei susitarimas bus pasiektas, abi šalys turi sudaryti ir pasirašyti ginčo išsprendimo protokolą. Tokiu būdu pasirašytas protokolą turi būti privalomas abiem šalims.

(f) Taikus ginčo išsprendimas turi būti laikomas nepavykusiu, jei kita Šalis atmeta pagal (b) punktą pateiktą prašymą, arba atsakymas nepateikiamas per (c) punkte numatytą laikotarpį, arba per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo (c) punkte nurodyto atsakymo gavimo pagal šią procedūrą nėra sudaromas ginčo išsprendimo susitarimas.

(g) Šalys gali išankstiniu susitarimu pasirinkti kitokią taikaus ginčų išsprendimo procedūrą, arba nustatyti kitokius taikaus ginčų išsprendimo procedūros terminus, nei nurodyti aukščiau, tačiau bet kuriuo atveju bandymas ginčą išspręsti turi būti laikomas nepavykusiu, jei ginčo išsprendimo susitarimas nėra sudaromas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokios alternatyvios procedūros ir grafiko patvirtinimo.

(h) Jei ginčo išsprendimo susitarimo nepavyksta pasiekti, niekas, kas paaiškėjo ginčo išsprendimo bandymo metu negali jokių būdu paveikti bet kurios iš Šalių teisių tolesnių procedūrų metu.

(i) Jei pagal (f) arba (g) punktus taikiai ginčo išspręsti nepavyksta, arba bandymas buvo nutrauktas, arba jei Šalys turėjo sutarti nustoti bandyti ginčą išspręsti taikiau būdu, tolesnis ginčo sprendimas turi vykti kaip aprašyta 20.6 punkte.

20.6 punktas Arbitražas

20.6 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

20.6 punktas Bylinėjimasis

Jeigu taikaus ginčo išsprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginčas turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos teisme. Šalys susitaria, kad tokiu atveju teismo vieta bus kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Jeigu abi Šalys nesusitarė kitaip, tai:

(a) ginčas turi būti galutinai išspręstas pagal Lietuvos Respublikos procesines teisės normas Sutarčiai taikant Lietuvos Respublikos materialinę teisę,

(b) teismo procesas turi būti vykdomas Sutarties bendravimo kalba, kuri nurodyta 1.4 punkte *[Teisė ir kalba]*; ta pati kalba bus laikoma suprantama Rangovui ir pagal 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 *dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybės narėse* 8 straipsnio (a) punktą.

Teismui turi būti sudarytos galimybės gauti, peržiūrėti ir patikrinti bet kurią Inžinieriaus pažymą, sprendimą, nurodymus, nuomonę arba įvertinimą. Niekas neturi sukliudyti Inžinieriui būti kviečiamam liudytoju ir duoti teismui parodymus bet kuriuo klausimu kaip nors susijusiu su ginču.



Nė vienos Šalies teismo proceso metu neturi riboti parodymai arba argumentai, pateikti anksčiau, bet kokiose institucijose, siekiant išspręsti ginčą, arba nepasitenkinimo priežastys, pateiktos jų nepasitenkinimo rašte.

Teisminis procesas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad, vykstant Darbams, vykdomas koks nors teisminis procesas.

20.7 punktą Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas

20.7 punktą netaikomas.

20.8 punktą Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga

20.8 punktą netaikomas.

Konkrečiosios Sutarties sąlygos papildomos 21, 22 ir 23 straipsniais, kurie išdėstomi taip:

21 straipsnis Etikos sąlygos

21.1. Be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo Rangovas ir jo darbuotojai, arba bet kuri kita bendrovė, su kuria Rangovas bendradarbiauja ar yra susijęs, negali, netgi kaip padėjėjas ar subrangovas, šiam Projektui teikti kitas paslaugas, atlikti darbus ar tiekti įrangą. Šis draudimas taip pat taikytinas visoms kitoms programoms ar projektams, kurie, dėl Sutarties pobūdžio, gali tapti Rangovo interesų konflikto priežastimi.

21.2. Pateikdamas savo Pasiūlymą Rangovas patvirtina, kad jo atžvilgiu nėra jokio galimo interesų konflikto ir jis nėra jokiais konkrečiais ryšiais susijęs su kitais tiekėjais ar projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia situacija susiklostys Sutarties vykdymo metu, Rangovas privalės nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir Įgyvendinančiąją instituciją.


21.3. Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas bei kaip Rangovas yra nurodęs *Rangovo deklaracijoje*. Be išankstinio Užsakovo sutikimo Rangovas negali daryti viešų pareiškimų apie Projektą arba Sutartį. Jis negali sukurti jokių prievolių Užsakovui/Įgyvendinančiai institucijai be išankstinio raštiško Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos sutikimo.

21.4. Per visą Sutarties galiojimo laiką Rangovas ir jo darbuotojai turi gerbti žmogaus teises ir įsipareigoti nepažeisti šalies gavėjos politinių, kultūrinių ir religinių papročių, laikytis įdarbinimo bei kitų reikalavimų, numatytų *Rangovo deklaracijoje*. Rangovui nesilaikant *Rangovo deklaracijoje* nustatytų reikalavimų, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

21.5. Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.6. Per visą Sutarties galiojimo laiką ir po jos užbaigimo Rangovas ir jo darbuotojai privalo neatskleisti profesinių paslapčių. Visos Rangovo parengtos ar jo gautos ataskaitos ir dokumentai yra konfidencialūs, Konfidencialios informacijos atskleidimas Inžinieriui, kitiems Projekte dalyvaujantiems rangovams turi atitikti Sutarties konkrečių sąlygų 1.12 p. [*Konfidenciali informacija*].

21.7. Visos Sutarties vykdymo metu šalių parengtos, gautos arba pateiktos ataskaitos ir dokumentai turi būti naudojami pagal Sutartyje nurodytas sąlygas.



21.8. Rangovas turi susilaikyti nuo bet kokių ryšių, kurie galėtų turėti neigiamą įtaką jo arba darbuotojų savarankiškumui. Jei Rangovas praranda savarankiškumą, Užsakovas gali, nepriklausomai nuo pažeidimo, Sutartį nutraukti be jokio papildomo pranešimo ir Rangovas negali pateikti jokių pretenzijų dėl kompensacijos išmokėjimo.

21.9. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie Rangovo ir/ar subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir/ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi. Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informaciją, jei tokių dokumentų ir/ar informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

21.10. Europos Komisija pasilieka teisę sustabdyti ar nutraukti Projekto finansavimą, jei bet kuriame Sutarties skyrimo etape paaiškėja, jog yra taikoma bet kokia korupcinė praktika ir Užsakovas/įgyvendinanti institucija nesiima visų tinkamų veiksmų situacijai ištaisyti. Šioje nuostatoje vartojamas terminas „korupcinė praktika“ reiškia kyšio, dovanos, atlygio ar komisinių siūlymą bet kuriam asmeniui norint paskatinti arba atsidėkoti jam už tai, kad jis atliktų kokį nors su Sutarties skyrimu arba su Sutarties, kuri jau yra sudaryta su Užsakovu, vykdymu susijusį veiksmą, arba jo neatliktų.

21.11. Rangovas įsipareigoja Europos Komisijai paprašius pateikti patvirtinančius įrodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Komisija gali atlikti bet kokius jos nuomone reikalingus dokumentų patikrinimus arba vietoje atliekamus patikrinimus, kurie jos manymu yra būtini norint surinkti įrodymus tais atvejais, kai įtariama, jog neįprastos komercinės išlaidos.

21.12. Jei vėliau paaiškėja, jog Rangovai patyrė neįprastas komercines išlaidas dėl Europos Sąjungos finansuojamų projektų, tokiems Rangovams, priklausomai nuo pastebėtų faktų rimtumo, gali būti nutrauktos sutartys, arba jiems gali būti visam laikui uždrausta skirti Europos Sąjungos lėšas.

21.13. Jei nebus laikomasi vienos ar kelių šių etikos išlygų, Rangovas gali netekti teisės dalyvauti kitose su Europos Sąjunga sudaromose sutartyse ir jam gali būti taikomos nuobaudos. Toks individualus asmuo arba bendrovė apie tokį faktą turi būti informuojama raštu.

22 straipsnis auditai

Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir

22.1. Rangovas leis Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos Audito Rūmams, įgyvendinančiajai institucijai ar kitiems nepriklausomiems asmenims, įpareigotiems veikti Europos Komisijos institucijų vardu, taip pat kitoms nacionalinėms institucijoms (Valstybės kontrolei ir kt.) patikrinti Sutarties įgyvendinimą, įskaitant patikrinimus vietoje ir, jei reikės, atlikti pilną apskaitą pagrindžiančių dokumentų, apskaitos dokumentų ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su Sutarties finansavimu, auditą. Šie patikrinimai gali būti rengiami Sutarties vykdymo metu ir per 5 metų laikotarpį po pagal Europos Sąjungos finansavimo sutartį, kurią įgyvendinant buvo sudaryta Sutartis, išmokamo galutinio likučio, apie tai iš anksto pranešus raštu, o netikėto patikrinimo ar audito atveju – be išankstinio įspėjimo. Be to, Rangovas leis Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti vietoje atliekamus patikrinimus ir patikras pagal Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytas procedūras, skirtas Europos Sąjungos interesų apsaugai nuo sukčiavimo ir kitokių pažeidimų

22.2. Tuo tikslu Rangovas įsipareigoja Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos ir Europos Audito Rūmų, įgyvendinančios institucijos, kitų nacionalinių institucijų (Valstybės kontrolės ir kt.) atstovams arba darbuotojams suteikti būtinas galimybes patekti į Statybvietais ar į Sutarties




22.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pagal 22 straipsnį [Europos Sąjungos ir nacionalinių institucijų atliekami patikrinimai ir audita] Rangovui taikomos sąlygos būtų taikomos ir subrangovams.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka - 10 proc. Priimtose Sutarties sumos be PVM+PVM dydžio baudą.

23.1. Įstaiga nelaikoma atsakinga už jokią žalą, kurią padarė arba patyrė Rangovas ar jo subrangovai, įskaitant bet kokią trečiosioms šalims dėl Sutarties įgyvendinimo arba ją įgyvendinant padarytą žalą.

Rangovas turi nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį, dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Rangovas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad tokia padėtis būtų ištaisyta. Įstaiga pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos, ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių.

65



Sąjungos emblema. Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti Europos Sąjungos emblemos. Pareiga pateikti Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Rangovui išskirtinio naudojimo teisės. Rangovas negali savintis Europos Sąjungos emblemos ar bet kokio panašaus prekės ženklo ar logotipo nei juos registruodami, nei kitais būdais, tačiau nurodytais tikslais ir nurodytomis sąlygomis Rangovas atleidžiamas nuo pareigos gauti išankstinį Įstaigos leidimą naudoti Europos Sąjungos emblemą.

Rangovas privalo laikytis naujausių Europos Sąjungoje nustatytų viešinimo reikalavimų. Tuo tikslu Rangovas turi sekti viešinimo reikalavimų pakeitimus. Sutarties sudarymo datą viešinimo reikalavimai yra skelbiami tinklalapyje: <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos>

Kiekvienoje ataskaitoje, informavimo medžiagoje ir bet kuriame spausdintame dokumente turi būti EITP logotipas (ataskaitose ir kt. dokumentuose – ant viršelio, CD, DVD – etiketėje ant dėžutės ar CD, prezentacijų pirmoje ar paskutinėje skaidrėje arba kiekvienos skaidrės apačioje) bei pastaba: „Autoriui tenka visa atsakomybė už turinį. Užsakovas ir Įstaiga neatsako už jokią galimą juose pateikiamos informacijos panaudojimą.“

23.4. Sutarties veiklos rezultatų, įskaitant pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, taip pat ataskaitų ir kitų su Sutartimi susijusių dokumentų nuosavybės teisės priklauso Užsakovui, kaip numatyta 1.10 punkte [*Užsakovo naudojimas Rangovo dokumentais*].

Jei tam tikros pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant trečiųjų šalių teises, yra įgytos prieš sudarant Sutartį, Rangovas sudaro sąrašą, kuriame konkrečiai nurodo visas nuosavybės teises ir tai, kaip naudojamosi anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, ir jį pateikia Užsakovui ne vėliau kaip iki Darbų pradžios.

Rangovai užtikrina, kad jie arba su jais susiję subjektai turėtų visas teises vykdydami Sutartį naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis.

Rangovas ir, jeigu reikia, Užsakovas suteikia Įstaigai teisę naudoti veiklos rezultatus šiais tikslais:

(a) juos naudoti savo reikmėms, visų pirma juos pateikti asmenims, dirbantiems Įstaigai, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms Europos Sąjungos agentūroms ir įstaigoms ir valstybių narių institucijoms, taip pat neribotai kopijuoti ir atgaminti juos visus arba jų dalį;

(b) juos platinti visuomenei, visų pirma juos skelbti spausdintiniu, elektroniniu ar skaitmeniniu pavidalu, skelbti internete, įskaitant svetainę „Europa“, pateikti kaip atsisiunčiamą arba neatsisiunčiamą rinkmeną, transliuoti bet kokiais transliacijos būdais, viešai demonstruoti ar pristatyti, skelbti per spaudos informacijos tarnybas, įtraukti į plačiai prieinamas duomenų bazines arba rodykles;

(c) atlikti vertimą;

(d) remiantis individualiais prašymais, suteikti galimybę susipažinti su rezultatais be teisės juos atgaminti arba naudoti, kaip numatyta 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais;

(e) saugoti popieriniu, elektroniniu ar kitu pavidalu;

(f) archyvuoti laikantis Įstaigai taikomų dokumentų tvarkymo taisyklių;

(g) leisti arba suteikti trečiosioms šalims sublicencijas atlikti b) ir c) punktuose nustatytus veiksmus.

Lietuvos valstybės arba Užsakovo susitarimuose su Įstaiga Įstaigai gali būti numatytos papildomos naudojimo teisės, kurias pripažins ir Rangovas.

Rangovas užtikrina, kad Užsakovas ir Įstaiga turėtų teisę naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamosi tais pačiais tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms.




Rangovas privalo užtikrinti, kad visos pagal 1.12 punktą *[Konfidenciali informacija]*, 23 straipsnis *[Užsakovo ir/ar Rangovo Santykiai su Inovacijų ir tinklų vykdomąja įstaiga (toliau – Įstaiga)]* (šis straipsnis taikomas, kai Darbai ar Grupė finansuojama Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis)] Rangovui taikomos sąlygos, būtų taikomos ir subrangovams.



SUTARTIES SĄLYGOS

IV DALIS. KONKREČIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS – GARANTIJOS



Forma (IV.I)

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. ____

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2

20 ____ m. ____ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad ____ m. ____ d. sudarė sutartį Nr. ____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <____> statyba.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės avansu <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus išankstinio mokėjimo užtikrinimo garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ____, patvirtinantį:

- a) kad Rangovas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo ir
- b) sumą, kurios Rangovas negrąžino.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa išankstinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. ____, esančią ____ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **20 ____ m. ____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;
2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo priedu, kad:
 - 2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
 - arba
 - 2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Mums buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu išankstinis mokėjimas nebuvo užskaitytas likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. Mes garantuojame, kad per tas 28 dienas raštu gavę iš jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kad išankstinis mokėjimas nebuvo užskaitytas ir kad šios garantijos laikas nebuvo pratęstas, išmokėsime jums neužskaitytą sumą.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra ____ yra suteikusi ____.

(agentūros pavadinimas)

(suteiktas

reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.




Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikis skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)



Forma (IV.II)

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. __

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2

20__ m. ____ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad ____ m. ____ d. sudarė sutartį Nr. ____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <____> statyba.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas> per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ____, patvirtinantį, kad Rangovas neįvykdė ____ m. ____ d. sutarties Nr. ____ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ____ d.

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Bankui buvo pranešta, kad Garantijos gavėjas gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu Atlikimo pažyma pagal ____ m. ____ d. sutartį Nr. ____ nebus išduota likus 28 dienoms iki šios garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs Garantijos gavėjo reikalavimą ir pareiškimą, jog Atlikimo pažyma nebuvo išduota, išmokės Garantijos gavėjui garantuojamą sumą, jeigu šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jo išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra ____ yra suteikusi ____.



(agentūros pavadinimas)

(suteiktas

reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad




užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantuoti išdavimo dienai.

(įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)



Forma (IV.III)

SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA Nr. __

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2

20__ m. ____ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas>
adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad ____ m. ____ d. sudarė sutartį Nr. ____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <____> statyba.

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) Rangovui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ____, patvirtinantį, kad Rangovas neištaisė darbų, įvardintų kaip objekto <____> statyba, defektų pagal ____ m. ____ d. sutartį Nr. ____.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. ____, esančią ____ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Bankui buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Rangovo pratęsti šią garantiją, jeigu Atlikimo pažyma pagal šią Sutartį nebuvo išduota likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs iš Užsakovo reikalavimą ir pranešimą, kad Atlikimo pažyma nebuvo išduota, išmokės Užsakovui garantuotąją sumą, jeigu šios garantijos laikas nebuvo pratęstas.

Ši garantija galioja iki **20__ m. ____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo priedu, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra ____ yra suteikusi ____.



(agentūros pavadinimas)

reitingas)


ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantijos išdavimo dienai.

(įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)



Forma (IV.IV)

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. _____

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2

20__ m. _____ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Rangovo pavadinimas, adresas> (toliau – Rangovas) pranešė, kad ____ m. _____ d. sudarė sutartį Nr. _____ su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl darbų, įvardintų kaip <____> statyba.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinanti, kad:

1. Rangovas yra nemokus arba bankrutavo ir neįvykdė pagal ____ m. _____ d. sutartį Nr. _____ Rangovo garantinio laikotarpio prievolių, t. y. neištaisė dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, ir dėl to Užsakovas patyrė defektų šalinimo išlaidų arba

2. įvyko aplinkybės pratęsusios statinio garantinį laikotarpį ir Rangovas nepateikė garantijos su pratęstu galiojimo terminu taip pažeisdamas ____ m. _____ d. sutartį Nr. _____.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Rangovo sąskaitą Nr. _____, esančią _____ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **20__ m. _____ d.**

Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo priedu, kad:

2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Rangovas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

Pranešame, kad šios garantijos išdavimo dienai Bankui kredito agentūra _____ yra suteikusi _____.



(agentūros pavadinimas)

(suteiktas

reitingas)

ilgalaikio skolinimosi reitingą.

Pastaba. Jeigu banko išduotoje garantijoje nebus nurodytas šiam bankui suteiktas ilgalaikio skolinimosi reitingas, Rangovas kartu su garantija turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad



užtikrinimą išdavęs bankas turi ne mažesnius, negu nustatyti sutarties sąlygose, reitingus garantuoti išdavimo dienai.

(įgalioto asmens pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)