

SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2020 M. BIRŽELIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
SUTARTIES NR. V31-108

2020 m. lapkričio 16 d.
Neringa

Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „VVARFF“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „VVARFF“ 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 319-4-45 „Dėl kiekių tikslinimo (2020 m. birželio 30 d. sutartis Nr. V31-108)“ raštą, bei į 2020 m. birželio 30 d. statybos rangos sutartį Nr. V31-108, sudarė šį susitarimą, kuriuo Šalys susitarė:

1. Užsakovas įsigyja iš Rangovo papildomus darbus ir medžiagas (toliau – Darbai), nurodytus Priede Nr. 1 (pridedama).
2. Bendra papildomų darbų kaina – 11290,75 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt eurų 75 ct) su PVM.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.1, 3 lapai.

Užsakovas

Neringos savivaldybės administracija

Taikos g. 2, LT-93123 Neringa

Įmonės kodas 188754378


Tel. (8 469) 52248

El. paštas: administracija@neringa.lt

A.s. LT20 4010 0423 0121 4345

Administracijos direktorius
Egidijus Šakalys

(parašas)
A.V.



Rangovas

UAB „VVARFF“

J. Tumo – Vaižganto g. 28 A, Plungė

Įmonės kodas 169700486

Tel. (8 448) 73080

El. paštas: info@vvarff.lt

A.s. LT83 7300 0100 7391 1301

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

(parašas)




Vilmantas Bučius
Generalinis direktorius


Neringos savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo ir statybos
skyriaus vedėjas
Dainius Skirius

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1
2020 m. lapkričio mėn. 12 d.

Objekto pavadinimas Pėsčiųjų ir dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbų I ir II etapo darbų rekonstravimas.

2020-06-30 Statybos rangos sutartis Nr. V31-108

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo : Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas Dainius Skirius.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Rangovo atstovo: UAB „VVARFF“ projektų vadovas Tomas Kimbirauskas.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Techninės priežiūros vadovas: Andrius Montvydas.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Projektuotojo atstovo: Projekto vadovė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė.
(Pareigos, vardas, pavardė)

Rangovas atlieka objekto Pėsčiųjų dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbus.

Pradėjus vykdyti rekonstrukcijos darbus paaiškėjo, susiformavo statūs šlaitai, kurie kelia pavojų pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui. 2020-11-04 buvo gautas UAB „VVARFF“ raštas dėl kiekių patikslinimo (pridedama).

Komisija išnagrinėjusi surinktą informaciją mano, kad:

Siekiant užtikrinti tinkamą 2020-06-30 statybos rangos sutarties Nr. V31-108 įgyvendinimą pritarti kiekių patikslinimui ir apmokėti rangovui už papildomų darbų atlikimą.

Papildomai atliekamų darbų vertė: 11290,75 Eur su PVM.

Komisija

Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedėjas Dainius Skirius

UAB „VVARFF“ projektų vadovas Tomas Kimbirauskas

Techninės priežiūros vadovas: Andrius Montvydas

Projektuotojo atstovo: Projekto vadovė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VVARFF"

ALUMINIŲ KALVILIA
GAUTA
2020 m. 11 mėn. 04 d.
Nr. V14-6848

2020-11-04 Nr. 319-4-45

Užsakovui:
Neringos savivaldybės administracija

Statinio statybos techninei priežiūrai:
UAB "Statybos projektų valdymo grupė" SPVG

DĖL KIEKIŲ TIKSLINIMO (2020 M. BIRŽELIO 30D. SUTARTIS NR. V31-108)

UAB „VVARFF“ vykdo Pėsčiųjų ir dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimas ir rekonstravimo darbų I ir II etapo darbai pagal 2020-06-30 sutartį Nr. V31-108.

Parengus geodezinę-išpildomąją dokumentaciją nustatyti atliktų darbų kiekių neatitikimai. Prašome pritarti kiekių tikslinimui.

Įrengus pėsčiųjų dviračių tako šlaitus pagal projekto sprendinius, susiformavo statūs šlaitai, kurie išplaunami nutekančio lietaus vandens, neleidžia įsišaknyti vietinei augmenijai ir kelia pavojų pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui. Prašome pritarti nenumatytų papildomų šlaitų tvirtinimui esamu gruntu nuožulnesnių šlaitų formavimui.

Pridedama: Lokalinė nevykdomų ir nenumatytų papildomų darbų sąmata- Priedas Nr.1 (1 lapas)

UAB „VVARFF“

Kelių tiesimo padalinio vadovas

Tomas Kimbirauskas

J.Tumo-Vaižganto g. 28 a, LT- 90125 Plungė
Įmonės kodas 169700486
PVM mok.k. LT697004811
A.S.LT837300010073911301
AB bankas "Swedbank", b.k. 73000
Registras: VĮ Registrų centro Tėlsių filialas

Gen. direktorius: (8 448) 73080
Mob. 8 698 31174
Administratorė: (8 448) 73080
www.vvarff.lt
El. p.: info@vvarff.lt



PRIEDAS NR.1

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 9762,58 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Tomas Kimbirauskas

2020 M. _____ MĖN. _____ D.

2020 M. 11 MĖN. 04 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 2049 Pėsčiųjų ir dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų I ir II
 etapo darbai
 Statinys 1 Pėsčiųjų ir dviračių tako Nidoje darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų I ir II etapo
 darbai
 Žiniaraštis 2 Nevykdomi ir nenumatyti papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 9762,58 EUR				
Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
				Vieneto kaina Iš viso
1	Paruošiamieji darbai			
4	Esamų betoninių plytelių išardymas ir išvežimas (iki 2 km atstumu)	m ²	-45,00	1,45 -65,25
	Skyriuje 1			-65,25
2	Žemės sankasa			
4	Tako konstrukcijos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu	m ²	-16,00	0,38 -5,76
	Skyriuje 2			-5,76
3	Tako konstrukcija			
1	Skaldos pagrindo iš nesurišto mišinio 0/45 h- 0,15 m įrengimas	m ²	-16,00	10,15 -162,40
2	Asfalto sluoksnio iš AC 16 PD, h-0,06 m, įrengimas	m ²	-16,00	20,01 -320,16
3	Gazoninių bortų 80x200x1000 ant betono pagrindo įrengimas	m	-63,00	11,26 -709,38
	Skyriuje 3			-1191,94
4	Žemės sankasa			
1	Tako šlaitu tvirtinimas esamu dirvožemio sluoksniu	m ³	288,00	32,40 9331,20
	Skyriuje 4			9331,20
	Žiniaraštyje 2			8068,25
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			1694,33
	Iš viso žiniaraštyje 2			9762,58

Sudarė :

/Pavardė/