

**2020 M. BALANDŽIO 28 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-377
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2020 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus *Žydriaus Baublio*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

įgyvendindamos 2020 m. balandžio 28 d. pirkimo sutartį Nr. S-377 **„Rajoninio kelio Nr. 5207 Nemenčinė–Eitminiškės–Paberžė ruožo nuo 15,556 iki 19,012 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 XIII skyriaus „Darbų priėmimas“ IV skirsnio „Defektų valdymas ir išskaitos“ 203 punktu ir atsižvelgiant į atliktų kontrolinių bei arbitražinių bandymų rezultatus, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), kuriuo nustatytas defektinis įrengto asfalto sluoksnio plotas ir nemokėtina suma Rangovui:

1.1. Nustatyti remontuojamo kelio **5207 Nemenčinė–Eitminiškės–Paberžė** plotą, kuriame yra užfiksuotas defektas – pagrindo sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 22 PN netenkina IT ASFALTAS 08 nustatytų ribinių oro tuštymų verčių reikalavimų (AB „Problematika“ 2020 m. spalio 1 d. bandymų protokolai Nr. P49442, 2020 m. spalio 1 d. bandymų protokolai Nr. P49485 ir UAB „Laboratorinių bandymų centras“ 2020 m. spalio 19 d. protokolai Nr. 2449/2020 pridedami Susitarimo 1 priede): ruože nuo Pk 156+90 iki Pk 157+20 kairėje pusėje (30 m (ruožo ilgis) × 3 m (eismo juostos plotis) = **90,00 m²**). Pritaikant Sutartyje numatytų darbų „Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio AC 22 PN (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15“ įkainį 1 025,55 Eur/100 m² taikyti kompensacinę priemonę Rangovui už netinkamai įrengtą plotą, t. y. neišmokėti Rangovui **100%** šiame plote atliktų pagrindo asfaltbetonio dangos sluoksnio iš AC 22 PN mišinio darbų sumos be PVM **923,00 Eur** (90 m² / 100 m² × 1 025,55 Eur = 923,00 Eur).

1.2. Viso Rangovui nemokėtina suma be PVM: 923,00 Eur (devyni šimtai dvidešimt trys eurai, 00 ct).

1.3. 21 proc. PVM yra 193,83 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai, 83 ct).

1.5. Iš viso Rangovui nemokėtina suma su PVM: **1 116,83 Eur** (vienas tūkstantis vienas šimtas šešiolika eurų, 83 ct).

2. Susitarimo 1 punkte nustatytame ruože (plote) Rangovui taikyti 10 metų garantinį laikotarpį, per kurį Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai gali sukelti trūkumai.

3. Sutarties VIII skyriaus „Rangovo prievolės per garantinį terminą“ 73 punktą išdėstyti taip:

„73. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 7 (septynerių) metų garantinį terminą, išskyrus 8 cm storio iš asfaltbetonio mišinio pagrindo asfaltbetonio sluoksnio išrengimui iš asfaltbetonio mišinio AC 22 PN kelio ruože nuo Pk 156+90 iki 157+20 kairėje pusėje ir bet kokie žalai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiai su trūkumais, kuriems Rangovas suteikia 10 (dešimties) metų garantinį terminą“.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Pridedama: Priedas Nr. 1 (AB „Problematika“ bandymų protokolo Nr.P49442 kopija, 3 lapai, AB „Problematika“ bandymų protokolas Nr. P49485, 2 lapai, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ bandymų protokolu Nr. 2449-2020, 5 lapai)

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybinė įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybinės įmonės Lietuvos automobilių kelių

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
Banko kodas 21500

UAB „Fegda“

direkcijos

A.V.

Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	FEGDA, Geologų g. 12 Vilnius (2020-12-14 11:04:29)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	5207
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-04 Nr. S-1552
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žydrius Baublys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-02 16:24:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-22 18:05:44–2023-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-04 08:30:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-04 08:31:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-04 08:31:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-12-14 11:04:29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-12-14 11:04:29 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-