

SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-10

2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 16S-39(5.6)
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA) (iki 2020 m. birželio 30 d. Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM), atstovaujama IVA direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „URBASTA“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Skorupsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2019 m. balandžio 5 d. Statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16S-10 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.2.1, 3.8.2.4, 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiais, nevykdomų statybos darbų Lokalinėmis sąmatomis (toliau – 1 priedas) ir papildomų statybos darbų Objektinėmis ir Lokalinėmis sąmatomis (toliau – 2 priedas), sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir papildomų statybos darbų pirkimo ir vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 623 344,92 Eur (šeši šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 92 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus per 4 (keturis) mėnesius nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti papildomus statybos darbus, nurodytus Susitarimo 2 priede, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 priede nurodytų visų papildomų statybos darbų kaina yra 757 548,38 Eur (septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 38 ct) su PVM.

4. Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu (134 203,46 Eur (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trys eurai, 46 ct)) didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 2 153 744,24 Eur (du milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 24 ct) su PVM.

5. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai ir Susitarimo 2 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.8.1, 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus ir/ar papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

8. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.

9. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – Virginija Bėčienė, IVA Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė.

10. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
11. Susitarimo priedai:
- 11.1. 1 priedas – Nevykdomų statybos darbų lokalinių sąmatų kopijos, 24 lapai;
 - 11.1. 2 priedas – Papildomų statybos darbų objektinių ir lokalinių sąmatų kopijos, 26 lapai;
 - 11.1. 3 priedas – Papildomų darbų sąrašas, 11 lapų;
 - 11.1. 4 priedas – projekto dalis TP - SK.B - 51G1p - 5, 2 lapai;
 - 11.1. 5 priedas – projekto dalis TP - SK.B - 53G1p - 5, 2 lapai;
 - 11.1. 6 priedas – projekto dalis SA – 51 - Laida B; 9 lapai;
 - 11.1. 7 priedas – projekto dalis SA – 53 - Laida B; 9 lapai;
 - 11.1. 8 priedas – projekto dalis SP - Laida A, 7 lapai.
12. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
13. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
 Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
 Kodas 188743887
 Telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
 A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
 AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
 direktorius

Algirdas Kuliesius

2020 m. gruodžio d.

**Susitarimo šalis:**

UAB „URBASTA“
 Vokiečių g.39, LT-45263 Kaunas
 kodas – 302514494
 PVM kodas – LT 1000 0573 3011
 telefonas – 8 687 55 535
 El. paštas – info@urbasta.lt
 g.skorupskas@urbasta.lt

Rangovo vardu

UAB „Urbasta“
 direktorius

Giedrius Skorupskas

2020 m. rugsejo

