

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. SPALIO 14 d. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. SV11-1522
PAKEITIMO**

2020 m. kovo 16 d. *NR. SV11-1522-1*
Kaunas

VšĮ Kauno technologijos universitetas (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas: 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama Organizacijos vystymo direktorės Evelinos Meilienės, veikiančios pagal rektoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A-59,

ir

UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija“ (toliau – Teikėjas), juridinio asmens kodas: 133629464, buveinės adresas: Gedimino g. 48-2, LT-44239 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktorės Gražinos Bernotienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

toliau abi šalys kartu yra vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją šalyje ir visame pasaulyje:

- a) atsižvelgiant į Teikėjo 2020 m. kovo 16 d. raštą Nr. 5, kuriuo prašoma sutarties vykdymą pratęsti 20 d. d.;
- b) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, dėl kurio sutartyje numatytų paslaugų / prekių savalaikis teikimas neįmanomas, nes Teikėjo rengiamo projekto sudėtis bei projekte numatyti techniniai sprendiniai reikalauja daugybės technologijų, gaminių ir / ar medžiagų techninių specifikacijų bei komercinių pasiūlymų, o dėl susidariusios situacijos tiekėjų ir gamintojų atsakymai labai vėluoja. Tai pastebimai riboja ir Teikėjo galimybes atlikti numatytus darbus ir neleidžia pabaigti daugelio techninio projekto dalių sprendinių;
- c) vadovaujantis 2019 m. spalio 14 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. SV11-1522 (toliau – Sutartis) 6.2 punktu ir Sutarties 6.3.2 punktu, kuriuo sutartyje įtvirtinta galimybė pratęsti sutarties vykdymo terminą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių;
- d) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 ir 3 p.,

Šalys susitaria:

- 1. Pakeisti Sutarties 2 priedo pirkimo objekto techninius rodiklius, juos išdėstant nauja redakcija:
„1. Techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo terminas (P): 8 mėn.
1.1. Techninio ir interjero projekto parengimas: 6 mėn.
1.2. Darbo projekto parengimas: 2 mėn.“
- 2. Galutinė Sutarties kaina nekeičiama.
- 3. Šis susitarimas įsigalioja susitarimo pasirašymo dieną.
- 4. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Teikėjui.
- 5. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Priedai:

1. Teikėjo 2020 m. kovo 13 d. raštas Nr. 5.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

VšĮ Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 73, LT-44249, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

A./S. Nr. LT05 4010 0510 0470 4224

Tel. +370 37 30 00 00

El. paštas: ktu@ktu.lt

Organizacijos vystymo direktorė

Evelina Meilienė

(parašas)



Teikėjas

UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija“

Gedimino g. 48-2, LT-44239, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 133629464

PVM mokėtojo kodas LT336294610

A./S. Nr. LT18 7044 0600 0309 2425

Tel. +370 37 42 21 06

El. paštas: info@janulyte.lt

Direktorė

Gražina Bernotienė

(parašas)

A.V.